

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo ze dne 24.01.2017**

číslo smlouvy objednatele 0030/2017

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

#### **Město Dačice**

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města  
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800

*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

a

#### **f-plan, spol. s r.o.**

zastoupen: Ing. Jiřím Koprem  
sídlo: náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice  
IČO: 260 89 297  
DIČ: CZ26089297  
bankovní spojení: 172 315 535/0600  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Č. Budějovicích, odd. C, vložka 13344

*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

### **I.**

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 24.01.2017 o provedení kompletního proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení dokumentace stavby s názvem „**B.02.21 Výstavba sportovní haly Dačice**“ – vycházející ze „Studie sportovní haly Dačice“ zpracované Ing. Jiřím Baštářem (dále též „Studie“), a to ve stupních – projektová dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby, která bude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a smlouvou o dílo ze dne 24.01.2017 (dále také jen „Dokumentace“ nebo „Dílo“). Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění Díla v části Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“).

### **II.**

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně **článku IV - Doba plnění smlouvy** tak, že článek IV - Doba plnění nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I této smlouvy*

**DUR** *do 100 dnů od uzavření smlouvy o dílo*

**DSP** *do 40 dnů od vydání územního rozhodnutí*

**DPS+ZDS** *do 30 dnů po vydání stavebního povolení“*

B.02.21 Výstavba Sportovní haly Dačice

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.01.2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 24.01.2017 jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 22. schůzi konané dne 5.4.2017..... pod č. usn. 1758/22/21/2017... nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 4.4.2017.....

Ve Slavonicích dne 7.4.2017.....

.....  
za objednatele město Dačice  
Ing. Karel Macků, starosta



.....  
za zhotovitele f-plan, spol. s r.o.  
Ing. Jiří Kopr, jednatel

**f-plan, spol. s r. o.**  
náměstí Míru 460  
378 81 SLAVONICE  
IČO: 260 89 297, DIČ: CZ26089297  
tel.: 384 493 323, fax: 384 493 525