

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E**  
**1 1 . 7 . 2 0 1 7**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel:**

**Město Dačice**

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

**Ing. Karel Macků** – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění díla:

**Ing. Karel Macků** – starosta tel. č. 725 856 242

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění díla:

**Mgr. Naděžda Mastná** – vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, tel. č. 721 481 950

**Jaroslav Uher** – referent odboru kultury a cestovního ruchu – oddělení kulturních aktivit,  
tel. č. 775 990 717

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:**

**Divadelní technika s. r. o.**

Se sídlem: Příční 165, 683 52 Křenovice  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vložka 34518  
Os. opr. jednat: Jan Večeřa  
IČO: 25570781  
DIČ: CZ 25570781  
Peněžní ústav: ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna  
Číslo účtu: 158549634/0300  
Datová schránka: 52gy7bc

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

**Jan Večeřa** tel. č. 608 628 675

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla:

**Jan Večeřa** tel. č. 608 628 675

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1** Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 11. 7. 2017 o provedení kompletního a proveditelného díla - **dodávky: „Úpravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Divadelní technika s. r. o. (dále jen „smlouva“).
- 2.2** Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy o položky, které objednatel vyžaduje provést nad rámec původně smlouveného plnění a s tím související změna ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla na 8. 9. 2017.

## **3. ZMĚNA ČLÁNKU 2**

Článek **2. PŘEDMĚT SMLOUVY** odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo –  
dodávku:

### **„Úpravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích“**

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací a dodávek a projektovou dokumentací vypracovanou Janem Večeřou, Divadelní technika s. r. o., Příční 165, 683 52 Křenovice **a změnovým listem č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a který obsahuje soupis položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění.**  
(dále také „dodávka“ nebo „dílo“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých dodávek, prací, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou materiálů a s tím souvisejících prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé dodávky.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla,
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),

- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
- vyčištění dotčených prostor po skončení prací do původního stavu,
- předání atestů a certifikátů použitých materiálů.“

#### **4. ZMĚNA ČLÁNKU 3**

Článek 3. **DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ** odst. 3.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:

„3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 8. září 2017.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy.“

#### **5. ZMĚNA ČLÁNKU 4**

Článek 4. **CENA ZA DÍLO** odst. 4.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

„4.1 Cena díla je ujednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky, práce, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Celková cena díla bez DPH činí 755 370,00 Kč**

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě. Tuto daň je povinen přiznat a zaplatit správci daně dle platných předpisů objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

**Změna ujednané ceny je možná pouze:**

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných dodávek nebo prací, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu.“

#### **6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž

každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 87. schůzi konané dne 30. 8. 2017 pod č. usn. 2018/87/RM/2017 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 11. 7. 2017, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Příloha: Změnový list č. 1.

V Dačicích dne ..... - 6. 09. 2017

V Dačicích dne ..... 6. 9. 2017

Za objednatele:

  
.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků, starosta



Za zhotovitele:

Divadelní technika s.r.o.  
Př. ul. 165, 683 52 Křemžok  
IČO: 25 57 07 81  
DIČ: CZ25570781  
  
.....  
za Divadelní technika s. r. o.  
Jan Večeřa

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na akci

Úpravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích

Objednatel: **Město Dačice** č.sml.obj.:

Zhotovitel: **Divadelní technika s. r. o.**

## Popis změn:

1. Položky provedené nad rámec původně smlouveného plnění, které požaduje provést objednatel díla.

1.1. - Portály a kontraportál

1.2. - Scénická osvětlovací baterie BII

Seznam PD týkající se změny: KD Beseda v Dačicích - Jevištní technologie

## Odůvodnění změn:

Ad. 1.1. - jedná se o provedení konstrukce portálu a kontraportálu, který slouží k upevnění jevištních světlometů. Stávající portál není vyhovující, je značného stáří a pro dnešní potřeby není dostačující. K jeho výměně se přistupuje zejména z důvodu toho, že jeho výměna v rámci samostatné akce by byla výrazně dražší.

Ad. 1.2. - Jedná se o zřízení a montáž nosné konstrukce pro osvětlovací zařízení. O montáži nad rámec původně smlouveného plnění bylo rozhodnuto z důvodu toho, že montáž v současné době lze provést jednoduše a bez potřeby odstranění opony a dalších komponent, což by při pozdější realizaci nebylo možné a tím by v budoucnu tato montáž trvale déle a byla by také nákladnější.

## Souhrn nákladů:

zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu prací, které jsou součástí PD.

	původní cena	nová cena
Cena za dílo celkem bez DPH	645 270,00	755 370,00

## Dopad změny na termín dokončení díla:

Uvedené změny budou mít vliv na provádění stavby a změní se tak termín dokončení díla. Termín dokončení díla bude posunut na datum 8. 9. 2017.

Za zhotovitele:  
Divadelní technika s. r. o.

Divadelní technika s.r.o.  
Přátná 165, 683 52 Křenovice  
IČO: 25 57 07 81  
DIČ: CZ25570781

Za objednatele:  
Město Dačice



Přílohy: dílčí soupis prací



AKCE: **VÍCEPRÁCE - ÚPRAVY JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE KD BESEDA V DAČICÍCH**

OBJEDNAVATEL: **Město Dačice**

ZHOTOVITEL: **Divadelní technika s. r. o.**  
**PS I TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ JEVIŠTĚ**

	DPS	Název	Cena
1.	PJ 1.1.5	Portály a kontraportál	45 200 Kč
2.	PJ 1.1.7	Scénická osvětlovací baterie BII	64 900 Kč
3.	<b>Mezisoučet</b>		<b>110 100 Kč</b>

**CELKEM BEZ DPH**

**110 100 Kč**

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě. Tuto daň je povinen přiznat a zaplatit správci daně dle platných předpisů objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.





**PJ 1.1.5 Portály a kontraportál**

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
1.	Portál	ks	2	12 000 Kč	24 000 Kč
2.	Kontraportál	ks	1	12 000 Kč	12 000 Kč
3.	Drobný hutní a spojovací materiál	set	1	600 Kč	600 Kč
4.	Úprava elektroinstalace	set	1	4 100 Kč	4 100 Kč
5.	Montáž	set	1	4 500 Kč	4 500 Kč
				<b>celkem</b>	<b>45 200 Kč</b>

**PJ 1.1.7 Scénická osvětlovací baterie BII**

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
1.	Tah rumpálový půlový, nosnost 100kg, zdvih 6,3m, délka tahové tyče 6m s převáděcími kladkami	ks	1	49 000 Kč	49 000 Kč
2.	Pantograf pro kabely	ks	1	5 800 Kč	5 800 Kč
3.	Drobný hutní a spojovací materiál	set	1	800 Kč	800 Kč
4.	Montáž	set	1	9 300 Kč	9 300 Kč
				<b>celkem</b>	<b>64 900 Kč</b>

