

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E**  
**1 5 . 3 . 2 0 1 7**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

- a) Objednatel: **Město Dačice**  
Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  
Číslo účtu: 0603143369/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města  
V technických věcech jedná za objednatele: Zdeněk Sedláček, tel.: 723 680 295

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

- b) Zhotovitel: **VHST s. r. o.**  
Se sídlem: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov  
Zápis v ŽR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294  
Zastoupený: Ing. Davidem Štursou – jednatelem společnosti  
IČO: 024 64 471  
DIČ: CZ 024 64 471  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 107-7343790237/0100

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. David Štursa tel.: 565 323 133  
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. David Štursa tel.: 565 323 133

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

- a) Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 15. 3. 2017 o provedení

kompletního a proveditelného díla - stavby: „**Vodovod Hostkovice - Lipolec**“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem VHST s r. o. (dále jen „smlouva“).

- b) Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny za dílo z důvodu nečerpání rozpočtové rezervy

### III.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. IV.1 smlouvy se mění tak, že odstavec IV.1 nově zní:

*„IV.1. Cena díla je sjednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1.*

#### Cena činí:

##### **SO 01 Vodovod**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>01 Vodovod:</b>                         | <b>1 556 815,46 Kč</b> |
| <b>02 Armaturní šachty AŠ1 a AŠ2 (ČS):</b> | <b>1 255 904,40 Kč</b> |
| <b>SO 02 Věžový vodojem:</b>               | <b>2 451 059,85 Kč</b> |

##### **SO 03 Vnitřní rozvod NN**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>01 Armaturní šachta AŠ2:</b>    | <b>29 263,47 Kč</b>  |
| <b>02 Přípojka vodojem:</b>        | <b>22 851,78 Kč</b>  |
| <b>Vedlejší a ostatní náklady:</b> | <b>324 000,00 Kč</b> |
| <b>Výtlačný kanalizační řád:</b>   | <b>856 990,52 Kč</b> |

**Rezerva:** **0 Kč**

**Celková cena díla bez DPH:** **6 496 885,48 Kč**

*Cena díla zahrnuje rezervu finančních prostředků na úhradu případných nepředvídaných prací, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb. Výše této rezervy činí 250 000 Kč. O tom, zda se jedná o nepředvídané práce, jejichž úhrada je možná z rezervy, rozhoduje objednatel.*

*Čerpání finančních prostředků z rezervy musí být řádně zdůvodněno a zdokumentováno. V případě, že nedojde k nepředvídaným okolnostem, nelze rezervu čerpat.*

**Rezerva nebyla čerpána.**

*Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen*

