

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E
1 0 . 5 . 2 0 1 7

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

- a) **Objednatel:** **Město Dačice**
Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města
V technických věcech jedná za objednatele: Zdeněk Sedláček, tel.: 723 680 295

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

- b) **Zhotovitel:** **STAVING, Studená, spol. s r. o.**
Se sídlem: Jiráskova 69, 378 56 Studená
Zápis v ŽR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2381
Zastoupený: Viktorem Lukjanovem – jednatelem společnosti
IČO: 482 02 258
DIČ: CZ 482 02 258
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 1300104754/0600

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Viktor Lukjanov tel.: 606 718 978
V technických věcech jedná za zhotovitele: Zdeněk Koranda tel.: 724 396 494

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

- a) Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 10. 5. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2017 o provedení kompletního a proveditelného díla - **stavby: „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice“**, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem STAVING, Studená, spol. s r. o. (dále jen „smlouva“).
- b) Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu smlouvy o stavební práce obsažené v položkách, které nebyly realizovány z původně smluveného plnění, a s tím související změna ceny díla.

III.

Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. III.2 smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se mění tak, že odstavec III.2 nově zní:

„III.2. Rozsah a kvalita díla jsou dány:

- a) *Projektovou dokumentací ve stupni pro provedení stavby pod názvem “Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč. 2431/8 v kú. Dačice” zpracovaná firmou f - plan, spol. s r.o., náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice, IČO: 26089297, zakázka číslo 201216 z 1/2017, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*
- b) *ROZHODNUTÍ – rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad, Krajčířova č. p. 27, 380 13 Dačice, č. j. OSÚ/46-17, ze dne 04.01.2017.*
- c) *ROZHODNUTÍ – povolení zřízení sjezdu ze silnice II. třídy číslo 408 vydané Městským úřadem Dačice, odborem dopravy, Krajčířova 27/I, 380 13 Dačice, č. j. ODO/6536-15/NOVM z 23.03.2015, které nabylo právní moci dne 20.04.2015.*
- d) *Touto smlouvou o dílo, včetně přílohy č. 1. Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.*
- e) *Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. z 20.03.2017.*
- f) *Nabídkou zhotovitele ze 7. dubna 2017*
- g) *Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.*
- h) *Změnovými listy č. 1 až č. 22, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a které obsahují soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smluveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, a nebo nebyly realizovány*
- i) **Změnový list č. 23**

IV.

Článek V. CENA ZA DÍLO odst. V.1 smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se mění tak, že odstavec V.1 nově zní:

„V.1. **Celková cena díla bez DPH činí: 11 635 221,40 Kč**

Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem III. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, změnovými listy 1 – 22, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 a změnovým listem č. 23.

Celková cena díla se člení dle stavebních objektů:

<u>SO-00 Vedlejší a ostatní náklady:</u>	320 000,00 Kč
<u>SO-01 Hasičská zbrojnice:</u>	7 412 815,89 Kč
<u>SO-02 Venkovní úpravy:</u>	1 457 454,81 Kč
<u>IO-01 Venkovní kanalizace a vsakování:</u>	1 764 438,98 Kč
<u>IO-02 Venkovní vodovod:</u>	384 182,94 Kč
<u>IO-03 Venkovní rozvody EL:</u>	163 246, 87 Kč
<u>IO-04 STL plynovodní přípojka, NTL plyn venkovní:</u>	133 081,91Kč
<u>Rezerva:</u>	0 Kč

V.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 97. schůzi konané dne 14. 12. 2017 pod č. usn. 2265/97/RM/2017 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2, včetně původního znění smlouvy ze dne 10. 5. 2017 a Dodatku č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po

Město Dačice
Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice
Číslo smlouvy objednatele 0193/2017

vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Příloha: Změnový list č. 23

18. 12. 2017

V Dačicích dne

Ve Studené dne 18. 12. 2017

Za objednatele:



.....
Za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

Za zhotovitele:

.....
za STAVING, Studená, spol. s r. o.
Viktor Lukjanov, jednatel společnosti



STAVING, Studená, spol. s r. o.
Jiráskova 69, 378 56 Studená
DIČ: CZ48202258
Tel.: +420 384 490 015
www.staving-studena.cz (1)

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431/8 - změna č. 23
 Objekt: Změna č. 23

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 28. 9. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-82 142,88	-5,127
5		Komunikace pozemní				-17 355,85	-5,127
6	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-786 400	22,07	-17 355,85	-5,127
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-64 787,03	0,000
2	631361729	distanční výztuž mazanin z oceli mezi horní a dolní vyztužení 70mm - 2m	m	-280,000	17,65	-4 942,00	0,000
3	632482116	profil dilatační vložen do bet. mazaniny v=100mm	m	-33,900	1 765,34	-59 845 03	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				-8 199,94	-0,004
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-1 659,38	-0,004
7	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. dodávky asf. pásu se skle. tkaninou	m2	-8,400	176,53	-1 659,38	-0,004
766		Konstrukce truhlářské				-6 540,56	0,000
5	766000006	D+M vnitřní parapet	m	-24,700	264,80	-6 540,56	0,000
Celkem						-90 342,82	-5,131