

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

kteřá byla uzavřena dne 27. 11. 2017 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. Zhotovitel:

Firma: Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ

sídlem: Peč 77, 380 01 Dačice.

IČO: 720 91 444, DIČ: CZ 7710261482.

bankovní spojení - číslo účtu: 7100008845/7940.

zapsaná v OR živnost. úřad Dačice čj. 3303/2/05/0787, ev. č.330302-3603-00

osoba oprávněna jednat za firmu: Miroslav Brtník

2. Objednatel:

Město Dačice

sídlem: Krajčířova 27/I, 380 13 Dačice.

IČO: 00246476, DIČ: CZ 00246476

bankovní spojení - číslo účtu: 29022-0603143369/0800

ve věci uzavření smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Karel Macků, starosta

osoby oprávněné jednat ve věci provádění stavby: Ing. Jiří Baštář, Martina Bénová, Ing. Jiří Koudelka

1. Účel dodatku:

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 27. 11. 2017, jejímž předmětem je provedení kompletního a funkčního díla „**Oprava bytu č. 5, v domě 162/V v ul. Tř. 9. května v Dačicích**“, a to z následujících důvodů:

Při opravě bytu č. 5 v domě 162/V ul. Tř. 9. května v Dačicích bylo zjištěno, že musí dojít k oškrabání zdí a maleb v celém bytě, následná penetrace a provedení štukové úpravy, z tohoto důvodu musela být provedena demontáž a zpětná montáž všech radiátorů. Ještě bylo dohodnuto provedení hydroizolační stěrky za vanou, tím vznikly vícenáklady, se kterými nebylo v zadávacím rozpočtu počítáno. Vícepráce vznikly i v elektroinstalaci, např. nová svítidla na chodbách, WC a koupelně.

Dále bylo dohodnuto, že se nebude montovat sádkokartonový podhled v koupelně, tím vznikly méně náklady.

Z důvodu provedení výše uvedených víceprací se zhotovitel s objednatelem dohodl na prodloužení termínu provedení díla a navýšení ceny díla

2. Změna smlouvy

Čl. 3 odst. 1 se mění tak, že nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na nebezpečí úplné, bezvadné a funkční dílo - stavbu:

**„Oprava bytu č. 5, v domě čp. 162/V
v ul. Tř. 9. května v Dačicích“**

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek (dále také „zadávací dokumentaci“), přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb a technickými požadavky a nabídkou zhotovitele a dle Souhrnného listu stavby, elektroinstalace, který tvoří přílohu tohoto dodatku.. (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálu a zařízení nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, dále provedení všech činností

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále tyto požadavky na dílo:

- *provedení veškerých bouracích prací, včetně likvidace vybouraného materiálu,*
- *zednické práce (dozdívání a podhled v koupelně),*
- *oprava omítek a malování,*
- *oškrabání zdí a maleb v celém bytě, následná penetrace a provedení štukové úpravy*
- *demontáž a zpětná montáž všech radiátorů*
 - *demontáž stávajících zařizovacích předmětů, včetně likvidace,*
- *provedení hydroizolační stěrky za vanou*
- *dodání a osazení nových svítidel na chodbách, WC a koupelně*
 - *zajištění záboru sousedních pozemku pro případné zařízení staveniště,*
 - *průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),*
 - *vyčištění dotčených prostor (i vnějších) po skončení prací,*
 - *odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot, včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladu o ekologické likvidaci, příp. o uložení na skládku, objednateli,*
 - *zajištění a splnění podmínek vyplývajících z výzvy k podání nabídek.*
- *výměna stávajícího sádkartonového podhledu za kazetový*

Čl. 4 odst. 2. se mění tak, že nově zní:

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 28. února 2018.

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 8 této smlouvy.

Čl. 5 odst. 1 se mění tak, že nově zní:

„5.1. Cena díla je ujednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 3 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případu ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 483 993,63 Kč.

Cena díla je ujednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 3 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případu ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

3. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Účastníci si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na dukaz toho, ji podepisují.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na jejím 102. zasedání konaném dne 22. 2. 2018 pod č. usn. 2382/102 RM.2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Souhrnný list stavby, Elektroinstalace

V Dačicích dne 27.2.2018

Za objednatele - město Dačice:

.....
Ing. Karel Macku - starosta



V Peči dne 21-02-2018

za zhotovitele Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ

.....
Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IC: 720 91 444
Peč 77, 380 01 Dačice

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 23-2017

Stavba: Oprava bytu č.5,v domě čp.162/V,ul.Trř.9 května v Dačicích

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.11.2017

Objednavatel:

IČ:

Město Dačice

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 720 91 444

ZEDNICTVÍ miroslav Brtník,Peč 77.380 01 Dačice

DIČ: CZ7710261482

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Miroslav Brtník

DIČ:

Náklady z rozpočtů 87 864,08

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 87 864,08

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížení	15,00%	ze	87 864,08	13 179,61

Cena s DPH v CZK 101 043,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

27.2.2018
Datum a podpis:



Razítko

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peř 77 320 01 Dačice
IČ: 32001444
Datum: 27.2.2018
Mobil: 721 227 007

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 23-2017

Stavba: Oprava bytu č.5,v domě čp.162/V,ul.Tř.9 května v Dačicích

Místo: Datum: 20.11.2017

Objednavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel: ZEDNICTVÍ miroslav Brtník,Peč 77,380 01 Dačice

Zpracovatel: Miroslav Brtník

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	87 864,08	101 043,69
23-2017- 1	Další požadované práce	87 864,08	101 043,69
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		87 864,08	101 043,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č.5,v domě čp.162/V,ul.Tř.9 května v Dačicích

Objekt: Další požadované práce

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Dačice

Zhotovitel:

ZEDNICTVÍ miroslav Brtník,Peč 77,380 01 Dačice

Projektant:

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 720 91 444

DIČ: CZ7710261482

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 87 864,08

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 87 864,08

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snižená 15,00% ze 87 864,08 13 179,61

Cena s DPH v CZK 101 043,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel



27.2.2018
Datum a podpis:



Razítko



21.2.2018
Datum a podpis: Miroslav Brtník
Razítko
PEČNICTVÍ
Peč 77, 320 01 Dačice
IČ: 720 91 444
mobil: 721 227 627

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č.5,v domě čp.162/V,ul.Tř.9 května v Dačicích

Objekt: Další požadované práce

Místo: Datum: 20.11.2017

Objednavatel: Město Dačice

Projektant:

Zhotovitel:

ZEDNICTVÍ miroslav Brtník,Peč. 77,380 01 Dačice

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	87 864,08
HSV - Práce a dodávky HSV	45 193,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 260,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 887,66
PSV - Práce a dodávky PSV	42 670,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 138,62
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	635,04
763 - Konstrukce suché výstavby	5 925,33
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	1 011,20
776 - Podlahy povlakové	1 104,60
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	928,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 019,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 907,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 864,08

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č.5, v domě čp.162/V, ul. Tř.9 května v Dačicích

Objekt: Další požadované práce

Místo: Datum: 20.11.2017

Objednavatel: Město Dačice Projektant:
Zhotovitel: ZEDNICTVÍ miroslav Brtník, Peč 77,380 01 Dačice Zpracovatel: Miroslav Brtník

PČ	Typ	Kod	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	-----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 864,08

HSV - Práce a dodávky HSV

45 193,41

1	K	342254711	Příčky z desek porobetonových tl.75 mm - obezdívka vany ZEVNITŘ	m2	1,500	697,00	1 045,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							36 260,25
2	K	611471413	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tl do 3 mm	m2	71,128	165,00	11 736,12
3	K	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	238,501	98,80	23 563,90
4	K	629991001	Zakrytí podlahových ploch folií volně položenou	m2	71,128	13,50	960,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							7 887,66
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	142,256	45,60	6 486,87
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,590	881,00	1 400,79

PSV - Práce a dodávky PSV

42 670,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 138,62

7	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	2,000	33,70	67,40
8	M	245510400	system hydroizolační Interier bal. 6 kg	kg	3,000	79,10	237,30
9	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	1,960	55,70	109,17
10	M	245510400	system hydroizolační Interier bal. 6 kg	kg	3,234	79,10	255,81
11	K	711762711	Izolace proti vodě zesílení izolace u kcutů nebo hran přilepením fólie	m	6,200	70,20	435,24
12	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	11,049	3,05	33,70

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

635,04

13	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3,780	168,00	635,04
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

763 - Konstrukce suché výstavby

5 925,33

22	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opíštění jednoduché	m2	3,360	125,00	420,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m ² na zavěšený viditelný rošt	m ²	5,604	910,00	5 099,64
24	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	55,196	7,35	405,69
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							1 011,20
26	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové	m	3,200	316,00	1 011,20
776 - Podlahy povlakové							1 104,60
25	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m ²	42,000	26,30	1 104,60
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							928,68
14	K	781410014	Obklad vnitřní porovinový 15x15 cm do tmele, obklad ve specifikaci-OBKLAD ZA VARNOU DESKOU	m ²	0,360	467,00	168,12
15	K	7	Dodávka obkladů	m ²	0,378	229,00	86,56
16	K	781493611	Montáž revizních plastových dveří s rámem - ZA WC	kus	1,000	150,00	150,00
17	M	568122122	revizní plastová dveřka 40x40 cm	ks	1,000	524,00	524,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							19 019,47
18	K	783801811	Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrabáním	m ²	71,128	92,70	6 593,57
19	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním	m ²	238,501	52,10	12 425,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							12 907,73
20	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	309,629	39,00	12 075,53
21	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení maličských prací	m ²	71,128	11,70	832,20

Zakázkové č.

BYT č.5 (9. května)

Elektroinstalace

Rozpočet č: RZ17011.b

Brtník Miroslav
Zednictví

Peč 77

Dačice

380 01

tel:

email:

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady	
	Materiál a dodávky celkem	27 071,30 Kč
	Montážní práce a služby celkem	33 475,40 Kč
	Zařízení staveniště	2 678,00 Kč
	PPV 6% mimo oboru 001-025	2 008,50 Kč
	Celkem	65 233,20 Kč
HLAVA VI.	Vedlejší náklady	
	Prořez	541,40 Kč
	Celkem	541,40 Kč
	Celkem bez DPH	65 774,60 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH	21 %	65774,6	13 812,67 Kč
DPH celkem			13 812,67 Kč
Celkem s DPH			79 587,30 Kč

Rozpočet Rozvaděč RB1

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	rozvaděč 24mod.	1	ks	1 338,40 Kč	1 338,40 Kč
	štítek+nul lišta	1	kpl	118,90 Kč	118,90 Kč
	proudový chránič 40/4/0 03	1	ks	1 127,20 Kč	1 127,20 Kč
	hlavní vypína 32/3	1	ks	542,30 Kč	542,30 Kč
	jistič 10/1/C	2	ks	129,10 Kč	258,20 Kč
	jistič 16/1/C	8	ks	139,10 Kč	1 112,80 Kč
	jistič 16/3/C	1	ks	445,20 Kč	445,20 Kč
	krycí pásek rozv.	1	ks	28,70 Kč	28,70 Kč
	lišta propojovací	1	kpl	181,30 Kč	181,30 Kč
	Celkem				5 153,00 Kč
	DPH: Základní sazba DPH				1 082,13 Kč

Materiál NN

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC0005621	Vývodka Tango	1	ks	86,40 Kč	86,40 Kč
PC0005590	Zásuvka jednonásobná Tango	6	ks	117,60 Kč	705,60 Kč

PC0005600	Zásuvka dvojnásobná Tango	28	ks	124,10 Kč	3 474,80 Kč
PC0005500	Přístroj spínače jednopólového - 01340	2	ks	134,50 Kč	269,00 Kč
PC0005510	Přístroj přepínače sériového - 05340	3	ks	179,10 Kč	537,30 Kč
	spínač č. 1 vč. časového relé	1	ks	525,90 Kč	525,90 Kč
PC0005520	Přístroj přepínače střídavého - 06340	8	ks	140,60 Kč	1 124,80 Kč
PC0005530	Přístroj přepínače křížového - 07340	2	ks	180,60 Kč	361,20 Kč
	lustrhák se svorkou	0	ks	38,70 Kč	0,00 Kč
	lustrsvorka	5	ks	21,50 Kč	107,50 Kč
PC1390000	Svorka ZSA 16 - BERNARD	2	ks	12,80 Kč	25,60 Kč
PC0004490	Cu páska	2	ks	17,50 Kč	35,00 Kč
PC0005040	Krabice KU68 Tango spojovací	20	ks	11,40 Kč	228,00 Kč
PC0005050	Krabice univerzální PVC KU 68	34	ks	5,00 Kč	170,00 Kč
PC0005050	Krabice univerzální PVC KU 68	0	ks	5,00 Kč	0,00 Kč
PC0005060	Víčko 68	12	ks	4,90 Kč	58,80 Kč
PC0005070	Věneček 68	12	ks	14,00 Kč	168,00 Kč
PC0005080	Krabice kruhová odbočná s víčkem PVC K	2	ks	20,40 Kč	40,80 Kč
PC0005090	Věneček 97	2	ks	18,50 Kč	37,00 Kč
	ekvipotenciální svorkovnice EPS2	1	ks	129,70 Kč	129,70 Kč
	malý odtahový nástěnný ventilátor	1	ks	634,40 Kč	634,40 Kč
PC0004050	Kabel CYKY 5x2,5	14	m	25,60 Kč	358,40 Kč
PC0004070	Kabel CYKY 5x6	8	m	63,60 Kč	508,80 Kč
PC0003950	Kabel CYKY 3x1,5	230	m	9,70 Kč	2 231,00 Kč
PC0003960	Kabel CYKY 3x2,5	210	m	15,70 Kč	3 297,00 Kč
PC0003860	Kabel CYKYLO 2x1,5	0	m	7,90 Kč	0,00 Kč
PC0004583	JYTY 4x1	40	m	12,80 Kč	512,00 Kč
PC0004420	Vodič CYA 4	30	m	10,10 Kč	303,00 Kč
PC0004410	Vodič CYA 2,5	50	m	7,00 Kč	350,00 Kč
	spojka SP CYKY5x6	2	ks	557,60 Kč	1 115,20 Kč
	koaxial	1	m	9,90 Kč	9,90 Kč
	spojka koaxial	1	ks	75,50 Kč	75,50 Kč
	TV/FM zásuvka TANGO	1	ks	234,00 Kč	234,00 Kč
	domácí telefon a úprava slaboproudu	1	ks	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč

Celkem 19 064,60 Kč
DPH: Základní sazba DPH 4 003,57 Kč

Montáž NN

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC0000950	Sporáková kombinace	1	ks	101,40 Kč	101,40 Kč
210 111011	Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16	6	ks	69,60 Kč	417,60 Kč
PC0000940	Domovní dvouzásuvka polozapuštěná	28	ks	82,60 Kč	2 312,80 Kč
210 110041	Spínač polozapuštěný jednopólový - řazen	2	ks	37,30 Kč	74,60 Kč
210 110043	Spínač polozapuštěný přepínač sériový - ř.	3	ks	42,60 Kč	127,80 Kč
210 110044	Spínač polozapuštěný dvojitý přep. střídav	1	ks	85,20 Kč	85,20 Kč
210 110045	Spínač polozapuštěný střídavý přepínač - ř.	8	ks	42,60 Kč	340,80 Kč
210 110046	Spínač polozapuštěný křížový přepínač - ř.	2	ks	47,80 Kč	95,60 Kč
210 220312	Svorky na potrubí "Bernard" vč. pásku	2	ks	70,90 Kč	141,80 Kč
210 010301	Krabice přístrojová bez zapojení	34	ks	22,90 Kč	778,60 Kč
210 010321	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč.	20	ks	98,80 Kč	1 976,00 Kč
210 010323	Krabice odbočná s víčkem, svorkov. vč. za	2	ks	109,20 Kč	218,40 Kč
210 010334	Ekvipotenciální svorkovnice	1	ks	132,60 Kč	132,60 Kč
	nástěnný ventilátor	1	ks	200,00 Kč	200,00 Kč
210 810056	CYKY-CYKYm 750V 5x2,5 pevně uložený	14	m	22,90 Kč	320,60 Kč
210 810057	CYKY-CYKYm 750V 5x4 pevně uložený	8	m	22,60 Kč	180,80 Kč
210 810045	CYKY-CYKYm 750V 3x1,5 pevně uložený	230	m	22,90 Kč	5 267,00 Kč
210 810046	CYKY-CYKYm 750V 3x2,5 pevně uložený	210	m	22,90 Kč	4 809,00 Kč
210 860222	JYTY s Al laminovanou fólií 4x1 pevně ulo:	40	m	22,90 Kč	916,00 Kč
PC0006230	Vodič CYA 6 mm ²	30	m	16,90 Kč	507,00 Kč
PC0003720	Vodič CYA 2,5 mm ²	50	m	11,70 Kč	585,00 Kč

demontáž přístupné stávající elektroinstalace	1	kpl	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
provedení výchozí revize EI	1	kpl	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
vysekání a následné začištění kapes a kat	1	kpl	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč
inst.hlav kabel přívodu ze stáv rozv. na sch	1	kp'	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč
připojení pokojového termostatu na ovl.ply	1	kpl	330,00 Kč	330,00 Kč
připojení ventilátorů a sporáku	1	kpl	550,00 Kč	550,00 Kč
spojka koaxial	2	ks	70,20 Kč	140,40 Kč
Celkem				31 609,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH				6 637,89 Kč

Svítlidla

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	svítidlo stropní (křišťál)	1	ks	140,40 Kč	140,40 Kč
	svítidlo stropní koupelnové IP44	2	ks	468,00 Kč	936,00 Kč
	svítidlo nástěnné koupelnové IP44	1	ks	624,00 Kč	624,00 Kč
	svítidlo pod linku MODUS SB	1	ks	613,80 Kč	613,80 Kč
	objímka+žárovka	5	ks	35,10 Kč	175,50 Kč
	svítidlo stropní	2	ks	182,00 Kč	364,00 Kč
Celkem					2 853,70 Kč
DPH: Základní sazba DPH					599,28 Kč

Svítlidla montáž

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	svítidlo žárovkové stropní	4	ks	120,20 Kč	480,80 Kč
	svítidlo žárovkové GO	3	ks	166,10 Kč	498,30 Kč
	svítidlo koupelna	1	ks	120,20 Kč	120,20 Kč
	svítidlo zářivkové	1	ks	166,10 Kč	166,10 Kč
	objímka+žárovka	5	ks	120,20 Kč	601,00 Kč
Celkem					1 866,40 Kč
DPH: Základní sazba DPH					391,94 Kč

