

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

kteřá byla uzavřena dne 27. 11. 2017 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. Zhotovitel:

Firma: Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ

sídlem: Peč 77, 380 01 Dačice,

IČO: 720 91 444, DIČ: CZ 7710261482,

bankovní spojení - číslo účtu: 7100008845/7940,

zapsaná v OR živnost. úřad Dačice čj. 3303/2/05/0787, ev. č.330302-3603-00

osoba oprávněna jednat za firmu: Miroslav Brtník

2. Objednatel:

Město Dačice

sídlem: Krajčírova 27/I, 380 13 Dačice,

IČO: 00246476, DIČ: CZ 00246476

bankovní spojení - číslo účtu: 29022-0603143369/0800

ve věci uzavření smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Karel Macků, starosta

osoby oprávněné jednat ve věci provádění stavby: Ing. Jiří Baštař, Martina Bénová, Ing. Jiří Koudelka

1. Účel dodatku:

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 27. 11. 2017, jejímž předmětem je provedení kompletního a funkčního díla „Oprava bytu č. 6, v domě 190/V v ul. Komenského v Dačicích“, a to z následujících důvodů:

Při opravě bytu č. 6 v domě 190/V ul. Komenského v Dačicích bylo zjištěno, že musí dojít k oškrábání zdi a maleb v celém bytě, následná penetrace a provedení štukové úpravy, z tohoto důvodu musela být provedena demontáž a zpětná montáž všech radiátorů. Ještě bylo dohodnuto provedení hydroizolační stěrky za vanou, tím vznikly vícenáklady, se kterými nebylo v zadávacím rozpočtu počítáno. Vícepráce vznikly i v elektroinstalaci, např. nová svítidla na chodbách, WC a koupelně.

Dále bylo dohodnuto, že se nebude montovat sádkartonový podhled v koupelně, tím vznikly méně náklady.

Z důvodu provedení výše uvedených víceprací se zhotovitel s objednatelem dohodli na prodloužení termínu provedení díla a navýšení ceny díla

2. Změna smlouvy

Čl. 3 odst. 1 se mění tak, že nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na nebezpečí úplné, bezvadné a funkční dílo - stavbu:

**„Oprava bytu č. 6, v domě čp. 190/V
v ul. Komenského v Dačicích“**

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek (dále také „zadávací dokumentaci“), přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb a technickými požadavky a nabídkou zhotovitele a dle Souhrnného listu stavby, elektroinstalace, který tvoří přílohu tohoto dodatku, (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, dále provedení všech činností

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále tyto požadavky na dílo:

- provedení veškerých bouracích prací, včetně likvidace vybouraného materiálu,
- zednické práce (dozdívání a podhled v koupelně),
- oprava omítek a malování,
- oškrabání zdí a maleb v celém bytě, následná penetrace a provedení štukové úpravy
- demontáž a zpětná montáž všech radiátorů
 - demontáž stávajících zařizovacích předmětů, včetně likvidace,
- provedení hydroizolační stěrky za vanou
 - dodání a osazení nových svítidel na chodbách, WC a koupelně
 - zajištění záboru sousedních pozemků pro případné zařízení staveniště,
 - průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
 - vyčištění dotčených prostor (i vnějších) po skončení prací,
 - odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot, včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci, příp. o uložení na skládku, objednateli,
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z výzvy k podání nabídek.

Čl. 4 odst. 2. se mění tak, že nově zní:

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 28. února 2018.

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 8 této smlouvy.

Čl. 5 odst. 1 se mění tak, že nově zní:

„5.1. *Cena díla je ujednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 3 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

Celková cena díla bez DPH činí 413 499,11 Kč.

Cena díla je ujednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 3 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

3. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Účastníci si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují.

4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na jejím 102. zasedání konaném dne 22. 2. 2018 pod č. usn. 2383/102/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Souhrnný list stavby, Elektroinstalace

V Dačicích dne 27.2.2018

V Peči dne 2.1.02-2018


Za objednatele - město Dačice:

za zhotovitele – Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ



Ing. Karel Macku - starosta




Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ,
Peč 77, 380 01 Dačice

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 23-2017-

Stavba: Oprava bytu č.6, v domě čp.190/V v ul.Komenského v Dačicích

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.02.2018

Objednavatel:

IČ: 00246476

Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:

IČ: 720 91 444

ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77,380 01 Dačice

DIČ: CZ7710261482

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Miroslav Brtník

DIČ:

Náklady z rozpočtu 59 535,83

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 59 535,83

DPH	zákl. přenesená	21,00%	ze	59 535,83	0,00
-----	-----------------	--------	----	-----------	------

	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
--	-----------------	--------	----	------	------

Cena s DPH v CZK 59 535,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

pe'm

27.2.2018
Datum a podpis:



Razítko

7/14

21. Mikolaj Bytrík
ZEDNICTVÍ
Datum a podpis: Dačice
IČ: 720 91 444
mobil: 721 227 027

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 23-2017-

Stavba: Oprava bytu č.6, v domě čp.190/V v ul.Komenského v Dačicích

Místo:

Datum: 20.02.2018

Objednavatel: Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice

Zpracovatel: Miroslav Brtník

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		59 535,83	59 535,83
23-2017-1	Další požadované práce	59 535,83	59 535,83
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		59 535,83	59 535,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č.6, v domě čp.190/V v ul.Komenského v Dačicích

Objekt: Další požadované práce

JKSO:

Místo:

Objedna.atel:

Město Dačice.Krajčířova 27/I,380 13 Dačice

Zhotovitel:

ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník.Peč 77,380 01 Dačice

Projektant:

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

CC-CZ:

Datum: 20.02.2018

IČ: 00246476

DIČ: CZ00246476

IČ: 720 91 444

DIČ: CZ7710261482

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 59 535,83

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 59 535,83

DPH zakl. přenesena 21,00% ze 59 535,83 0,00

DPH sníž. přenesena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 59 535,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel




27.2.2018
Datum a podpis:



Razítko



27.2.2018
Datum a podpis:  Razítko
Miroslav Brtník
Peč 77, 330 01 Dačice
IČ: 720 91 444
mobil: 721 227 627

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu c.6, v domě čp 190/V v ul.Komenského v Dačicích

Objekt: Další požadované práce

Místo: Datum: 20.02.2018

Objednavatel: Město Dačice, Krajčova 27/1, 380 13 Dačice

Projektant:

Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77.380 01 Dačice

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	59 535,83
HSV - Práce a dodávky HSV	31 632,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 092,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 494,24
PSV - Práce a dodávky PSV	27 903,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 138,62
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	504,00
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysý, lamely aj.)	2 306,80
776 - Podlahy povlakové	1 578,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	674,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 004,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 698,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 535,83

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č.6, v domě čp.190/V v ul.Komenského v Dačicích

Objekt: Další požadované práce

Místo: Datum: 20.02.2018

Objednavatel: Město Dačice, Kraljova 27/I, 380 13 Dačice Projektant:
Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice Zpracovatel: Miroslav Brtník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							59 535,83

HSV - Práce a dodávky HSV 31 632,09

1	K	342254711	Příčky z desek porobetonových tl.75 mm - obezdivka vany ZEVNITŘ	m2	1,500	697,00	1 045,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							27 092,35
2	K	611471413	Tenkovrstvá úprava stropu aktivovaným štukem tl do 3 mm	m2	55,453	165,00	9 149,75
3	K	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	150,937	98,80	14 912,58
20	K	621211001	Montáž zateplení vnějších ostění z polystyrenových desek tl do 40 mm-VYROVNÁNÍ OSTĚNÍ U DVEŘÍ	m2	3,040	527,00	1 602,08
21	M	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	3,101	33,90	105,12
22	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	11,000	43,80	481,80
23	M	590514840	lišta rohová PVC 100 x 10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	11,550	8,00	92,40
4	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	55,453	13,50	748,62

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 494,24

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenišovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,453	45,60	2 528,66
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,096	881,00	965,58

PSV - Práce a dodávky PSV 27 903,74

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 138,62

7	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	2,000	33,70	67,40
8	M	245510400	systém hydroizolační Interier bal. 6 kg	kg	3,000	79,10	237,30
9	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	1,960	55,70	109,17
10	M	245510400	systém hydroizolační Interier bal. 6 kg	kg	3,234	79,10	255,81
11	K	711762711	Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie	m	6,200	70,20	435,24
12	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	11,049	3,05	33,70

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 504,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového člankového	m2	3,000	168,00	504,00
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							2 306,80
14	K	775429121	Montáž podlahové lišty prechodové	m	7,300	316,00	2 306,80
776 - Podlahy povlakové							1 578,00
15	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	60,000	26,30	1 578,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							674,00
24	K	781493611	Montáž revizních plastových dvířek s rámem - ZA WC	kus	1,000	150,00	150,00
25	M	568122122	revizní plastová dvířka 40x40 cm	ks	1,000	524,00	524,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							13 004,31
16	K	783801811	Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrábáním	m2	55,453	92,70	5 140,49
17	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním	m2	150,937	52,10	7 863,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							8 698,01
18	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	206,390	39,00	8 049,21
19	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	55,453	11,70	648,80

Zakázkové č:

BYT č.6 (Komenského)

Elektroinstalace

Rozpočet č: RZ17012.b

Brtník Miroslav

Zednictví

Peč 77

Dacíce

380 01

tel.

email:

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady		
	Materiál a dodávky celkem		24 098,10 Kč
	Montážní práce a služby celkem		28 514,20 Kč
	Zařízení staveniště		2 281,10 Kč
	PPV 6% mimo oboru 001-025		1 710,90 Kč
	Celkem		56 604,30 Kč
HLAVA VI.	Vedlejší náklady		
	Prořez		482,00 Kč
	Celkem		482,00 Kč
	Celkem bez DPH		57 086,30 Kč
	Daň z přidané hodnoty		
	Základní sazba DPH	21 %	57086,3 11 988,12 Kč
	DPH celkem		11 988,12 Kč
	Celkem s DPH		69 074,50 Kč

Rozpočet

Rozvaděč RB6

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	rozvaděč 24mod	1	ks	1 338,40 Kč	1 338,40 Kč
	štítek+nul lišta	1	kpl	125 10 Kč	125,10 Kč
	proudový chránič 40/4/0,03	1	ks	1 127 20 Kč	1 127,20 Kč
	hlavní vypínač 32/3	1	ks	542,30 Kč	542,30 Kč
	jistič 10/1/C	2	ks	129 10 Kč	258,20 Kč
	jistič 16/1/C	7	ks	139,10 Kč	973,70 Kč
	jistič 16/3/C	1	ks	445,20 Kč	445,20 Kč
	krycí pásek rozv.	1	ks	28 70 Kč	28,70 Kč
	lišta propojovací	1	kpl	181,30 Kč	181,30 Kč
	Celkem				5 020,10 Kč
	DPH: Základní sazba DPH				1 054,22 Kč

Materiál NN

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC0005621	Vývodka Tango	1	ks	87,00 Kč	87,00 Kč
PC0005590	Zásuvka jednonásobná Tango	6	ks	118,50 Kč	711,00 Kč

PC0005600	Zásuvka dvojnásobná Tango	21	ks	125,00 Kč	2 625,00 Kč
PC0005500	Přístroj spínače jednopólového - 01340	6	ks	135,50 Kč	813,00 Kč
PC0005510	Přístroj přepínače sériového - 05340	2	ks	180,40 Kč	360,80 Kč
	spínač č. 1 vč časového relé	1	ks	529,90 Kč	529,90 Kč
PC0005520	Přístroj přepínače střídavého - 06340	4	ks	141,60 Kč	566,40 Kč
PC0005530	Přístroj přepínače křížového - 07340	2	ks	182,00 Kč	364,00 Kč
	lustrsvorka	3	ks	21,60 Kč	64,80 Kč
PC1390000	Svorka ZSA 16 - BERNARD	2	ks	12,90 Kč	25,80 Kč
PC0004490	Cu páska	2	ks	17,70 Kč	35,40 Kč
PC0005040	Krabice KU68 Tango spojovací	20	ks	11,50 Kč	230,00 Kč
PC0005050	Krabice univerzální PVC KU 68	20	ks	5,10 Kč	102,00 Kč
PC0005060	Vičko 68	10	ks	4,90 Kč	49,00 Kč
PC0005070	věneček 68	10	ks	14,10 Kč	141,00 Kč
PC0005080	Krabice kruhová odbočná s víčkem PVC K	2	ks	20,50 Kč	41,00 Kč
PC0005090	Věneček 97	2	ks	18,60 Kč	37,20 Kč
	ekvipotenciální svorkovnice EPS2	1	ks	130,70 Kč	130,70 Kč
	malý odtahový nástěnný ventilátor	1	ks	639,30 Kč	639,30 Kč
PC0004050	Kabel CYKY 5x2,5	20	m	25,80 Kč	516,00 Kč
PC0004070	Kabel CYKY 5x6	10	m	64,10 Kč	641,00 Kč
PC0003950	Kabel CYKY 3x1,5	145	m	9,80 Kč	1 421,00 Kč
PC0003960	Kabel CYKY 3x2,5	180	m	15,80 Kč	2 844,00 Kč
PC0004583	JYTY 4x1	18	m	12,90 Kč	232,20 Kč
PC0004420	Vodič CYA 4	25	m	10,10 Kč	252,50 Kč
PC0004410	Vodič CYA 2,5	30	m	7,10 Kč	213,00 Kč
	spojka SP 5x6	3	ks	561,90 Kč	1 685,70 Kč
	TV zásuvka TANGO	1	ks	235,80 Kč	235,80 Kč
	domácí telefon a úprava slaboproudu	1	ks	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč

Celkem

16 944,50 Kč

DPH: Základní sazba DPH

3 558,35 Kč

Montáž NN

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
PC0000950	Sporáková kombinace	1	ks	101,40 Kč	101,40 Kč
210 111011	Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16	6	ks	69,60 Kč	417,60 Kč
PC0000940	Domovní dvouzásuvka polozapuštěná	21	ks	82,60 Kč	1 734,60 Kč
210 110041	Spínač polozapuštěný jednopólový - řazen	6	ks	37,30 Kč	223,80 Kč
210 110043	Spínač polozapuštěný přepínač sériový - ř.	2	ks	42,60 Kč	85,20 Kč
210 110044	Spínač polozapuštěný dvojity přep. střídav	1	ks	85,20 Kč	85,20 Kč
210 110043	Spínač polozapuštěný přepínač sériový - ř.	1	ks	42,60 Kč	42,60 Kč
210 110045	Spínač polozapuštěný střídavý přepínač - ř.	4	ks	42,60 Kč	170,40 Kč
210 110046	Spínač polozapuštěný křížový přepínač - ř.	2	ks	47,80 Kč	95,60 Kč
210 220312	Svorky na potrubí " Bernard " vč. pásku	2	ks	70,90 Kč	141,80 Kč
210 010301	Krabice přístrojová bez zapojení	30	ks	22,90 Kč	687,00 Kč
210 010321	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč.	10	ks	98,80 Kč	988,00 Kč
210 010323	Krabice odbočná s víčkem, svorkov. vč. za	2	ks	109,20 Kč	218,40 Kč
210 010334	Ekvipotenciální svorkovnice	1	ks	132,60 Kč	132,60 Kč
	nástěnný ventilátor	1	ks	200,00 Kč	200,00 Kč
210 810056	CYKY-CYKYm 750V 5x2,5 pevně uložený	20	m	22,90 Kč	458,00 Kč
210 810057	CYKY-CYKYm 750V 5x4 pevně uložený	10	m	22,60 Kč	226,00 Kč
210 810045	CYKY-CYKYm 750V 3x1,5 pevně uložený	145	m	22,90 Kč	3 320,50 Kč
210 810046	CYKY-CYKYm 750V 3x2,5 pevně uložený	180	m	22,90 Kč	4 122,00 Kč
210 860222	JYTY s Al laminovanou folií 4x1 pevně ulo	18	m	22,90 Kč	412,20 Kč
PC0006230	Vodič CYA 6 mm2	25	m	16,90 Kč	422,50 Kč
PC0003720	Vodič CYA 2,5 mm2	30	m	11,70 Kč	351,00 Kč
	domácí telefon	1	kpl	220,00 Kč	220,00 Kč
	demontáž přístupné stávající elektroinstala	1	kpl	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
	provedení výchozí revize EI	1	kpl	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	vysekání a následné začištění kapes a kat	1	kpl	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč

inst hlav kabel přívodu ze stáv rozv na sch	1	kpl	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
připojení pokojového termostatu na ovl ply	1	kpl	330,00 Kč	330,00 Kč
připojení ventilátorů a el sporáku	1	kpl	550,00 Kč	550,00 Kč
kabelová spojka	3	ks	375,70 Kč	1 127,10 Kč
TV zásuvka	1	ks	101,40 Kč	101,40 Kč

Celkem 27 414,90 Kč

DPH: Základní sazba DPH 5 757,13 Kč

Svítlidla

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	objímka+žárovka	3	ks	35,10 Kč	105,30 Kč
	svítidlo stropní	1	ks	182,00 Kč	182,00 Kč
	svítidlo nástěnné koupelnové IP44	1	ks	624,00 Kč	624,00 Kč
	svítidlo stropní koupelnové IP44	1	ks	468,00 Kč	468,00 Kč
	svítidlo pod linku MODUS SB	1	ks	613,80 Kč	613,80 Kč
	svítidlo stropní (křišťál)	1	ks	140,40 Kč	140,40 Kč

Celkem 2 133,50 Kč

DPH: Základní sazba DPH 448,04 Kč

Svítlidla montáž

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	objímka+žárovka	3	ks	120,20 Kč	360,60 Kč
	svítidlo žárovkové stropní	2	ks	120,20 Kč	240,40 Kč
	svítidlo žárovkové GO	2	ks	166,10 Kč	332,20 Kč
	svítidlo zářivkové	1	ks	166,10 Kč	166,10 Kč

Celkem 1 099,30 Kč

DPH: Základní sazba DPH 230,85 Kč

