

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E

1 3 . 9 . 2 0 1 7

Č. 318-014-0085

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města

V technických věcech jedná za objednatele: Miroslav Štefl, tel. 384 401 287

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

SWIETELSKY stavební s. r. o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Se sídlem: Pražská 495, 370 04 Č. Budějovice
Zápis v ŽR: Krajským soudem v Č. Budějovicích, Oddíl C, vložka 8032
Os. opr. jednat: Ing. Ivan Šot, vedoucí OZ Dopravní stavby JIH
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Peněžní ústav: Česká Spořitelna a. s.
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Martin Kolář, DiS tel.: 602 613 922

V technických věcech jedná za zhotovitele: Jan Hanousek, DiS tel.: 721 227 027

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 13. 9. 2017 o provedení kompletního a proveditelného díla - **stavby: „A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2. vyhlášení)“**, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem SWIETELSKY stavební s. r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna konečné ceny díla. Cena se snižuje z důvodu požadavku investora na neprovedení některých položek obsažených v soupise prací, dodávek a služeb a dále

A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2. vyhlášení)

z důvodu zvolení jiné technologie při provádění povrchové úpravy konstrukce lávky. V celkovém součtu se cena díla snižuje o 43.113,78 Kč na konečných 1.414.052,50 Kč bez DPH.

III.

Článek 4. CENA DÍLA, odst. 4.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

„4.1 Celková cena díla bez DPH činí 1 414 052,50 Kč

Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článku 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1.

Celková cena díla se člení dle stavebních objektů:

SO 201 Lávka pro pěší: 1 226 222,32 Kč

(objekt SO 201 obsahuje i SO 02 Všeobecné konstrukce a práce a SO 182 Dopravně inženýrské opatření)

SO 401 Osvětlení přechodu a lávky: 187 830,18 Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.“

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2017 ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 107. schůzi konané dne 25. 4. 2018 pod č. usn. 2538/107/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně původního znění smlouvy ze dne 13. 9. 2017, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném

A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2. vyhlášení)

projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.


Přílohou: Změnový list č. 1

V Dačicích dne 30.4. 2018


V J. HRADCI dne 27. 04. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta




.....
Za SWIETELSKY stavební s. r. o.
Martin Kolář, DiS.
ředitel oblasti J. Hradec

**SMLOUVU
PŘEZKOUMAL:** 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na akci

A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2. vyhlášení)

Objednatel: **Město Dačice** č.sml.obj.: 0476/2017

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s. r. o.**

Popis změn:

1. Položky, které nebyly provedeny na základě požadavku investora.
2. Položky které byly provedeny nad rámec původně smluveného plnění na základě požadavku investora

Seznam PD týkající se změny: Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně

Odůvodnění změn:

Ad. 1. Již při výrobě ocelové konstrukce lávky byl na této konstrukci, na její pochozí části proveden speciální zdrsněný povrch s karborundovým vsypem a následným lakováním. Na základě toho nebyla provedena původně navržená hydroizolační stěrky na této konstrukci. Toto řešení bylo odsouhlaseno projekantem

Ad. 2. Nad rámec původně smluveného plnění bylo obnoveno vodorovné značení přechodu pro chodce. Tyto práce byly provedeny v rámci zhotovení vodorovného značení v podobě vodících linií, které bylo navrženo projektantem.

Souhrn nákladů:

zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu prací

	původní cena	nová cena
Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	1 457 166,28	1 414 052,50

Dopad změny na termín dokončení díla: Uvedené změny nebudou mít vliv na termín dokončení díla.

Za zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

Za TDS:

Ing. František Lízal

Za objednatele:

Město Dačice

Přílohy: dílčí soupis prací

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 23.04.2018
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: REKONSTRUKCE LÁVKY V. PĚČÍN

SO 201 Lávka pro pěší - méněpráce

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1 77326	PODLAHY ZE STĚRKY - PŘÍMOPOCHOZÍ IZOLACE <i>Pochůzná hydroizolační stěrka</i>	22,500	M2	-3 085,09	-69 414,53
CELKEM					Odbytová cena bez DPH : -69 414,53

SO 201 Lávka pro pěší - vícepráce

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1 Spec.1	HEMPATHANE HS 55610 s karborundovým vsypem <i>Pochůzná hydroizolační stěrka dle PD (pol. č. 18) byla po dohodě s investorem a projektantem nahrazena HEMPATHANE HS 55610 s protiskluzným karborundovým vsypem.</i>	22,500	M2	1 053,50	23 703,75
2 915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly <i>Obnova stávajícího vodorovného DZ - přechod</i>	14,000	M2	185,50	2 597,00
CELKEM					Odbytová cena bez DPH : 26 300,75

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	-43 113,78
	21,00	-9 053,89	Odbytová cena s DPH :	-52 167,67

Nabídku zpracoval:
 Předáno dne : ..

