

Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O

Z Ě D N Ě 2 8 . 0 5 . 2 0 1 8

číslo smlouvy objednatele 0297/2018

číslo smlouvy zhotovitele

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel:</u>	Město Dačice
Sídlo:	Krajíčova 27, 380 13 Dačice I
jednající:	Ing. Karel Macků, starosta města
IČ:	00246476
DIČ:	CZ00246476
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu:	0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

<u>Zhotovitel:</u>	VAK projekt s. r. o.
Sídlo firmy:	Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
jednající:	Ing. Jiří Pudil, jednatel společnosti
IČ:	281 59 721
DIČ:	CZ28159721
Peněžní ústav:	ČSOB a. s. č.ú.: 254317200/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 28. 05. 2018, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve **zhotovení dokumentace stavby „Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“ ve stupních - dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení (dále též DUR + DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS + ZDS), která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem VAK projekt s. r. o. (dále jen „smlouva“).**
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění smlouvy a s tím související změna platebních podmínek. Součástí předmětu smlouvy bylo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu pro místní část Hostkovice. Uvedený vodovod však byl v minulosti rekonstruován. Jako materiál potrubí byl použit PVC a z části PE. U tohoto potrubí je zajištěna výhledová životnost a proto se od zpracování dokumentace pro rekonstrukci vodovodu v místní části Hostkovice upouští.

Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

III.

Článek I – Předmět smlouvy, odst. č. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele **kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby:**

„Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“

ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ nebo jako „Dokumentace“, za podmínek ujednaných v této smlouvě. Technickým předmětem Dokumentace je návrh řešení oddílné kanalizace v místní části Hostkovice a návrh řešení vodovodu a oddílné kanalizace v místní části Lipolec. Dále návrh řešení přečerpávací stanice a výtlačného kanalizačního řadu z místní části Hostkovice do místní části Dolní Němčice, kde bude tento výtlačný řad napojen do gravitační kanalizace. Likvidace odpadních vod bude pak probíhat na centrální ČOV města Dačice. Přečerpávací stanice bude technicky řešena formou suché a mokré jímky, kdy čerpací technologie bude umístěna v suché jímce. Tímto řešením bude zajištěna bezproblémová údržba a případné opravy dané technologie. V rámci návrhu technologie přečerpávací stanice musí zhotovitel počítat s minimální průchodností čerpadel 80 mm. Potrubí navrhované oddílné kanalizace musí mít minimální kruhové pevnosti SN10. Místa napojení tlakové kanalizace do gravitační kanalizace musí zhotovitel řešit takovým způsobem a musí zde použít takových opatření, aby zde nedocházelo ke koncentraci pachů. Mezi místními částmi Lipolec a Hostkovice byl již zbudován výtlačný kanalizační řad, v dokumentaci musí zhotovitel řešit jeho napojení na nově navrhovanou kanalizaci.

Dokumentace bude vypracována jako samostatná **pro následující etapy** zohledňující pořadí výstavby:

- I. etapa:** bude obsahovat návrh řešení výtlačného kanalizačního řadu z místní části Hostkovice do místní části Dolní Němčice, včetně napojení do gravitační kanalizace v Dolních Němčicích. Dále bude obsahem návrh přečerpávací stanice, která bude umístěna ve východní části místní části Hostkovice, a to ve stupních:
- Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení I. etapy** (dále také „DUR + DSP I. etapy“) a
Zadávací dokumentace stavby I. etapy (dále také „DPS + ZDS I. etapy“).
- Etapa bude vždy členěna na stavební objekty:**
- SO přečerpávací stanice
 - SO výtlačný kanalizační řad.
- II. etapa:** bude obsahovat návrh řešení oddílné kanalizace v místní části Hostkovice, včetně domovních přípojek, a to ve stupních:
- Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení II. etapy** (dále také „DUR + DSP II. etapy“) a
Zadávací dokumentace stavby II. etapy (dále také „DPS + ZDS II. etapy“).
- Etapa bude členěna na stavební objekty:**
- SO splašková kanalizace
 - SO dešťová kanalizace
- III. etapa:** obsahem etapy bude návrh řešení oddílné kanalizace a vodovodu, včetně domovních přípojek v místní části Lipolec, a to ve stupních:
- Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení III. etapy** (dále také „DUR + DSP III. etapy“) a
Zadávací dokumentace stavby III. etapy (dále také „DPS + ZDS III. etapy“).
- Etapa bude členěna na stavební objekty:**

Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

- SO vodovod
- SO splašková kanalizace
- SO dešťová kanalizace“

IV.

Článek II – Cena díla smlouvy odst. 1. a 2. se mění tak, že nově zní:

„1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: **890 800 Kč bez DPH.**

2. Členění ceny Díla podle jednotlivých etap a stupňů Dokumentace:

DUR + DSP I. etapy	169 500,- Kč bez DPH
DPS + ZDS I. etapy	102 800,- Kč bez DPH
DUR + DSP II. etapy	155 600,- Kč bez DPH
DPS + ZDS II. etapy	98 800,- Kč bez DPH
DUR + DSP III. etapy	195 300,- Kč bez DPH
DPS + ZDS III. etapy	168 800,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.“

V.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 05. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 113. schůzi konané dne 6. 6. 2018 pod č. usn. 2640/113/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

19. 06. 2018

V Dačicích dne

V Č. Budějovicích dne 19. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele

VAK projekt s.r.o.

Boženy Němcové 12/2

370 01 České Budějovice

IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
Starosta



.....
Za VAK projekt s. r. o.
Ing. Jiří Pudil
jednatel

