



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E
3 . 8 . 2 0 1 7 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajčřova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města
V technických věcech jedná za objednatele: Zdeněk Sedláček, tel.: 723 680 295
Technický dozor objednatele: Ing. Martin Antoň

I.2. Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.

Se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 1363
Zastoupený: Ladislavem Spilkou – jednatelem společnosti
IČO: 45021309
DIČ: CZ45021309
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 339941301/0100

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ladislav Spilka tel.: 602 271 154
V technických věcech jedná za zhotovitele: Václav Říha tel.: 602 228 476

II. PŘEDMĚT DODATKU

- a) Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 3. 8. 2017 o provedení úplného a funkčního díla - stavby: „Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami, Dačice“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností Spilka a Říha s.r.o. (dále jen „smlouva“).
- b) Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu smlouvy o položky, které objednatel vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, nebo které nebyly realizovány, a s tím související změna ceny díla.

III.

Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. III.2 a odst. III.3 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se mění tak, že odstavce III.2 a III.3 nově zní:

III.2. Rozsah a kvalita díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací ve stupni pro provedení stavby pod názvem **Mateřská škola Za Lávkami, Dačice** zpracovanou firmou **DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15, 380 01 Dačice, IČO: 25160150, zak. č. 07 04/2015 z 04-2016 a, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb. Projektové dokumentace jsou v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.***
- b) Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad, Krajčírova č.p. 27, 380 13 Dačice, č.j. OSÚ/3268-16 z 12. 2. 2016, které nabylo právní moci dne 12. 3. 2016.*
- c) Touto smlouvou o dílo, včetně přílohy č. 1. Příloha č. 1 – **Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.***
- d) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou **STAVONA Tender, spol. s r.o. z 1. 6. 2017.***
- e) Nabídkou zhotovitele z 11. července 2017.*
- f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.*
- g) Dodatkem č. 1, včetně změnových listů 1 - 9*
- g) **Změnovými listy č. 10 až 18, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a které obsahují soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, nebo nebyly realizovány.***

III.3. Předmětem díla je demolice stávajícího objektu mateřské školy, novostavba mateřské školy, novostavba parkoviště s 27 parkovacími stánkami, zpevněných ploch, chodníků, oplocení, přípojek, přeložka kanalizačního řádu a úprava zahrady. Novostavba mateřské školy bude připojena na nově budovanou elektrickou a plynovou přípojku. Novostavba mateřské školy (dále též MŠ) bude vytápěna plynovým kondenzačním kotlem v kombinaci s nepřímou ohřevným zásobníkem teplé vody. Novostavba mateřské školy je dvoupodlažní objekt, ve kterém budou vytvořeny čtyři samostatné třídy MŠ – dvě v přízemí a dvě v patře. Jednotlivá podlaží MŠ budou propojena prostřednictvím dvou jednoramenných schodišť situovaných v západní a východní části budovy. Bezbariérové propojení obou podlaží bude zprostředkováno výtahem situovaným v ose hlavního vstupu. Materiálově se novostavba skládá především z železobetonových základových pasů, obvodových stěn z masivních



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dřevěných panelů doplněných o tepelný izolant, vnitřních nosných stěny z masivních dřevěných panelů doplněných dřevěným obkladem, železobetonových stěn chráněných únikových cest, sádkartonových příček, dřevěných velkoplošných žebrových elementů stropních konstrukcí z vícevrstvých masivních dřevěných desek, z železobetonových stropních konstrukcí a z dalších materiálů a konstrukcí, viz PD. Dále jsou předmětem díla stavební práce obsažené ve změnových listech č. 1 - 18 .

IV.

Článek V. CENA ZA DÍLO odst. V.1 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se mění tak, že odstavec V.1 nově zní:

V.1. ***Celková cena díla bez DPH činí: 42 421 687,71 Kč***

Cena díla je ujednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem III. této smlouvy ve znění Dodatku č. 1 (kde byl chybně uveden celkový součet staveb – správný součet je 42.252.973,40 Kč) a Dodatku č. 2 jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 1, a změnovými listy č. 1 – 9. Cena díla je navýšena o stavební práce specifikované ve změnových listech č. 10 až 18, které jsou vyjádřeny oceněním technických jednotek jednotkovými cenami a které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Celková cena díla v Kč bez DPH se člení dle staveb:

Stavba „Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami, Dačice“

<i>SO-00 Vedlejší a ostatní náklady:</i>	<i>1 062 368,- Kč</i>
<i>Demolice:</i>	<i>3 257 852,- Kč</i>
<i>SO-01 Novostavba mateřské školy:</i>	<i>35 147 035,97 Kč</i>
<i>SO-02 a 03 Parkoviště, zpevněné plochy a chodníky:</i>	<i>913 166,- Kč</i>
<i>SO-04 Oplocení:</i>	<i>202 110,- Kč</i>
<i>SO-05 Kanalizační přípojka:</i>	<i>992 415,- Kč</i>
<i>SO-06 Plynovodní přípojka:</i>	<i>79 468,- Kč</i>
<i>SO 07 Zrušení části kanalizačního řádu a jeho přeložka:</i>	<i>327 253,74 Kč</i>
<i>SO 08 Úprava zahrady MŠ:</i>	<i>440 019,- Kč</i>

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

V.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 116. schůzi konané dne 27. 6. 2018 pod č. usn. 2710/116/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně původního znění smlouvy ze dne 3. 8. 2017, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 10 až 18

V Dačicích dne 28. 6.2018.

Za objednatele:



Za město Dačice

Ing. Karel Macků, starosta

V SOBĚSLAVI dne 28. 6.2018.

Za zhotovitele:

Za společnost Spilka a Říha s.r.o.

Ladislav Spilka

SPIILKA a ŘÍHA s.r.o.
Petra Bezruč 489/II
392 01 SOBĚSLAV
DIČ CZ45021309 -32-
Tel./fax 381 521 267 724 231 275

Dodatek č. 2 rekapitulace ZL 10 - 18

p. č.	popis	cena bez DPH	cena s DPH
10	SO 01 Fasáda - 1 x obklad SDV	180 589,32	218 513,08
11	SO 01 EI - vícepráce (kabel,slaboproudé rozvody)	58 030,53	70 216,94
12	SO 01 sítě do oken	7 585,00	9 177,85
13	SO 07 Přeložka kanalizačního řadu	76 356,74	92 391,66
14	SO 01 Obklady - barevné	14 118,75	17 083,69
15	SO 01 nerez žlab kuchyň 2m	-14 181,00	-17 159,01
16	SO 01 VZT -závěsy , úchyty	-40 494,00	-48 997,74
17	SO 01 ÚT změny	-92 499,03	-111 923,83
18	SO 01 Membrána	-20 392,00	-24 674,32
	celkem	169 114,31	204 628,32

SO 01	92 757,57	112 236,66
SO 07	76 356,74	92 391,66

Celková rekapitulace ceny			
SoD	Stavební objekt	Dod. 2	Dod. 1
1 062 368,00	VON	1 062 368,00	1 062 368,00
3 257 852,00	Demolice	3 257 852,00	3 257 852,00
34 801 513,00	SO 01	35 147 035,97	35 054 278,40
913 166,00	SO 02 a SO 03	913 166,00	913 166,00
202 110,00	SO 04	202 110,00	202 110,00
992 415,00	SO 05	992 415,00	992 415,00
79 468,00	SO 06	79 468,00	79 468,00
250 897,00	SO 07	327 253,74	250 897,00
440 019,00	SO 08	440 019,00	440 019,00
41 999 808,00	Celkem	42 421 687,71	42 252 573,40

ZMĚNOVÝ LIST č. : 10

Stavba: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27/II, 380 13 Dačice

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy zhotovitele 1717/2017 č. smlouvy objednatele: 0394/2017 ze dne : 3.8.2017

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

	<p>SO 01 Novostavba mateřské školy Díl 062 Úpravy povrchů vnější Dodávka a montáž obkladu fasády 1 x SDV (položkový rozpočet) Celkem bez DPH</p>
--	--

180 589,32 Kč

Důvod: vnější doplnění konkrétní skladby dřevostavby sádrovláknitými deskami na základě požadavku HZS na zabezpečení nehřlavosti DP 2.

Za objednatele:	Dne:	SPIPKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 -32- Tel./fax 381 52 267 724 231 275
Za TDI :	Dne:	Za zhotovitele:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03 2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O:	SO 01	Novostavba mateřské školy - ocenění obkladu SDV 1x15mm vně objektu
R:	01	Položky

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				180 589,32
1		Stěny vně objektu opláštěné sádrovláknitými deskami 1 x opláštěné, deskami tl. 15 mm - dle výkazu výměr v příloze	m2	497,36	307,00	152 689,67
2		Dilatační spára, rohové lišty 2x, vyplnění pružným tmelem (obklad SDV a ŽB kce)	m	15,00	960,00	14 400,00
3		Dodávka a montáž rohové lišty (obklad SDV a KZS 60mm)	m	59,85	72,00	4 309,20
475	941941191R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení □ šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 466,00000	5,76	8 438,30
		kratší montáž 6 dnů , lešení nutné				
481	998012021R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	6,66500	112,85	752,15

MŠ Dačice - fasáda

Pohled	výpočet	m2	výřez	výpočet	m2	celkem m2
severní	3,5x15	52,5	okno	2,15x8,9	19,135	105,8975
	3,5x(1,15+1,25)	8,4	okno	1,25x2,15x4	10,75	
	(1,25+1,05)*3,1	7,13		1x2,55x2	5,1	
	3,5x(1,15+1,25)	8,4	dveře	6,65x2,15	14,2975	
	22,5*3,5	78,75	okno		49,2825	
celkem		155,18	celkem			
východní	4,06x7,65	31,059	okno	1,25x2,15x2	2,6875	96,429
	12,5x7,07	88,375	okno	2,15x2,15x3	13,8675	
celkem		119,434	dveře	2,15x3	6,45	
			celkem		23,005	
jižní	33,85*7,07+4*2*0,45*8	268,1195	okno	2x2x8	32	199,724
	4,45x7,51	33,4195	okno	2,15x2,15x14	64,715	
celkem		301,539	dveře	1x2,55x2	5,1	
			celkem		101,815	
západní	12,5x7,07	88,375	okno	2,15x2,15x4	18,49	95,31
	7,5x4,17	31,275	dveře	1x2,55x2	5,1	
celkem		119,65	okno	0,75x1	0,75	
			celkem		24,34	
			celkem m2 fasáda			497,3605

ZMĚNOVÝ LIST č. : 11

Stavba: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27/II, 380 13 Dačice

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy zhotovitele 1717/2017 č. smlouvy objednatele: 0394/2017 ze dne : 3.8.2017

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

SO 01 Novostavba mateřské školy

Díl M21 Elektroinstalace

Díl M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech vč. dodávky zařízení

Dodávka a montáž EI silnoproudy , slaboproudy

(položkový rozpočet)

Celkem bez DPH

58 030,53 Kč

Důvod: úpravy a změny vyvolané chybným návrhem vzduchotechniky, rozšíření slaboproudých rozvodů a zabezpečení dle požadavku objednatele na možnosti budoucího rozvoje technologií a provozu

Za objednatele:	Dne:	Za zhotovitele: SPIPKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 -32- Tel./fax 381 521 267 724 231 275
Za TDI :	Dne:	Za AD :

MŠ Dačice
vícenákladové položky



popis výrobu	reference	označení	počet	mj	jedn.cena	celková cena
celkem:						
1 silnoproudé rozvody						
1,001 kabel 1-CYKY-J 5x25 mm2	nkt cables	instalační kabel s CU jác	38 m		346,50 Kč	13 167,00 Kč
1,003 kabel CYKY-J 5x16 mm2	nkt cables	instalační kabel s CU jác	38 m		-225,11 Kč	-8 554,18 Kč
2 slaboproudé rozvody						
2,001 datový rozvaděč	TRITON	včetně výzbroje (switch,	1 kpl		16 640,00 Kč	16 640,00 Kč
2,002 datový rozvaděč, umístění v místnosti 1.04	ABB Tango	5014A-A100 B	7 ks		93,35 Kč	653,45 Kč
2,003 kryt zásuvky komunikační	ABB - TANGO	3901A-B10 B - bílá	7 ks		60,74 Kč	425,18 Kč
2,004 rámeček jednonásobný	ABB - kexstone	R302518	14 ks		325,00 Kč	4 550,00 Kč
2,005 zásuvka komunikační Modular-Jack	LK 80x28 T	krabice povrchová tango	7 ks		103,00 Kč	721,00 Kč
2,006 krabice přístrojová	SOLARIX	datový kabel vnitřní, stír	459 m		30,13 Kč	13 829,67 Kč
2,007 SXKD-5E-FTP-PVC	TEXECOM	ústředna 8-16 smyček, 4	1 ks		5 395,00 Kč	5 395,00 Kč
2,008 bezúdržbový olověný akumulátor 12V/7.0Ah	TEXECOM	12V/7.0Ah	1 ks		562,00 Kč	562,00 Kč
2,009 zdroj v krytu	TEXECOM	27V/5A	1 ks		5 355,00 Kč	5 355,00 Kč
2,010 releové obvody se svorkovnicí	atyp	výroba	1 ks		696,91 Kč	696,91 Kč
2,011 resetovací tlačítko na stěnu	TEXECOM	optická a akustická signál	1 ks		973,90 Kč	973,90 Kč
2,012 SXKD-5E-FTP-PVC	SOLARIX	datový kabel vnitřní, stír	120 m		30,13 Kč	3 615,60 Kč
položky 2.007 - 2.012 - ovládání přídržných dveřních magnetů						

ZMĚNOVÝ LIST č. : 12

Stavba: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27/II, 380 13 Dačice

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy zhotovitele 1717/2017 č. smlouvy objednatele: 0394/2017 ze dne : 3.8.2017

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

	SO 01 Novostavba mateřské školy Díl 782 Čalounické úpravy Dodávka a montáž sítí do oken (položkový rozpočet) Celkem bez DPH
--	---

7 585,00 Kč

Důvod: požadavek objednatele na doplnění sítí proti hmyzu do oken kuchyňského bloku

Za objednatele:	Dne:	SPIILKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 -32- IČO: 521 297 724 201 275
Za TDI :	Dne:	Za AD :



Položkový soupis prací a dodávek

S:	03 2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O:	SO 01	Novostavba mateřské školy - sítě do oken
R:	01	Položky

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	786	Čalounické úpravy				7 585,00
		Síť do oken pozice O1 nadsvětílík 1250/650mm RAL 7012	ks	2,00000	1 355,00	2 710,00
		Síť do oken O3 boční otevíravé části 650/1500mm RAL 7012	ks	3,00000	1 625,00	4 875,00

ZMĚNOVÝ LIST č. : 13

Stavba: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27/II, 380 13 Dačice

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy zhotovitele 1717/2017 č. smlouvy objednatele: 0394/2017 ze dne : 3.8.2017

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují


ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

SO 07	Zrušení části kanalizačního řadu a jeho přeložka (položkový rozpočet) Celkem bez DPH
-------	--

76 356,74 Kč

Důvod: chyby ve výkazu výměr v množství potrubí a rozšíření kanalizace DN 400 o vazbu na nový projekt "Rekonstrukce místní komunikace na sídlišti Za Lávkami".

Za objednatele:	Dne:	SPIILKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ 502/309 -32- Tel./fax 381 531 267 724 231 275
Za TDI :	Dne:	Za zhotovitele: 
		Za AD :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice				
O:	SO 07	Zrušení části kanalizačního řadu a jeho přeložka - prodloužení o 10m+potrubí chyba ve VV				
R:	01	Položky				
P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 208,16
1	132201210R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	13,20000	163,51	2 158,33
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
2	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3.	m ³	13,20000	31,09	410,39
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
3	175101101R1	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	3,60000	996,04	3 585,74
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
6	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	9,00000	116,30	1 046,70
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
7	162701105R1	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	4,20000	287,87	1 209,05
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
8	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4	m ³	4,20000	17,27	72,53
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
9	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	4,20000	172,72	725,42
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				686,75
11	451541111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0+63 mm	m ³	0,60000	1 144,59	686,75
v otevřeném výkopu,						
Díl: 8		Trubní vedení				65 704,32
12	28611275A	Trubka kanalizační SN 8 PVC 400x11,7x5000	kus	6,00000	8 924,12	53 544,72
13	877393121R1	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky □ D 400/160 mm/60°	kus	20,00000	580,35	11 607,00
v otevřeném výkopu,						
24	892571111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou □ do DN 200 mm	m	20,00000	27,63	552,60
vodou nebo vzduchem,						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				757,51
26	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	7,74000	97,87	757,51
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Celkem						76 356,74

ZMĚNOVÝ LIST č. : 14

Stavba: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27/II, 380 13 Dačice

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy zhotovitele 1717/2017 č. smlouvy objednatele: 0394/2017 ze dne : 3.8.2017

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují


ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

	SO 01 Novostavba mateřské školy Díl 781 Obklady keramické Barevné obklady dle výběru (položkový rozpočet) Celkem bez DPH
--	--

14 118,75 Kč

Důvod: požadavek objednatele na barevné kombinace jednotlivých oddělení MŠ (původní barva dle zadání - bílá).

Za objednatele:	Dne:	SPIILKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 -32- Tel./fax 381 521 257 / 24 231 275
Za TDI :	Dne:	Za zhotovitele: 
		Za AD :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice				
O:	SO 01	Novostavba mateřské školy - barevné obklady dle výběru				
R:	01	Položky				
P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	781	Obklady keramické				14 118,75
642	59781560R	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	-83,00000	166,96	-13 857,68
		Barevné obklady dle výběru :				
		Obklad Rako Color One červená 20x20 cm, mat Značka: Rako	m2	20,00000	402,47	8 049,40
		Obklad Rako Color One světle zelená 20x20 cm, mat Značka: Rako	m2	20,00000	296,69	5 933,80
		Obklad Rako Color One modrá 20x20 cm, mat Značka: Rako	m2	20,00000	296,69	5 933,80
		Obklad Rako Color One tmavě žlutá 20x20 cm, mat Značka: Rako	m2	23,00000	350,41	8 059,43

ZMĚNOVÝ LIST č. : 15

Stavba: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27/II, 380 13 Dačice

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy zhotovitele 1717/2017 č. smlouvy objednatele: 0394/2017 ze dne : 3.8.2017

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

	SO 01 Novostavba mateřské školy Díl 721 Vnitřní kanalizace
--	---

	(položkový rozpočet) Celkem bez DPH
--	--

	-14 181,60 Kč
--	---------------

Důvod: nerezový žlab liniový byl vypuštěn z důvodu nevhodnosti při vylévání "špinavých" vod, které by se rozlévali po podlaze od jednotlivých kuchyňských zařízení. Tento problém byl vyřešen v dodávce kuchyňského vybavení dodávkou malých nerezových vpustí

Za objednatele:	Dne:	SPIILKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 -32- Tel./fax 001 021 357 724 001 275
Za TDI :	Dne:	Za zhotovitele:
		Za AD :



Položkový soupis prací a dodávek

S:	03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice				
O:	SO 01	Novostavba mateřské školy - nerez žlab kuchyň 2m -zrušen,osazení 2 x gule nerez				
R:	01	Položky				
P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				-14 181,60
23	721213228R0	Žlab odtok.nerez, dl. 2000mm krycí mřížka pro kuchyň.provoz	kus	-2,00000	8 290,80	-16 581,60
		Osazení nerezových gulí (dodávka investor)	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00

ZMĚNOVÝ LIST č. : 16

Stavba: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Objednatel: Město Dačice, Krajčířova 27/II, 380 13 Dačice

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy zhotovitele 1717/2017 č. smlouvy objednatele: 0394/2017 ze dne : 3.8.2017

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují


ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

	SO 01 Novostavba mateřské školy Díl 728 Vzduchotechnika Závěsy a úchyty VZT potrubí Celkem bez DPH
--	---

-40 494,00 Kč

Důvod: úpravou tras vzduchotechnického potrubí do mezistropů a na vazníky střešní konstrukce došlo ke snížení množství kotevních prvků

Za objednatele:	Dne:	SPILKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 -32- Tel./fax 001 881 537 724 891 876
Za TDI :	Dne:	Za zhotovitele: 
		Za AD :



Položkový soupis prací a dodávek

S:	03 2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O:	SO 01	Novostavba mateřské školy
R:	01	Položky

VZDUCHOTECHNIKA závěsy a úchyty

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	728.3	Tepelné izolace, montážní, spojovací a pomocný materiál dodávka a montáž				-40 494,00
160	728302	Závěsy a úchyty VZT zařízení a potrubí do DN 200 cena SOD	kus	-160,00	757,68	-121 228,80
		Závěsy a úchyty VZT zařízení a potrubí do DN 200 cena realizace (106 ks)	kpl	1,00	80 734,80	80 734,80

ZMĚNOVÝ LIST č. : 17

Stavba: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Objednatel: Město Dačice, Krajčírova 27/II, 380 13 Dačice

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy zhotovitele 1717/2017 č. smlouvy objednatele: 0394/2017 ze dne : 3.8.2017

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

	SO 01 Novostavba mateřské školy Díl 731 Kotelny Díl 736 Podlahové vytápění (položkový rozpočet) Celkem bez DPH
--	---

-92 499,03 Kč

Důvod: Podlahové vytápění - méněpráce - změna (snížení) počtu termostátů a příslušenství chybně naddimenzované do každé místnosti. Správný návrh je rozdělení na poschodí dvěma prostorovými termostáty

Kotelny - vícepráce - změna trasy odtahů zplodin z plynových kotlů do vhodnější polohy z okraje nejnižšího místa střechy do boční fasády, kvůli problematice se zatékáním působením dlouhodobých dilatačních pohybů

Za objednatele:

Dne:

SPIILKA a ŘÍHA s.r.o.
Petra Bezruče 489/II
392 01 SOBĚSLAV
DIČ CZ45124300 -32-
Tel./fax 381 521 367 724 231 275
Za zhotovitele:

Za TDI :

Dne:

Za AD :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O:	SO 01	Novostavba mateřské školy - změny podlahové vytápění , odkouření přes fasádu
R:	01	Položky

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	736	Podlahové vytápění ,odkouření přes fasádu				-92 499,03
271	55130017462	Systémový panel	kus	-43,00000	1 842,40	-79 223,20
272	55130017471	Prostorový termostat (230 V)	kus	-43,00000	806,05	-34 660,15
273	55130017472	Servopohon 230 V	kus	-43,00000	749,62	-32 233,66
		Pokojevý termostat	kus	2,00000	4 203,00	8 406,00
381	48481965	Odkouření sada pro kaskádu 80/125	soubor	-1,00000	7 484,75	-7 484,75
384	48481987	Ukončení střešní hlaviceí typové 80/125	kus	-1,00000	4 433,27	-4 433,27
		Odkouření přes fasádu	kus	2,00000	28 565,00	57 130,00

ZMĚNOVÝ LIST č. : 18

Stavba: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy zhotovitele 1717/2017 č. smlouvy objednatele: 0394/2017 ze dne : 3.8.2017

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

SO 01 Novostavba mateřské školy

Díl 786 Čalounické úpravy

Zastřešení venkovní terasy textilní membránou, dodávka a montáž, vč. kotvení - změna materiálu

Celkem bez DPH

-20 392,00 Kč

Důvod: původně navržená textilní membrána s PVC zalakováním by vyvíjela extrémní tahové síly, které se neslučují se stabilitou dřevostavby bez komplikované vložené ocelové konstrukce, která by vstupovala do interiéru. Problém byl vyřešen použitím nepoplastované textilní membrány s mnohonásobně nižšími tahovými silami

Za objednatele:

Dne:

Za zhotovitele:

SPIILKA a ŘÍHA s.r.o.

Petra Bezruče 489/II

392 01 SOBĚSLAV

DIČ CZ450:1309 -32-

Tel / fax 521 207 724 231 275

Za TDI :

Dne:

Za AD :