



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E
2 2 . 5 . 2 0 1 8 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito
smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajčřova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města
V technických věcech jedná za objednatele: Zdeněk Sedláček, tel.: 723 680 295
Technický dozor objednatele: bude určen v zápise o předání staveniště.

I.2. Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.

Se sídlem: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem
IČO: 26026279
DIČ: CZ26026279
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200129712/6800

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Miroslav Führer tel.: 387 221 549

V technických věcech jedná za zhotovitele: Jaroslav Jedlička tel.: 387 221 549

II. PŘEDMĚT DODATKU

- a) Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 22. 5. 2018 o provedení úplného a funkčního díla - stavby: "Kanalizační sběrač Toužín", která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem společností ZVÁNOVEC a.s.. (dále jen „smlouva“).
- b) Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu smlouvy o položky, které objednatel vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu neznámého stavu nebo pozice obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, nebo které nebylo možné realizovat, a s tím související změna ceny díla.

III.

Dodatkem č. 1 se mění následující články a odstavce:

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst.II.2 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec II.2 nově zní:

II.2. *Rozsah a kvalita díla jsou dány:*

- a) *Projektovou dokumentací pod názvem "Kanalizační sběrač Toužín" zpracovanou Ing. Zdeňkem Hejtmanem, Palackého nám. 3/I, 380 01 Dačice, IČO: 10291121, ČKAIT: 0100394, zakázka 38/2017z 08/2017, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*
- b) *ROZHODNUTÍM – stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, Krajčírova 27, 380 13 Dačice I, č.j. OŽP/16715-17 z 18. 7. 2017, které nabylo právní moci dne 16. 8. 2017.*
- c) *Touto smlouvou o dílo, včetně přílohy č. 1. Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.*
- d) *Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. z 5. dubna 2018.*
- e) *Nabídkou zhotovitele z 19. 4. 2018*
- f) *Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.*
- g) *Změnovými listy č. 1 a 2, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a které obsahují soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu neznámého stavu či pozice obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, nebo které nebylo možné realizovat.*

Článek IV. CENA DÍLA se mění odst. IV. 1 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 tak, že odst. IV. 1 nově zní:

IV.1. *Cena díla bez DPH činí:*

2.673.768,37 Kč

Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a změnovým listem č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Rezerva finančních prostředků ze smlouvy o dílo je použita na krytí těchto objednatelům odsouhlasených vícenákladů, které jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 1 a č. 2.

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 125. schůzi konané dne 10. 10. 2018 pod č. usn. 2878/125/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 22. 5. 2018, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 a č. 2

V Českých Budějovicích dne

V Dačicích dne: 10. 10. 2018

10. 10. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

ZVÁNOVEC
a.s.
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279 (7)



Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel ZVÁNOVEC a.s.

Ing. Karel Macků
starosta města Dačice

Změnový list č. 01

Projekt: **Kanalizační sběrač Toužín**

Název: **překop**

Předkládá: **ZVANOVEC a.s.**

Investor: **Město Dačice**

Datum vystavení: Požadováno kým:

Podklady:

Bylo požadováno provedení následující změny: změna z protlaku na výkop

Zdůvodnění změny:

Z důvodu výskytu kameniva v podloží nebylo možné provést dílo protlakem

Technický popis změny:

Nelze provést bezvýkopovou technologií (protlakem) proto bylo dílo provedeno klasickou metodou otevřeného výkopu

Cenový dopad (je-li nějaký) : 47.136,98,- Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: Miroslav Fůhrer Podpis:  Datum: 3.10.2018
(GD) Generální ředitel

ZVANOVEC

akciová společnost

Rudolfovska 597

Schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____
(TDI) 370 01 České Budějovice
IČ: 26026279, DIČ: CZ26026279

Ověřil: _____ Podpis: _____ Datum: _____
(GP)

Schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____
(OBJEDNATEL)

Přílohy: Položkový rozpočet počet stran 2

Distribuce:

GD TDI GP OBJ.L

Změnový list č. 02

Projekt: **Kanalizační sběrač Toužín**

Název: **zhotovení spadišť**

Předkládá: **ZVANOVEC a.s.**

Investor: **Město Dačice**

Datum vystavení: Požadováno kým:

Podklady:

Bylo požadováno provedení následující změny: zhotovení spadišť a bypassů na stáv. kanalizaci

Zdůvodnění změny:

Skutečné uložení stávajícího potrubí bylo v jiné hloubkové pozici než předpokládal projekt – propojení si vyžádalo zhotovení spadišť u šachet č. 5, č. 6 a č. 14.

Skutečné uložení stávající dešťové kanalizace u šachty č. 12 bylo pozičně v kolizi s Š12 – nutnost provedení bypassu.

Skutečné uložení stávající kanalizační přípojky u Š 13 bylo v jiné pozici než předpokládala PD – nutno upravit šachu navrtávkou a upravit přípojku

Technický popis změny:

Provedení spadišť plastovými tvarovkami a navrtávkami šachet. Provedení bypassu z tvarovek a trub z plastu. Provedení navrtávky a úpravy kanalizační přípojky z trub plastových.

Cenový dopad (je-li nějaký) : 30.736,02,- Kč bez DPH


Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

ZVANOVEC
akciová společnost

Rudolfovska 597
370 01 České Budějovice

IČ: 26026279, DIČ: CZ26026279

Předkládá: Miroslav Führer Podpis:  Datum: 3.10.2018
(GD) Generální ředitel

Schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____
(TDI)

Ověřil: _____ Podpis: _____ Datum: _____
(GP)

Schválil: _____ Podpis: _____ Datum: _____
(OBJEDNATEL)

Přílohy: Položkový rozpočet počet stran 2

Distribuce:

GD TDI GP OBJ.L

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 01	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0000	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
057/18	Kanalizační sběrač Toužín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	057/18
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	47 136,98	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem		47 136,98	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		0,00	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		47 136,98	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		47 136,98	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		47 136,98 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		9 899 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				57 036 Kč

Poznámka :

Stavba :	057/18 Kanalizační sběrač Toužín	Rozpočet :	ZL 01
Objekt :	0000 Změny v průběhu výstavby		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M	Měněpráce	-86 580	0	0	0	0
V	Vícepráce	133 717	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		47 137	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	47 137	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	47 137	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	47 137	0
Zařízení staveniště	0	0,0	47 137	0
Provoz investora	0	0,0	47 137	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	47 137	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	47 137	0
Geodetické práce	0	0,0	47 137	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	057/18 Kanalizační sběrač Toužín	Rozpočet: ZL 01
Objekt :	0000 Změny v průběhu výstavby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M						
Méněpráce						
1	141721120	Rízený zemní protlak hloubky do 20 m vnějšího průměru do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného pr	m	-12,00	7 215,00	-86 580,00
Celkem za M Méněpráce						-86 580,00
Díl: V						
Vícepráce						
2	132201202R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr tř. 3 50%:7*0,5*(4+1,5)*3,1/2	m3	29,84	122,72	3 661,66
3	132201209R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr 100% objemu:29,8375	m3	29,84	11,73	349,99
4	132301202R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr tř. 4 45% objemu:7*0,45*(4+1,5)*3,1/2	m3	26,85	210,62	5 655,95
5	132301209R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr 100% objemu:26,8538	m3	26,85	23,47	630,26
6	132401201R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr tř. 5 5% objemu:7*0,05*(4+1,5)*3,1/2	m3	2,98	861,69	2 571,11
7	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakouko 7*2*3,1	m2	43,40	50,00	2 170,00
8	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost	m2	43,40	20,00	868,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hr 50% objemu:0,5*(29,8375+26,8538)	m3	28,35	58,57	1 660,20
10	161101151R00	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hr 50% objemu:0,5*2,9838	m3	1,49	82,15	122,56
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože odvoz přebytečné zeminy:7*1,9*(0,1+0,9)	m3	13,30	69,28	921,42
12	167101102R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 odvoz přebytečné zeminy:7*1,9*(0,1+0,9)	m3	13,30	34,79	462,71
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky vytlačená zemina:7*1,9*(0,1+0,9)	m3	13,30	8,68	115,44
14	171201211U00	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 18*2	t	36,00	90,00	3 240,00
15	174101101R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh 7*3*(3,1-0,1-0,9)	m3	44,10	61,46	2 710,39
16	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 7*1,55*0,1	m3	1,09	695,30	754,40
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podé 7*(1,7*0,9-3,14*0,3*0,3)	m3	8,73	76,84	670,95
18	58331350	kamenivo těžné drobné frakce 0-4 8,7318*2	t	17,46	280,00	4 889,81
19	899914117	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 426 x 10 mm v nabídce :-25	m	4,00	624,24	2 496,96

Položkový rozpočet

Stavba :	057/18 Kanalizační sběrač Toužín	Rozpočet: ZL 01
Objekt :	0000 Změny v průběhu výstavby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		skutečnost:25		25,00		
		část provedeného protlaku:4		4,00		
20	140332441	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D630 tl 10 mm	m	4,00	6 650,00	26 600,00
21	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovod 0,03106+0,03732+1,22844+17,4636+0,88	t	19,64	68,49	1 345,17
				19,64		
22	113107221RAB	Odstranění asfaltbet.krytu ABS tl. 10 cm do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km 2*(7,35+6,65)/2*4	m2	56,00	660,00	36 960,00
				56,00		
23	577000001RAB	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-1-III-P11 bez výkopových prací (7,35+6,65)/2*4	m2	28,00	1 245,00	34 860,00
				28,00		
Celkem za		V Vícepráce				133 716,98

ZL. Č.2

Stavba: 006 Kanalizační sběrač Toužín

Objekt: 01 Kanalizační sběrač Toužín

Rozpočet: 02 Zhotovení spadišť

Objednatel:

**Městský úřad Dačice
Krajířova 27**

**Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.
Rudolfovská tř. 597
37001 České Budějovice**

IČO: 26026279

DIČ: CZ26026279

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			30 736,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 736,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		30 736,02 CZK
Základní DPH	21 %		6 455,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,02 CZK

Cena celkem s DPH

37 191,00 CZK

v _____

dne _____

03.10.2018

ZVÁNOVEC

a.s.
Rudolfovská 597
370 01, České Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
81	Stoka A šachta Š5 a Š6	HSV			10 595,61	34
811	Stoka B šachta Š12 a Š13	HSV			11 936,97	39
8111	Stoka B1 Š14	HSV			8 203,44	27
Cena celkem					30 736,02	100