



D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E
2 4 . 5 . 2 0 1 8 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito
smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: xxx

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města
V technických věcech jedná za objednatele: xxx
Technický dozor objednatele: bude určen v zápise o předání staveniště.

I.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupený: Pavlem Závišem - vedoucím provozní jednotky
Marií Vyskočilovou - ekonomkou provozní jednotky
(oba na základě plné moci)
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxx

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Pavel Záviš, tel.: xxx
Marie Vyskočilová, tel.: xxx

V technických věcech jedná za zhotovitele: Pavel Záviš, tel.: xxx
Vladimír Jakeš, tel.: xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

- a) Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 24. 5. 2018 ve znění dodatku ke smlouvě o dílo č. 1 o provedení úplného a funkčního díla - stavby: **“Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín“**, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem společností STRABAG a.s. (dále jen „smlouva“).
- b) Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu smlouvy o položky, které nebyly realizovány na základě požadavku objednatele a nebyla čerpána rezerva, a s tím související změna ceny díla.

III.

Dodatkem č. 2 se mění následující články a odstavce:

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst.II.2 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se mění tak, že odstavec II.2 nově zní:

II.2. Rozsah a kvalita díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací pod názvem “Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín“ zpracovanou firmou WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 63906601, zakázka číslo 820 z 02/2018, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*
- b) ROZHODNUTÍM STAVEBNÍM POVOLENÍM vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, č.j. ODO/1731-18/NOVM z 22. 1. 2018, které nabylo právní moci dne 20. 2. 2018.*
- c) Touto smlouvou o dílo, včetně přílohy č. 1. Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.*
- d) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. z 5. dubna 2018.*
- e) Nabídkou zhotovitele z 18. dubna 2018.*
- f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.*
- g) Změnovým listem č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a který obsahuje soupisy položek, které nebyly realizovány*

Článek IV. CENA DÍLA se mění odst. IV. 1 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 tak, že odst. IV. 1 nově zní:

<i>IV.1. Cena díla bez DPH činí:</i>	2.987.285,90 Kč
<i><u>Rezerva:</u></i>	<u>0,00 Kč</u>
<i>Celková cena díla bez DPH činí:</i>	2.987.285,90 Kč
<i>DPH</i>	627.330,04 Kč
<i>Celkem</i>	3.614.615,94 Kč

Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem II. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Cena díla se dále snižuje o rezervu finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč, která nebyla čerpána.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2018 ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 125. schůzi konané dne 10. 10. 2018 pod č. usn. 2877/125/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně původního znění smlouvy ze dne 24. 5. 2018, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Soběslavi dne:
Za zhotovitele:

V Dačicích dne:
Za objednatele:

Pavel Závíš
vedoucí provozní
jednotky

Marie Vyskočilová
ekonomka provozní
jednotky

Ing. Karel Macků
starosta města Dačice

(oba na základě plné moci)