

Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

D O D A T E K Č . 2

K E S M L O U V Ě O D Í L O

Z E D N E 2 8 . 0 5 . 2 0 1 8

číslo smlouvy objednatele 297/2018

číslo smlouvy zhotovitele

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice I
jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VAK projekt s. r. o.

Sídlo firmy: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
jednající: Ing. Jiří Pudil, jednatel společnosti
IČ: 281 59 721
DIČ: CZ28159721
Peněžní ústav: ČSOB a. s. č.ú.: 254317200/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 28. 05. 2018, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení dokumentace stavby „Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“ ve stupních - dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení (dále též DUR + DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS + ZDS)**, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem VAK projekt s. r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna dílčího termínu plnění smlouvy. Objednatel v současné době nemá k dispozici veškeré souhlasy vlastníků soukromých pozemků, potřebné pro vydání územního rozhodnutí I. etapy projektu. Z tohoto důvodu nemohl zhotovitel odevzdat DUR+DSP I. etapy v řádném termínu, neboť případné nezískání souhlasu může znamenat úpravu projektové dokumentace.

Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

III.

Článek IV – Doba plnění, se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

DUR + DSP I. etapy	do 260 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DPS + ZDS I. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy
DUR + DSP II. etapy	do 320 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DPS + ZDS II. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy
DUR + DSP III. etapy	do 400 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DPS + ZDS III. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení III. etapy.“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 1. schůzi konané dne 7. 11. 2018 pod č. usn. 8/1/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 12. 11. 2018

Za objednatele:



Ing. Karel Macků
za město Dačice
Ing. Karel Macků
Starosta

V Č. Budějovicích dne 8. 11. 2018

Za zhotovitele

VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721

Ing. Jiří Pudil
Za VAK projekt s. r. o.
Ing. Jiří Pudil
jednatel