

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 2 . 1 0 . 2 0 1 8

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajčírova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města
V technických věcech jedná za objednatele: Zdeněk Sedláček, tel.: 723 680 295
(dále jen „objednatel“)

I.2. Zhotovitel: SETO, spol. s r.o.

Se sídlem: Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1773
Zastoupený: Ing. Miloslavem Antoňů - jednatelem společnosti
IČO: 46683461
DIČ: CZ246683461
Peněžní ústav: Waldviertler Sparkasse Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 3100001709/7940

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. Miloslav Antoňů tel.: 602 723 814
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Martin Antoňů tel.: 724 199 875
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 2. 10. 2018 o provedení kompletního a proveditelného díla - stavby: „Přeložka VO – Dolní Němčice“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem SETO, spol. s r.o. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu zajištění dostatku času pro projektovou přípravu a realizaci stavby pokládky HDPE trubek pro optickou síť tak, aby se obě stavby dostaly do souběhu a bylo možné kabely a chráničky uložit do jednoho výkopu.

II.

Článek 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. 3.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **30. listopadu 2019**.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 15. schůzi konané dne 25. 4. 2019 pod č. usn. 197/15/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 2. 10. 2018, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 10. 5. 2019

V Dačicích dne 02. 05. 2019

Za objednatele:


.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

Za zhotovitele:


.....
za SETO spol. s r.o.
Ing. Miloslav Antoň, jednatel

 SETO, spol. s r. o.
Hradecká 17/IV
380 01 DAČICE
www.seto.cz ①