

## Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

# D O D A T E K Č . 5 K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 2 8 . 0 5 . 2 0 1 8

číslo smlouvy objednatele 297/2018

číslo smlouvy zhotovitele

25/18 (DODATEK 1, 2, 3, 4)

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

#### **Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I  
Zastoupený: Ing. Karel Macků, starosta města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: 0603143369/0800

*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

a

#### Zhotovitel:

#### **VAK projekt s. r. o.**

Sídlo firmy: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice  
Zastoupený: Ing. Jiří Pudil, jednatel společnosti  
IČO: 281 59 721  
DIČ: CZ28159721  
Peněžní ústav: ČSOB a. s. č.ú.: 254317200/0300

*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

*(dále také společně jako „smluvní strany“)*

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 28. 05. 2018, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení dokumentace stavby „Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“ ve stupních - dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení (dále též DUR + DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS + ZDS)**, ve znění dodatků č. 1 – 4 (dále jen „smlouva“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností VAK projekt s. r. o..
2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a termínu plnění smlouvy. Na základě inženýrsko –

## Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

geologického průzkumu provedeného odbornou firmou v Hostkovicích, a to formou vrtaných sond, za účelem ověření těžitelnosti zemin bylo zjištěno, že v Hostkovicích v místě, kde bylo uvažováno s umístěním čerpací stanice na kanalizačním řádu, se nachází skalní podloží. Tato skutečnost si vyžádá úpravu dokumentace I. etapy a II. etapy projektu dle smlouvy, které na sebe technicky vzájemně navazují. Projektant na výše popsané práce spojené s úpravou projektové dokumentace a související inženýrskou činností vypracoval cenovou nabídku a vyčíslil náklady spojené s úpravou projektové dokumentace v celkové výši 18 600 Kč bez DPH.

3. Článek II – Cena Díla, odst. 1. a 2. se mění tak, že nově zní:

„ 1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: **921 300 Kč bez DPH.**

2. Členění ceny Díla podle jednotlivých etap a stupňů Dokumentace:

<i>DUR + DSP I. etapy</i>	194 300 Kč bez DPH
<i>DPS + ZDS I. etapy</i>	108 500 Kč bez DPH
<i>DUR + DSP II. etapy</i>	155 600 Kč bez DPH
<i>DPS + ZDS II. etapy</i>	98 800 Kč bez DPH
<i>DUR + DSP III. etapy</i>	195 300 Kč bez DPH
<i>DPS + ZDS III. etapy</i>	168 800 Kč bez DPH

*K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.“*

4. Článek IV – Doba plnění, se mění tak, že nově zní:

„ Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

<i>DUR + DSP I. etapy</i>	<i>do 80 dnů od účinnosti dodatku č. 5</i>
<i>DPS + ZDS I. etapy</i>	<i>do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy</i>
<i>DUR + DSP II. etapy</i>	<i>do 80 dnů od účinnosti dodatku č. 5</i>
<i>DPS + ZDS II. etapy</i>	<i>do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy</i>
<i>DUR + DSP III. etapy</i>	<i>do 200 dnů od účinnosti dodatku č. 5</i>
<i>DPS + ZDS III. etapy</i>	<i>do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení III. etapy.“</i>

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 28. 5. 2018, ve znění dodatků č. 1 - 4, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dačice na její 24. schůzi konané dne 18. 9. 2019 pod č. usn. 424/24/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

## Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne ..... 2. 10. 2019 .....

V Č. Budějovicích dne ..... 24. 9. 2019 .....

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků  
starosta



.....  
Za VAK projekt s. r. o.  
Ing. Jiří Pudil  
jednatel

**VAK projekt s.r.o.**  
Boženy Němcové 12/2 ②  
370 01 České Budějovice  
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721