

**D O D A T E K   Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě   O   D Í L O**  
**Z E   D N E   1 1 . 3 . 2 0 2 0**

číslo smlouvy objednatele: 60/2020

číslo zhotovitele: S21-014-0011

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

---

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Dačice**

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
Zastoupení: Ing. Karlem Macků – starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:  
Ing. Karel Macků, starosta města

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:  
Ing. Karel Macků, tel. č. 384 401 214

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:  
**Miroslav Štefl – pracovník odboru dotací a investic, tel. 384 401 287**

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.**

**SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

Se sídlem: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice  
Zápis v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
zastoupení: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ 480 35 599  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a. s.  
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800  
Datová schránka: amx5p39

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS., tel.: 602 613 922

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:  
Jan Hanousek, DiS., tel.: 725 776 341

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona 183/2006 Sb.)

zástupce stavbyvedoucího

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 11. 3. 2020 o provedení kompletního a funkčního díla - **stavby**:

**„Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé“,**

kteřá byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem SWIETELSKY stavební s. r. o. (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla. Původní termín provádění díla je ve smlouvě stanoven od 15. 6. 2020 do 30. 10. 2020. Na základě dohody smluvních stran se termín provádění díla mění tak, že zahájení prací bude od 1. 6. 2020 a termín provedení díla bude do 16. 10. 2020. Celková lhůta pro provedení díla se tak nemění, jedná se pouze o posun data zahájení provádění díla a s tím související posun termínu dokončení díla.

## III.

Článek 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. 3.1 a odst. 3.2 smlouvy se mění tak, že odstavec 3.1 a odst. 3.2 článku 3 nově zní:

*„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16. 10. 2020. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedenou lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit (např. nevhodné klimatické podmínky, prodloužení zadávacího řízení, jiné objektivní důvody na straně objednatele apod.). V případě využití této možnosti bude termín pro provedení díla prodloužen adekvátně o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení.*

*3.2 Práce budou zahájeny dne 1. 6. 2020. Místem plnění dle této smlouvy jsou pozemky parc.č. 1666/2, 1669/1, 1669/2, 1670/1, 1670/2, 1671/1, 1671/2, 1672, 1673/1, 1673/2, 1674, 1676, 1660/2, 1684, 2727/5, 2727/2, 1685 a 2727/3, vše v k. ú. Dačice.*

*Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před zahájením prací.“*

## IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2020 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, každý s platností originálu. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel tři vyhotovení.
3. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 11. 3. 2020, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí

## Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

objednatel.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
7. Na základě tohoto dodatku č. 1 zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby) a objednatel podpisem této smlouvy dává k tomuto zpracování souhlas. Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.
8. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 47. schůzi konané dne 27. 5. 2020 pod č. usn. ....<sup>359</sup>.../47/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.


V Dačicích

dne 21.5.2020

V J. Hradci


dne 28. 5. 2020

Za objednatele:

  
.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků  
starosta



Za zhotovitele:

  
.....  
za SWIETELSKÝ stavební s. r. o.  
SWIETELSKÝ stavební s. r. o. odštěpný závod  
Dopravní stavby JIH  
Martin Kolář, DiS.  
Ředitel oblasti J. Hradec

 **SWIETELSKÝ**®  
stavební s. r. o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

**SMLOUVU  
PŘELIKOUMAL:** 