

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 17. 2. 2020**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800
jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Atelier M.A.A.T., s.r.o.

sídlo: Převrátiská 330/15, 390 01 Tábor
zastoupená Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph.D., MBA, jednatelem
IČO: 28145968
DIČ: CZ28145968
bankovní spojení: Fio banka, č.ú.2200224710/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích spis. zn. C 20339
jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo ze 17. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“), o provedení **kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Výstavba ZTV Za Školou II. etapa“ ve stupních: Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“), dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS“)**, která byla uzavřena mezi objednatel Město Dačice a zhotovitelem Atelier M.A.A.T., s.r.o.

Předmětem tohoto dodatku je změna platebních podmínek pro část DUR na základě žádosti zhotovitele, neboť vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru a omezení provozu či úplné uzavření DOSS způsobilo zhotoviteli finanční problémy a druhotnou platební neschopnost z rozpracovaných dokumentací. DUR stavby „Výstavba ZTV Za Školou II. etapa“ je v konceptu hotová, připravená k tisku a k rozeslání na DOSS.

III.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly změnit následující články a odstavce:

Článek III – Platební podmínky, odst. 1 se mění tak, že Článek III odst. 1. nově zní:

1. Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele po provedení Díla nebo jeho ucelených částí (stupňů) vymezených v Článku I odst. 1.

Celková cena Díla je splatná následovně:

50 % ceny za DUR

do 15 dnů po účinnosti Dodatku č. 1

50 % ceny za DUR

po akceptaci žádosti o územní rozhodnutí příslušným stavebním úřadem (po doručení oznámení o zahájení řízení objednateli)

cena za DSP

po akceptaci žádosti o stavební povolení příslušnými stavebními úřady (tj. po doručení oznámení o zahájení stavebních řízení objednateli)

cena za DPS + ZDS

po předání řádně provedené DPS + ZDS objednateli.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 47. schůzi konané dne 27. 5. 2020 pod č. usn. 857/47/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

- 3. 06. 2020

V Dačicích dne

V Táboře dne 29. 5. 2020



.....
Za objednatele město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

