

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 2 5 . 2 . 2 0 2 0

číslo smlouvy objednatele: 46/2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků – starosta tel. č. 384 401 214

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Miroslav Štefl - pracovník odboru dotací a investic, tel.č. 725 991 142

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ

Sídlo: Peč 77, 380 01 Dačice
Zápis v OR: Registrován na Živnostenském úřadě v Dačicích č. j.
3303/2/05/0787, ev. č. 330302-3603-00
Zastoupený: Miroslav Brtník
IČO: 720 91 444
DIČ: CZ 720 91 444
Peněžní ústav: WPSK Dačice
Číslo účtu: 7100008845/7940
Datová schránka: -----

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Miroslav Brtník tel.č. 721 227 027

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Miroslav Brtník tel.č. 721 227 027

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

Josef Navrátil

tel.č. 721 390 307

zástupce stavbyvedoucího

Miroslav Brtník

tel.č. 721 227 027

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 25. 2. 2020 o provedení kompletního a funkčního díla - **stavby: „Zateplení domu 162/V, Tř. 9. Května Dačice“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem, Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nad rámec původně smlouveného plnění, nebo které nebyly realizovány vůbec, a s tím související změna ceny díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Zateplení domu 162/V, Tř. 9. Května Dačice“

*v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb a projektovou dokumentací vypracovanou Mgr. A. Miroslavem Misařem, Purkyňova 3, 586 01 Jihlava, a změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a obsahuje soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje provést nad rámec původně smlouveného plnění.
(dále také „stavba“ nebo „dílo“).*

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně zařízení staveniště, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; opatření veškerých atestů, zkoušek a měření potřebných k předání a kolaudaci díla (zprávu o revizi bleskosvodů, apod.), prohlášení zhotovitele o provedení stavby a o použitých materiálech,

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- *provedení vzorků barevného řešení fasády a jejich konzultace s objednatelem (např. polystyren 40x40 cm).*
- *odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů objednateli,*
- *zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace stavby s TDI,*
- *splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,*

- vyčištění a úklid dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu,
- zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení, se zákresem případných změn a odchylek.“

2. V článku 4. CENA ZA DÍLO se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

„4.1. Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 1 675 710,00 Kč

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.

Změna ujednané ceny je možná pouze:

- a) Pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) Pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) Pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek č. 1 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Dačice na její 51. schůzi konané dne 29.7.2020 pod č. usnesení 931./51./RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Zateplení domu 162/V, Tř. 9. Května Dačice

8. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je: Změnový list č. 1

V Dačicích dne **30. 07. 2020**

Za objednatele:



.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

Ing. Kateřina Marková
místostarostka

V Peči dne **30. 07. 2020**

Za zhotovitele:

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380, 01 Dačice
IČ: 720 91 444
mobil: 721 222 027

za Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ
Miroslav Brtník

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na akci

Zateplení domu 162/V, Trh. 9. Května Dačice

Objednatel: Město Dačice č.sml.obj.: 46/2020

Zhotovitel: Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ
č.sml.zhot.:

Popis změn:

1. Práce nad rámec soupisu prací vzniklé vynucenými změnami a zjištěnými okolnostmi při provádění stavby
2. Neprováděné práce

Odůvodnění změn:

Ad. 1. Jedná se o stavební práce nezahrnuté v PD, ani v soupise prací, avšak jejich provedení bylo vynuceno zjištěnými okolnostmi při provádění stavby.

Jedná se zejména o:

- odstranění stávající krytiny požární atiky a její dodatečné oplechování z důvodu špatného stavu, kdy do atiky zatékalo.
- provedení nového oplechování podokapní římsy, neboť stávající oplechování bylo prorezlé.
- výměnu okapního žlabu a svodu, které byly v PD určeny k ponechání, avšak po bližším ohledání nebyl shledán jejich stav uspokojivý vzhledem k dalšímu dlouhodobému použití.
- úpravu kotvení stávajícího zábradlí, původní systém kotvení byl narušený a nebyl bezpečný.
- úpravu a posun stávajícího CU dešťového svodu sousedního domu, který byl v kolizi s montovaným izolantem.

Výše uvedené položky jsou obsaženy v samostatném soupise "Vícepráce" (č. pol. 1 - 25). Soupis je přílohou č. 1 tohoto ZL.

Ad. 2. Jedná se o práce, které nebyly prováděny na základě požadavku investora, nebo nebyly provedeny z důvodu, že tyto práce byly již provedeny v období mezi zpracováním projektové dokumentace a vlastní realizací stavby v rámci běžné údržby bytového domu.

Jedná se zejména o:

- neprovedení nových hydroizolací lodžii. Oprava odvodnění a hydroizolací lodžii již byla provedena v rámci běžné údržby objektu.
- neprovedení nových nátěrů zábradlí. Zábradlí je ošetřeno žárovým zinkováním, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že nebude natíráno.
- neprovedení demontáže a zpětné montáže 7 ks svítidel. Svítidla se v době provádění stavby již na lodžích nenacházela.

Jedná se o položky uvedené v samostatném soupise "Neprováděné práce" (č. pol. 1 - 12). Soupis je přílohou č. 2 tohoto ZL.

Souhrn nákladů:

Zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pro práce a dodávky tvořící vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpočtu pro dílo byly použity jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Příloha č. 1 a č. 2	vícepráce 131 408,00	méněpráce -50 470,00	rozdíl 80 938,00
celkem vícepráce	131 408,00	celkem méněpráce	-50 470,00
			80 938,00
Původní cena dle SoD		1 594 772,00	Kč bez DPH
Cena díla dle SOD a ZL 1		1 675 710,00	Kč bez DPH
Dopad změny na termín dokončení díla: NE			
Za zhotovitele: Miroslav Brůna ZEDNICTVÍ Peč 77, 380 01 Dačice IČ: 720 91 444 mobil: 721 227 027		Za objednatele: Město Dačice Ing. Kateřina Marková místostarostka	
Za TDI: Ing. Martin Antoňů			
Přílohy: dílčí soupisy prací Příloha 1, 2			

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 9-2020

Stavba: Bytový dům Tř.9.května 162,Dačice - zateplení domu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.05.2020

Objednavatel:

Město Dačice, \krajířova 27,Dačice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ,Peč 77,380 01 Dačice

IČ:

720 91 444

DIČ:

CZ7710261482

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

131 408,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

131 408,00

DPH	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	131 408,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

131 408,00

MA
DD1

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ing. Kateřina Marková
Ing. Kateřina Marková
místostarostka

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
mobil: 721 227 027

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 9-2020

Stavba: Bytový dům Tř.9.května 162,Dačice - zateplení domu

Místo:

Datum: 10.05.2020

Objednavatel: Město Dačice, \krajířova 27,Dačice

Projektant:

Zhotovitel: Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ,Peč 77,380 01 Dačice

Zpracovatel: Miroslav Brtník

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		131 408,00	131 408,00
9-2020-2	Vícepráce	131 408,00	131 408,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		131 408,00	131 408,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Tř.9.května 162,Dačice - zateplení domu

Objekt: Další požadované práce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.05.2020

Objednavatel:

Město Dačice, \krajčířova 27,Dačice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ,Peč 77,380 01 Dačice

IČ: 720 91 444

DIČ: CZ7710261482

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

131 408,00

Ostatní náklady


0,00

Cena bez DPH

131 408,00

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	131 408,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	131 408,00
-------------------	----------	------------	-------------------



Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Tř.9.května 162,Dačice - zateplení domu

Objekt: Další požadované práce

Místo:

Datum:

10.05.2020

Objednavatel: Město Dačice, \krajířova 27, Dačice

Projektant:

Zhotovitel: Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ, Peč 77,380 01 Dačice

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	131 408,00
HSV - Práce a dodávky HSV	7 367,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	599,00
997 - Přesun sutě	5 832,00
998 - Přesun hmot	936,00
PSV - Práce a dodávky PSV	95 155,00
764 - Konstrukce klempířské	77 977,00
765 - Konstrukce pokrývačské	10 878,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 300,00
OST - Dle smlouvy	28 886,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	131 408,00

ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Tř.9.května 162,Dačice - zateplení domu

Objekt: Další požadované práce

Místo:

Datum: 10.05.2020

Objednavatel: Město Dačice, \krajířova 27, Dačice

Projektant:

Zhotovitel:

Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ, Peč 77,380 01 Dačice

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

131 408,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 367,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

599,00

1	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	14,000	42,80	599,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

997 - Přesun sutě

5 832,00

2	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	1,497	858,00	1 284,00
3	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	1,497	2 460,00	3 683,00
4	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,497	234,00	350,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,958	10,20	214,00
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,251	1 200,00	301,00

998 - Přesun hmot

936,00

7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,650	1 440,00	936,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

95 155,00

764 - Konstrukce klempířské

77 977,00

8	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití CU SVOD NA ČP 303	m	13,300	63,00	838,00
9	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz barveného plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	14,000	554,00	7 756,00
10	K	764216646	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozink. plechu s povrchovou úpravou, rš 500 mm	m	54,000	573,00	30 942,00
11	K	764004803	Půlkruhový žlab podokapní, pozink, s povrchovou úpravou, včetně háků, rš 300	m	54,000	419,00	22 626,00
12	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití, včetně háků	m	54,000	106,00	5 724,00
13	K	764311606	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz barveného plechu rš 500 mm	m	28,000	349,00	9 772,00
14	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,163	1 960,00	319,00

765 - Konstrukce pokrývačské

10 878,00

15	K	765111013	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 9 do 10 ks/m2	m2	28,000	227,00	6 356,00
16	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	28,000	136,00	3 808,00
17	K	765211805	Demontáž krytiny keramické drážkové na zdech se zvětralou maltou do sutí	m	14,000	51,00	714,00

767 - Konstrukce zámečnické

6 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	767-pc3	Úprava (prodloužení) sloupků stávajícího zábradlí	ks	6,000	1 050,00	6 300,00

OST - Dle smlouvy

28 886,00

19	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	13,300	53,00	705,00
20	K	764508131	Montáž kruhového svodu (dvorní část + Cu NA ČP 303)	m	26,600	231,00	6 145,00
21	M	566-PC1	Cu koleno 120/72	ks	4,000	560,00	2 240,00
22	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 120 mm	m	13,300	557,00	7 408,00
23	K	764-pc1	Úprava napojení svodu na stávající nástřešní žlab z důvodu posunutí svodu před fasádu-úprava kotlíku, osazení 2 ks kolen	kus	2,000	2 310,00	4 620,00
24	K	629135101.	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm POD PÁRAPETY	m	90,514	42,80	3 874,00
25	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% - POD FENOLICKOU PĚNU NA BALKONECH	m2	20,826	187,00	3 894,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 9-2020

Stavba: Bytový dům Tř.9.května 162,Dačice - zateplení domu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.05.2020

Objednavatel:

Město Dačice, \krajířova 27, Dačice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ, Peč 77,380 01 Dačice

IČ:

720 91 444

DIČ:

CZ7710261482

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

-50 470,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-50 470,00

DPH	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	-50 470,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-50 470,00

[Handwritten signature]
721

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ**

Peč 77, 380 01 Dačice

IČ: 720 91 444

mobit: 721 227 027

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 9-2020

Stavba: Bytový dům Tř.9.května 162,Dačice - zateplení domu

Místo:

Datum: 10.05.2020

Objednavatel: Město Dačice, \krajířova 27, Dačice

Projektant:

Zhotovitel: Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ, Peč 77,380 01 Dačice

Zpracovatel: Miroslav Brtník

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-50 470,00	-50 470,00
9-2020-3	Neprováděné práce	-50 470,00	-50 470,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-50 470,00	-50 470,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Tř.9.května 162,Dačice - zateplení domu

Objekt: Nепrováděné práce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.05.2020

Objednavatel:

Město Dačice, \krajířova 27,Dačice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ,Peč 77,380 01 Dačice

IČ:

720 91 444

DIČ:

CZ7710261482

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-50 470,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-50 470,00

DPH zákl. přenesená

21,00%

ze

0,00

0,00

sníž. přenesená

15,00%

ze

-50 470,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-50 470,00



Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Tř.9.května 162,Dačice - zateplení domu

Objekt: Nепrováděné práce

Místo:

Datum:

10.05.2020

Objednavatel: Město Dačice, \krajířova 27,Dačice

Projektant:

Zhotovitel:

Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ,Peč 77,380 01 Dačice

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-50 470,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-21 668,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-21 668,00
PSV - D Práce a dodávky PSV	-28 802,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	-2 100,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-26 702,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-50 470,00

ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Tř.9.května 162,Dačice - zateplení domu

Objekt: Neprováděné práce

Místo:

Datum:

10.05.2020

Objednavatel:

Město Dačice, \krajířova 27,Dačice

Projektant:

Zhotovitel:

Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ,Peč 77,380 01 Dačice

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-50 470,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-21 668,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-21 668,00

1	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-679,894	0,10	-68,00
2	K	9-5	Demontáž a zpětná montáž antény	kus	-2,000	300,00	-600,00
3	K	9-6	Oprava odvodnění lodžii - přetmelení prostupu, provedení stěrkové izolace	kus	-6,000	3 500,00	-21 000,00

PSV - D Práce a dodávky PSV

-28 802,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

-2 100,00

4	K	743-pc3	Demontáž a zpětná montáž svítidla (lodžie a vstupy) včt.prodloužení přívodu elektroinstalace	kus	-7,000	300,00	-2 100,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

-26 702,00

5	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	-68,464	53,00	-3 629,00
6	K	783314203	Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-12,600	105,00	-1 323,00
7	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-12,600	105,00	-1 323,00
8	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-12,600	126,00	-1 588,00
9	K	783414203	Základní antikorozi nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-55,864	105,00	-5 866,00
10	K	783415103	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-55,864	105,00	-5 866,00
11	K	783417103	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-55,864	126,00	-7 039,00
12	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	-679,894	0,10	-68,00

