



Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

D O D A T E K Č . 3
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 1 1 . 3 . 2 0 2 0

číslo smlouvy objednatele: 60/2020

číslo zhotovitele: S21-014-0011

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajčířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupení: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Karel Macků, starosta města

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:
Ing. Karel Macků, tel. č. 384 401 214

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:
Miroslav Štefl – pracovník odboru dotací a investic, tel. 384 401 287

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Se sídlem: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
Zápis v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupení: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Peněžní ústav: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
Datová schránka: amx5p39

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:
Martin Kolář, DiS., tel.: 602 613 922

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:
Jan Hanousek, DiS., tel.: 725 776 341

Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona 183/2006 Sb.)

Martin Kolář, DiS., tel.: 602 613 922

zástupce stavbyvedoucího

Jan Hanousek, DiS., tel.: 725 776 341

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 11. 3. 2020 o provedení kompletního a funkčního díla - stavby:

„Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé“,

kteřá byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem SWIETELSKY stavební s. r. o. (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění díla a s tím související změna ceny díla.

III.

V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

„2. 1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací vyhotovenou projekční kanceláří AGROPROJEKT Jihlava spol. s r. o., IČO: 49974424, se sídlem Strojírenská 4/7, Staré Hory, 586 01 Jihlava, a příloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy, změnovými listy č. 1 a 2, které jsou součástí přílohy č. 1 této smlouvy a níže uvedenými požadavky (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení díla, tj. všech stavebních, montážních prací a konstrukcí na realizaci díla „Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé“, a to na stavebních objektech:

- IO 101 - Parkovací a odstavné plochy
- IO 102 – Komunikace a manipulační plochy
- IO 103 – Chodníky
- IO 301 – Odvodnění
- IO 401 – Veřejné osvětlení
- IO 801 – Vegetační úpravy

Součástí díla je mimo jiné dodávka potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích;
- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot, včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci, příp. o uložení na skládku objednateli;
- zajištění a splnění podmínek a požadavků správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy;
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro řádné užívání díla objednateli;
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění);
- vyčištění dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu;
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení;
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi;
- zajištění geometrického zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy oprávněnou zeměměřičskou firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma) – samostatně dle stavebních objektů,
- zajištění vyhotovení geometrického plánu.“

IV.

V článku 4. CENA ZA DÍLO se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

„4.1. Cena díla je ujednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1. V této ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk dodavatele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 4 913 221,92Kč

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.

Celková cena díla se člení dle stavebních objektů:

| | | |
|--|--------------|----|
| ▪ IO 101 - Parkovací a odstavné plochy | 2 396 860,04 | Kč |
| ▪ IO 102 – Komunikace a manipulační plochy | 1 409 645,61 | Kč |
| ▪ IO 103 – Chodníky | 56 486,80 | Kč |
| ▪ IO 301 – Odvodnění | 121 332,89 | Kč |
| ▪ IO 401 – Veřejné osvětlení | 782 203,11 | Kč |
| ▪ IO 801 – Vegetační úpravy | 146 693,47 | Kč |

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;

Terminál Dačice – výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. „

V.

Příloha č. 1 se mění tak, že se na její konec doplňuje Změnový list č. 2, který je přílohou tohoto dodatku č. 3.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2020, ve znění dodatku č. 1 – 2, nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, každý s platností originálu. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel tři vyhotovení.
3. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 11. 3. 2020, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
7. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 55. schůzi konané dne 2. 9. 2020 pod č. usn. 1044/55/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
8. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 3 je: Změnový list č. 2

10. 09. 2020

V Dačicích dne

Za objednatele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
Starosta



V J. Hradci dne ...3.1.08...2020

Za zhotovitele:

.....
za SWIETELSKY stavební s. r. o.
SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod
Dopravní stavby JIH
Martin Kolář, DiS.
Ředitel oblasti J. Hradec

SMLOUVU
PŘEZKOUMAL

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - vícepráce na akci



Terminál Dačice-výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

Investor: **Město Dačice** č.sml.obj.: 60/2020
Navrhovatel změny: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** č.sml.obj.: S21-014-0011

Popis změny : SO 401 Veřejné osvětlení - doplnění chráničky Kopoflex DN 90, pro budoucí dobíjecí stanice

Seznam projektové dokumentace týkající se změny: Změny zakreselny do situace PD

Odůvodnění změn:

Z důvodu budoucí instalace a provozování dobíjecích elektrostanic bylo nutné založení chráničky Kopoflex pro protažení kabelových rozvodů.

Souhrn nákladů: **Vícepráce** 22 689,43
celkem bez DPH **22 689,43 Kč bez DPH**

Dopad změny na termín dokončení díla: ne

Za zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblasť inženýringu Hradec
ČR - Martin Kolář DiS, U Františkárny 85 /III
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za GP:
AGP Agroprojekt Jihlava spol. s.r.o.
Ing. František Kavina

Za TDI:
Ing. František Lízal

Za objednatele:
Ing. Karel Macků

Přílohy: položkový rozpis

NABÍDKOVÝ ROZPOČET - ZL. 2

(položkový rozpočet)

Strana : 1

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N20-014-0227

Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé

401 Veřejné osvětlení

| Položka | Text | Množství | mj. | cena/mj. | Celkem |
|---------------|-----------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| 47 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | 0,065 km | 1 875,00 | 121,88 |
| 59 | 460202163 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | 65,000 m | 77,27 | 5 022,55 |
| 64 | 460421101 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | 65,000 m | 83,64 | 5 436,60 |
| 65 | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | 65,000 m | 11,93 | 775,45 |
| 66 | 460510064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | 65,000 m | 21,02 | 1 366,30 |
| 71 | 460560163 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 | 65,000 m | 65,91 | 4 284,15 |
| 72 | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | 65,000 m ² | 28,98 | 1 883,70 |
| 78 | 345713540 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 | 68,250 m | 55,66 | 3 798,80 |
| CELKEM | | Sazba DPH 21,00 | DPH celkem 4 764,78 | Odbytová cena bez DPH | 22 689,43 |
| | | | | Odbytová cena s DPH | 27 454,21 |

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .

 **SWIETELSKÝ**[®]
stavby s.r.o.
odštěpný závod pro přípravu stavby a inž. oblastí Jindřichův Hradec
ČR 377 01, Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599