

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 1 1 . 3 . 2 0 2 0

číslo smlouvy objednatele: 54/2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupení: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků, starosta města

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků, tel. č. 384 401 214, starosta města

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Miroslav Štefl – pracovník odboru dotací a investic, tel. 384 401 287

Zdeněk Sedláček - pracovník odboru dotací a investic, tel. 384 401 287

Osoba pověřená výkonem technického dozoru investora

Ing. Martin Antoň, ČKAIT 0102344, Řečice 31, 380 01 Dačice

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: BaP holding a. s.

Sídlo: Purkyňova 35b, 612 00 Brno – Královo Pole
Zápis v OR: sp. zn. B 5780 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoba s oprávněním jednat: Bc. Michaela Mokrošová, MSc - prokurista
IČO: 278 54 591
DIČ: CZ278 54 591
Peněžní ústav: ČSOB Brno
Číslo účtu: 225691711/0300
Datová schránka: wiqc2yf

Osoby oprávněné jednat a ve věcech smluvních:

Bc. Michaela Mokrošová, MSc, tel. 776 881 932

Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích

Ing. Zdeněk Mokroš, tel. 602 250 953

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Ing. Čeněk Vrbka, tel. 728 818 877

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona 183/2006 Sb.)

Radomír Šteco, tel. 602 544 180

zástupce stavbyvedoucího

Jiří Kupka, tel. 720 934 269

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 11. 3. 2020 o provedení kompletního a funkčního díla - **stavby**:

„Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích“,

která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem BaP holding a. s. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla o položky, které objednatel vyžaduje realizovat nad rámec původně smluveného plnění, nebo které nebyly z důvodu chyb obsaženy v zadávacím soupisu prací nebo v projektové dokumentaci, nebo které nebyly realizovány, a s tím související změna ceny díla. Jedná se zejména o tyto položky:

- i. Chyby v zadávacím soupisu prací nebo v projektové dokumentaci
 - chybné výměry objemů obsypu drenážního potrubí (vícepráce),
 - chybějící odbočky a přesuvky drenážního potrubí (vícepráce),
 - chybí drenážní geotextilie (vícepráce),
 - zajištění svahu opěrnou zdí (vícepráce),
 - úprava paty zbývající části svahu (vícepráce),
 - snížení terénu podíl hřiště pro zajištění odtoku vody z hřiště do sběrného betonového žlabu (vícepráce),
 - chybná výměra plastového roštu pro systém chlazení plochy (vícepráce),
 - a další položky uvedené ve změnových listech.
- ii. Změny požadované objednatelem nebo změny vyvolané nepředvídatelnými skutečnostmi
 - změna frakcí štěrkových vrstev (bez změny ceny),
 - odvoz a uložení zeminy zajišťovaný jiným zhotovitelem na jinou stavbu (méněpráce),
 - úprava plochy za rozvodným kanálem (vícepráce).

III. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek,

přiloženými soupisy prací, dodávek a služeb a projektovou dokumentací vypracovanou Ing. arch. Pavlem Kučerou, Antonínská 15/II, 380 01 Dačice a návrhem řešení včetně položkového rozpočtu technologie chlazení zpracovaným zhotovitelem a **Změnovými listy: ZL 01 - ZL 08, které jsou součástí přílohy č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a které obsahují soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyb obsaženy v soupise prací, dodávek a služeb nebo v projektové dokumentaci, nebo nebyly realizovány.** (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Technickým předmětem zakázky je: výstavba víceúčelové plochy v areálu sportovního stadionu v Dačicích včetně chladicí technologie, která bude v zimě umožňovat provoz kluziště. Dále pak výstavba přípojek technické infrastruktury: elektřiny, vodovodu, kanalizace; osvětlení plochy a výstavba odvodnění plochy se zaústěním do vsakovací jímky. Návrh řešení ledové plochy a chladicí technologie není součástí zadávacích podmínek a bude vypracován účastníkem včetně položkového rozpočtu a bude součástí nabídky účastníka této veřejné zakázky.

Při návrhu řešení musí být dodrženy níže uvedené závazné ukazatele:

- a) ledová plocha musí mít minimální rozměr 18x36 m,
- b) chladicí technologie bude stabilní součástí podkladních vrstev víceúčelové plochy,
- c) chladicí jednotka musí mít minimální výkon 275 W na 1 m² ledové plochy a musí disponovat dostatečným výkonem pro zajištění kvalitního ledu minimálně do +10°C,
- d) nosnost ledové plochy musí umožňovat vjezd techniky pro úpravu ledu a odolat zátěži při plné obsazenosti plochy bruslaři,
- e) v návrhu řešení budou obsaženy následující položky: mantinely pro ledovou plochu vykazující dostatečnou mechanickou odolnost (např. vůči nárazům hokejového kotouče), 2 ks hokejových branek a ochranné sítě za branky vždy po celé délce kluziště za bránami včetně rohových oblouků výšky minimálně 1,5 m,
- f) položkový rozpočet bude obsahovat veškeré položky, jejichž dodávka a montáž jsou nezbytné pro zřízení a provoz kluziště.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně zařízení, zabezpečení, provozování a zrušení zařízení staveniště; vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k předání a kolaudaci díla, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů zadavateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku,
- zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace výstavby s TDI,
- zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v průběhu provádění díla,
- zhotovitel je povinen seznámit se stanovisky dotčených správců sítí, řídit se jimi a dodržovat podmínky obsažené v těchto stanoviscích,
- průběžný denní úklid staveniště (dle míry znečištění),
- splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP na stavbě,
- vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště, včetně přístupových komunikací do původního stavu,
- předání atestů a certifikátů použitých materiálů,

Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích

- předání veškerých podkladů vyplývajících ze stavebního povolení, potřebných pro kolaudaci,
- zajištění staveniště a skládek materiálu s ohledem na bezpečnostní předpisy (oplocení) a pohyb osob, zajistit bezpečný přístup osob do objektu,
- 2x zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,
- zaškolení obsluhy pro provoz a údržbu kluziště způsobilou osobou včetně předání dokladu o zaškolení,
- vypracování a předání provozního řádu kluziště, ve kterém budou popsány veškeré úkony spojené se zřízením ledové plochy (zaledování), její údržby, poruchy a demontáže, montáž a příprava sportovní plochy k užívání včetně ledu pro první zimní sezónu – 2018/2019, včetně provedení všech prací, dodávek a služeb nezbytných pro provoz kluziště.

IV. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4. CENA DÍLA odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

- 4.1 *Cena za dílo je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

Celková cena díla bez DPH činí

14.416.568,69 Kč

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

V. DOPLNĚNÍ PŘÍLOHY

Na konec přílohy č. 1 se doplňují Změnové listy: ZL 01 - ZL 08.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2020 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané zaručenými či uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat.
3. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 11. 3. 2020, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích

7. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 57. schůzi konané dne 30. 9. 2020 pod č. usn. 1042/57/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

V Dačicích dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta
podepsáno elektronicky

.....
za BaP holding a. s.
Bc. Michaela Mokrošová, MSc.
Prokurista
podepsáno elektronicky