

D O D A T E K Č . 4
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 1 8 . 0 3 . 2 0 1 5

číslo smlouvy objednatele *140/2015*

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel: WAY project s.r.o.

Sídlo firmy: Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 377 01
Zastoupený: Josefem Šedivým, jednatelem společnosti
IČ: 63906601
DIČ: CZ63906601
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0601117319/0800
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5694

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

I.

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly z níže uvedených důvodů změnit smlouvu o dílo ze dne 18.03.2015, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení dokumentace stavby „A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov“ ve stupních - dokumentace pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS+ZDS), která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem WAY project s.r.o. (dále jen „smlouva“).**

II.

1. Důvodem uzavření tohoto dodatku je ukončení části závazků ujednaných ve smlouvě, které dosud nebyly splněny.
2. Zhotovitel vyhotovil a předal objednateli tyto části Díla dle smlouvy:
 - DUR na Trasu 1, 2 a 3.
 - DSP a ZDS+DPS pro Trasu 3: Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín se změněnou trasou dle Dodatku č. 2.
 - Studii pro Trasu 4: Dačice - Bílkov II dle Dodatku č. 3.

Za jejich provedení uhradil objednatel zhotoviteli cenu ujednanou ve smlouvě.

3. Ohledně zbytku Díla, tj. částí DSP Trasy 1, ZDS+DPS Trasy 1, DSP Trasy 2 a ZDS+DPS Trasy 2, se smluvní strany dohodly smlouvu ukončit, neboť další pokračování prací na těchto částech Díla není možné, protože po mnoha jednáních s vlastníky dotčených pozemků se ukázalo, že se u nich nepodaří vyřešit majetkoprávní vztahy k velké části dotčených pozemků. Zhotovitel dosud nezačal práce na částech Díla uvedených v tomto odstavci a strany se dohodly, že objednatel není povinen uhradit zhotoviteli za dosud neprovedené části díla ve smlouvě ujednanou cenu, a to ani zčásti.
4. Práva a povinnosti smluvní stran ze smlouvy k těm částem Díla, které již byly splněny, trvají nadále. To se týká zejména ujednání o odpovědnosti za vady a záruce za jakost a smluvních pokutách za odstranění vad Díla.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
3. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 82. schůzi konané dne 30.6.2021 pod č. usn. 1549/82/2021 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov

V Dačicích dne12. 07. 2021

12 V Jindřichově Hradci dne 2.7.2021

Za objednatele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

Za zhotovitele:

.....
WAY project s.r.o.
Josef Šedivý, jednatel



