

D O D A T E K Č . 3
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 7 . 6 . 2 0 2 1

číslo smlouvy objednatele: 220/15/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků – starosta tel. č. 384 401 214

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Miroslav Štefl - pracovník odboru dotací a investic, tel.č. 725 991 142

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Stylově s.r.o.

Sídlo: Družstevní 181, 378 56 Studená
Zápis v OR: C 30322 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený: Bc. Janem Novákem – jednatelem
IČO: 096 22 543
DIČ: CZ 096 22 543
Peněžní ústav: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 235716855/0600
Datová schránka: ykdpdds

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Bc. Jan Novák tel.č. 773 085 578

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Bc. Jan Novák tel.č. 773 085 578

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC

Václav Čech

tel.č. 777 085 578

zástupce stavbyvedoucího

Ing. Radek Holík

tel.č. 737 900 404

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 7. 6. 2021, číslo smlouvy objednatele 220/1S/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 27. 8. 2021, o provedení kompletního a funkčního díla - stavby: „Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Stylově s.r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smluveného plnění anebo které nebyly realizovány vůbec a s tím související změna ceny díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:
„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC“

*v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb a projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec, změnovými listy č. 1 až č. 2, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku č. 1 a změnovými listy č. 3 – 7, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 a které obsahují soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje provést nad rámec původně smluveného plnění.
(dále také „stavba“ nebo „dílo“).*

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně zřízení a demontáže zařízení staveniště, opatření veškerých atestů, zkoušek, prohlášení zhotovitele o provedení stavby a o použitých materiálech, apod.

Technickým předmětem zakázky je: kompletní rekonstrukce veřejných WC v kulturním domě Beseda v Dačicích. Součástí je vybourání stávajících zařizovacích předmětů, dveří, obkladů a dlažeb. V rámci opravy zhotovitel provede nové rozvody elektroinstalací, vodoinstalací a odpadů. Dále zhotovitel prostory stavebně upraví tak, aby lépe vyhověly moderním provozním požadavkům. Zhotovitel provede nové podlahy, obklady, omítky a dodá nové zařizovací předměty.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC

- *odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů zadavateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku,*
- *zajištění řádné koordinace při provádění díla,*
- *zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v průběhu provádění díla,*
- *průběžný denní úklid staveniště (dle míry znečištění),*
- *v maximální možné míře provádět opatření vedoucí k omezení prašnosti*
- *zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP na stavbě,*
- *vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště, včetně přístupových komunikací do původního stavu,*
- *předání atestů a certifikátů použitých materiálů,*
- *zajištění staveniště a skládek materiálu s ohledem na bezpečnostní předpisy a pohyb osob, zajistit bezpečný přístup osob do objektu,*
- *1krát zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek.“*

2. V článku 4. CENA DÍLA se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

„4.1. Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 1 818 406,55 Kč

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek č. 3 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Dačice na její 86. schůzi konané dne 2.09.2021 pod č. usnesení 1626/86/RM/2021 nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
8. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 jsou: Změnové listy č. 3 až č. 7

V Dačicích - 3. 09. 2021
dne

Ve Studené - 3. 09. 2021
dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta



Stylově s.r.o.
Družstevní 181, 378 56 Studená
IČ: 09622543 DIČ: CZ09622543
info@stylove.net
Tel.: +420 773 085 578

.....
za Stylově s.r.o.
Bc. Jan Novák
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19082021
Stavba: KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stylově

IČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Stylově

IČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

Poznámka:

Cena bez DPH			-152 274,09
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -152 274,09	Výše daně -31 977,56
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-184 251,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO DAČICE
Krajčířova 27/1.
380 13 DAČICE

Stylově s.r.o.

Družstevní 181, 378 56 Studená
IČ: 09622543 DIČ: CZ09622543
info@stylove.net
Tel.: +420 773 085 578

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19082021

Stavba: KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Místo: Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Stylově Zpracovatel: Stylově

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-152 274,09	-184 251,65
ZL03	Obklady a zařizovací předměty	-61 119,27	-73 954,32
ZL04	Záměna dveří	-108 000,00	-130 680,00
ZL05	Zdravotechnika	23 515,00	28 453,15
ZL06	Ústřední vytápění	7 329,75	8 869,00
ZL07	Vzduchotechnika	-13 999,57	-16 939,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL03 - Obklady a zařizovací předměty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stylově

Projektant:

Zpracovatel:

Stylově

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

09622543

CZ09622543

09622543

CZ09622543

Cena bez DPH

-61 119,27

DPH základní
snížená

Základ daně

-61 119,27

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-12 835,05

0,00

Cena s DPH

v CZK

-73 954,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL03 - Obklady a zařizovací předměty

Místo:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stylově

Zpracovatel: Stylově

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-61 119,27

PSV - Práce a dodávky PSV

-72 871,27

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

41 620,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 752,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL03 - Obklady a zařizovací předměty

Místo:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stylově

Zpracovatel: Stylově

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-61 119,27

D PSV

Práce a dodávky PSV

-72 871,27

1	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	-45,632	749,00	-34 178,37
2	K	725213111-R1	Trojumyvadlo polymermramorované		-2,000	15 000,00	-30 000,00
3	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	-171,759	544,00	-93 436,90
4	M	781494111	Plastové profily lepené flexi lepidlem		-30,000	147,00	-4 410,00
5	M	781494111	Nerezové profily lepené flexi lepidlem		30,000	379,00	11 370,00
6	K	994	Konstrukce pro umyvadla - Ocel, OSB, adhézní můstek, hydroizolace, pozink.		2,000	9 100,00	18 200,00
7	M	993	Zápusťné umyvadlo 55cm		6,000	2 994,00	17 964,00

D 722

Zdravotní technika - vnitřní vodovod

41 620,00

8	K	1	Podavač mýdla Sanela SLZN 91E automatický, centrální		2,000	17 150,00	34 300,00
9	K	2	Podavač mýdla Sanela SLZN 73		1,000	1 570,00	1 570,00
10	M	725-M29	Zásobník na tekuté mýdlo		-5,000	100,00	-500,00
11	K	725-R9	Montáž zásobníku na tekuté mýdlo		-5,000	100,00	-500,00
12	K	725-R91	Montáž zásobníku na tekuté mýdlo - automatický		4,000	1 500,00	6 000,00
13	K	725-R92	Montáž zásobníku na tekuté mýdlo - manuální, nástěnný		1,000	750,00	750,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

11 752,00

15	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	14,000	468,00	6 552,00
14	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	520,00	5 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL04 - Záměna dveří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stylově

IČ:

09622543

DIČ:

CZ09622543

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Stylově

IČ:

09622543

DIČ:

CZ09622543

Poznámka:

Cena bez DPH

-108 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-108 000,00	21,00%	-22 680,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-130 680,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL04 - Záměna dveří

Místo:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stylově

Zpracovatel: Stylově

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-108 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-108 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL04 - Záměna dveří

Místo:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stylově

Zpracovatel: Stylově

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-108 000,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
1	K	766r56	02/L Dveře jednokřídlové otčné plné 800/1970, obložková záruběň		-2,000	60 000,00	-120 000,00
2	K	766r561	02/L Dveře jednokřídlové otčné plné 800/1970, obložková záruběň		2,000	6 000,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL05 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stylově

IČ:

09622543

DIČ:

CZ09622543

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Stylově

IČ:

09622543

DIČ:

CZ09622543

Poznámka:

Cena bez DPH			23 515,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	23 515,00	21,00%	4 938,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		28 453,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL05 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stylově

Zpracovatel: Stylově

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 515,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 267,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 267,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

19 248,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL05 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stylově

Zpracovatel: Stylově

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 515,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 267,00

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 267,00

1	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	8,500	315,00	2 677,50
2	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	8,500	187,00	1 589,50

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

19 248,00

3	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	26,000	500,00	13 000,00
4	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	22,000	284,00	6 248,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL06 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stylově

IČ:

09622543

DIČ:

CZ09622543

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Stylově

IČ:

09622543

DIČ:

CZ09622543

Poznámka:

Cena bez DPH			7 329,75
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	7 329,75	21,00%	1 539,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			8 869,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL06 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stylově

Zpracovatel: Stylově

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 329,75

PSV - Práce a dodávky PSV

5 409,75

734 - Ústřední vytápění - armatury

768,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

4 641,75

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL06 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stylově

Zpracovatel: Stylově

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 329,75
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 409,75
D 734			Ústřední vytápění - armatury				768,00
1	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	1,000	768,00	768,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 641,75
2	K	735151177.KRD	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 10 výška/délka 600/1000 mm výkon 604 W	kus	1,000	4 641,75	4 641,75
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				1 920,00
3	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	4,000	480,00	1 920,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL07 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stylově

Projektant:

Zpracovatel:

Stylově

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

09622543

CZ09622543

09622543

CZ09622543

Cena bez DPH

-13 999,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 999,57	21,00%	-2 939,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 939,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL07 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stylově

Zpracovatel: Stylově

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-13 999,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-13 999,57

751 - Vzduchotechnika

-13 999,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Dačice - dodatek č. 3 vyrovnání

Objekt:

ZL07 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stylově

Zpracovatel: Stylově

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-13 999,57

D PSV

Práce a dodávky PSV

-13 999,57

D 751

Vzduchotechnika




-13 999,57

1	K	751122092	Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	0,667	229,00	152,74
2	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	10,000	142,00	1 420,00
3	M	42914540	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W D 100mm	kus	0,667	3 070,00	2 047,69
8	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	5,000	285,00	1 425,00
9	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	kus	5,000	443,00	2 215,00
10	K	751525051	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D do 100 mm	m	10,000	180,00	1 800,00
4	K	997	Tvarovky		6,000	380,00	2 280,00
5	K	998	Spojovací a těsnící materiál		1,000	1 500,00	1 500,00
6	K	999	Vzduchotechnika dle rozpočtu		-1,000	28 840,00	-28 840,00
7	M	995	Protidešťová žaluzie		1,000	2 000,00	2 000,00

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC

Změnový list č. 3




Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	<p>Obklady a zařizovací předměty</p> <p>Z důvodu použití levnějších obkladů, než které předpokládala projektová dokumentace se snižuje cena za materiál těchto obkladů. Objednatel dále požadoval osazení elektrických automatických dávkovačů mýdla, se kterými nebylo v rozpočtu uvažováno. Změna se dále týká umyvadel, kdy nebudou osazena samostatně stojící umyvadla, ale bude vytvořena ŽB deska, do které budou vsazena zápusťná umyvadla.</p>		
Technické řešení změny:	Osazení elektrických dávkovačů mýdla. Osazení zápusťných umyvadel do připravené ŽB desky.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	-61 119,27 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	položkový rozpočet změny	
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:	dne: - 3. 09. 2021	jméno: Miroslav Štefl	podpis: 
Vyjádření zhotovitele:	dne: - 3. 09. 2021	jméno: Bc. Jan Novák	podpis: 
Vyjádření objednatele:	dne: - 3. 09. 2021	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis: 

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC

Změnový list č.4




Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Záměna dveří Zhotovitel v rámci své nabídky ocenil 2 ks dveří jednotkou cenou 60 000 Kč bez DPH. Jedná se však o chybu a nikoliv o reálnou cenu dveří. Skutečná cena dveří je 6 000 Kč bez DPH. Zbytek ceny představuje rozdíl, který bude odečten od smluvní ceny.		
Technické řešení změny:	bez tech. řešení		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	-108 000,00 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: položkový rozpočet změny		
Vyjádření projektanta:	dne: jméno: podpis:		
Vyjádření TDI:	dne: - 3. 09. 2021	jméno: Miroslav Štefl	podpis: 
Vyjádření zhotovitele:	dne: - 3. 09. 2021	jméno: Bc. Jan Novák	podpis: 
Vyjádření objednatele:	dne: - 3. 09. 2021	jméno: Ing. Karel Macků	podpis: 

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.




Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC




Změnový list č.5

Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Zdravotechnika Na základě požadavku objednatele byl proveden nový přívod vody na sociální zařízení v sousední části budovy. Přívod byl proveden z toho důvodu, aby v případě rekonstrukce sociálních zařízení v sousední části nedošlo k nutnosti zásahu do současně opravovaných WC.		
Technické řešení změny:	Provedení vnitřního vodovodu - přívodu vody D20 a zakončení ve stěně (příprava pro budoucí napojení).		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	23 515,00 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	položkový rozpočet změny	
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno:	podpis:
	- 3. 09. 2021	Miroslav Štefl	
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno:	podpis:
	- 3. 09. 2021	Bc. Jan Novák	
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno:	podpis:
	- 3. 09. 2021	Ing. Karel Macků	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC			
Změnový list č.6			
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Ústřední vytápění Na základě požadavku objednatele byl vyměněn stávající radiátor v prostoru chodby před WC za nový. O osazení nového radiátoru a provedení nového přívodu bylo rozhodnuto zejména z toho důvodu, že přívod radiátoru je veden z nově opravovaných WC.		
Technické řešení změny:	Provedení přívodu pro nový radiátor v Cu a osazení nástěnného deskového radiátoru.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	7 329,85 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: položkový rozpočet změny		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno:	podpis:
	- 3. 09. 2021	Miroslav Štefl	
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno:	podpis:
	- 3. 09. 2021	Bc. Jan Novák	
Vyjádření objednatele:			
	dne:	jméno:	podpis:
	- 3. 09. 2021	Ing. Karel Macků	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC			
Změnový list č.7			
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Vzduchotechnika V PD bylo navrženo provedení rozvodu vzduchotechniky pod podhledem. V místnostech č. 205 a 207 je však světlá výška místnosti 2,65 m. Protože by provedením rozvodu vzduchotechniky pod stávajícím stropem a provedením nového podhledu došlo k velkému snížení světlé výšky, což není přípustné, bylo rozhodnuto provést rozvod v dutině mezi příčkami, mezi výše uvedenými místnostmi. Tímto řešením došlo k výraznému zjednodušení a úspoře materiálu.		
Technické řešení změny:	Provedení rozvodu vzduchotechniky v dutině mezi příčkami, mezi m. č. 205 a 207.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	-13 999,57 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	položkový rozpočet změny	
Vyjádření projektanta:			
	dne: - 3. 09. 2021	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne: - 3. 09. 2021	jméno: Miroslav Štefl	podpis: 
Vyjádření zhotovitele:			
	dne: - 3. 09. 2021	jméno: Bc. Jan Novák	podpis: 
Vyjádření objednatele:			
	dne: - 3. 09. 2021	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis: 

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

