



**Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2  
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic**

**D O D A T E K   Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě   O   D Í L O**  
**Z E D N E   1 . 4 . 2 0 2 1**

číslo smlouvy objednatele: 0121/1S/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,  
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený: Ing. Karlem Macků – starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

**Ing. Karel Macků – starosta**

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

**Ing. Karel Macků – starosta tel. č. 384 401 214**

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

**Miroslav Štefl - pracovník odboru dotací a investic, tel.č. 725 991 142**

**Technický dozor investora** – bude určen v zápise o předání a převzetí staveniště

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: AKORA s.r.o.**

Sídlo: U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice  
Zápis v OR: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7836  
Zastoupený: Zdeňkem Korandou, jednatelem  
IČO: 251 74 495  
DIČ: CZ25174495  
Peněžní ústav: KB, a.s.  
Číslo účtu: 602 358 0287/0100  
Datová schránka: 8z4jwts

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

**Zdeněk Koranda**

**tel.č. 602 749 369**



**Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2  
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic**

**Vojtěch Tesař**

**tel.č. 602 441 828**

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

**Jan Matlas**

**tel.č.728 837 563**

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

**Ing. Jitka Tauberová**

**tel.č.761 110 613**

zástupce stavbyvedoucího

**Miroslav Koranda**

**tel.č. 721 602 814**

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

## **II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 1. 4. 2021, číslo smlouvy objednatele 0121/1S/2021, o provedení kompletního a funkčního díla - **stavby: „Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem AKORA s.r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla o položky, které je nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nad rámec původně smluveného plnění a s tím související změna ceny díla. Vlivem dlouhodobých vysokých úhrnů dešťových srážek došlo k zamokření jediné přístupové cesty na stavenišť. Z důvodu zamokření došlo k podmočení povrchu a výraznému zhoršení stavu nezpevněné cesty. Zhotovitel provede po dohodě s objednatelem úpravu přístupové cesty tak, aby byl umožněn příjezd vozidel a mechanizace na stavenišť. S úpravou přístupové cesty nebylo v projektové dokumentaci ani rozpočtu uvažováno.

## **III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1**

1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:  
**„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:**

**„Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic“**

*v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, **změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří Ing. Zdeňka Hejtmána, Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice, IČO: 102 91 121, zakázkové číslo 27/2018.***

*(dále také „stavba“ nebo „dílo“).*



**Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2  
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic**

*Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně zařízení staveniště, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; opatření veškerých atestů, zkoušek, prohlášení zhotovitele o provedení stavby a o použitých materiálech, apod.*

*Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:*

- *odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, a včetně předání dokladů zadavateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku,*
- *zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace výstavby s technickým dozorem investora,*
- *zhotovitel je povinen seznámit se se stanovisky dotčených správců sítí, řídit se jimi a dodržovat podmínky obsažené v těchto stanoviscích,*
- *splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,*
- *zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě,*
- *uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště, včetně přístupových komunikací, do původního stavu,*
- *předání atestů a certifikátů použitých materiálů,*
- *zajištění staveniště a skládek materiálu s ohledem na bezpečnostní předpisy (oplocení) a pohyb osob,*
- *1 krát zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,*
- *zajištění 4 vyhotovení geometrického plánu pro každou z hrází (pro zápis hrází do KN).“*

2. V článku 4. CENA DÍLA se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

*„4.1. Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

***Celková cena díla bez DPH činí 3 761 862,55 Kč***

***Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.“***

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma



**Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2  
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic**

smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Pro případ, že tento dodatek č. 1 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Dačice na její 87. schůzi konané dne **15. 9. 2021** pod č. usnesení **1658/87/RM/2021** nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
8. Nedílnými přílohami tohoto dodatku č. 1 jsou:
  - příloha č. 1: změnový list č. 1,
  - příloha č. 2: zakres předpokládaného úseku úpravy

V Dačicích dne .....

V Hrdějovicích dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků  
starosta

.....  
za AKORA s.r.o.  
Zděnek Koranda  
jednatel