

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: S22-014-0103

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

Obec Staré Hobzí

sídlo: Staré Hobzí 35, 378 31 Staré Hobzí

za kterou jedná: Ing. Milan Čermák, starosta obce

IČO: 00247481

DIČ: CZ00247481

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: py3b78t

číslo smlouvy: D 06/2021

osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Milan Čermák, starosta obce, tel. +420 [REDACTED]

osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Milan Čermák, starosta obce, tel. +420 [REDACTED]

[REDACTED] zastupitel obce

osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele:

bude určen v zápise o předání staveniště

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: amx5p38

osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Martin Kolář, DiS, tel. [REDACTED]

Lenka Frůhaufová, tel. [REDACTED]

osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

tel. [REDACTED]
tel. [REDACTED]

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb.):

tel. [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího:

tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(společně také jako „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí**, systémové číslo P21V00000027 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“), a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“).
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně, včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu **Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD Staré Hobzí a stavbu Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD Staré Hobzí – část vodovod a kanalizace** (dále společně jen jako „stavba“ či „dílo“).
- 2.2. Rozsah a kvalita díla jsou dány především následujícími dokumenty:
 - a. projektová dokumentace pro provádění stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí“ zpracovaná společností f - plan, spol. s r. o., IČO: 26089297, sídlo: náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice,
 - b. projektová dokumentace pro provádění stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí – část vodovod a kanalizace“, a to vč. dodatku č. 1, zpracovaná Ing. Zdeňkem Hejtmanem, sídlo: Bezručova 72, 380 01 Dačice, číslo autorizace ČKAIT: 0100394,
 - c. projektová dokumentace pro provádění stavby „Dešťová kanalizace k.ú. Staré Hobzí“ zpracovaná Ing. Zdeňkem Hejtmanem, sídlo: Bezručova 72, 380 01 Dačice, číslo autorizace ČKAIT: 0100394;
 - d. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - e. společné povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 20. 11. 2020 pod č. j. DACI/15488/20/OŽP na stavbu „Dešťová kanalizace k.ú. Staré

Hobzí“,

- f. územní rozhodnutí vydané Odborem stavebního úřadu Městského úřadu Dačice dne 15. 6. 2021 pod č. j. DACI/13991/21/OSÚ o umístění stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí“,
- g. stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 30. 6. 2021 pod č. j. DACI/15246/21/OŽP na stavbu „Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí – část vodovod a kanalizace“,
- h. stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 30. 7. 2021 pod č. j. DACI/17411/21/ODO na stavbu „Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí“,
- i. zadávací dokumentace veřejné zakázky,
- j. nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku,
- k. příslušné normy a předpisy platné v době provádění stavby.

- 2.3. Dílo zahrnuje zejména vybudování inženýrských sítí a komunikací v lokalitě budoucí zástavby rodinných domů v obci Staré Hobzí. V řešeném území je navrženo 5 parcel pro rodinné domy.

Stavba se skládá z následujících stavebních objektů (SO) v členění dle projektové dokumentace:

SO 1 Komunikace – obytná zóna

SO 2 Dešťová kanalizace

SO 3 Splašková kanalizace

SO 4 Podzemní vedení NN (samostatná stavba společnosti EG.D, a.s. mimo řešenou veřejnou zakázku)

SO 5 Veřejné osvětlení

SO 6 Vodovod

SO 7 Plynovod

SO 8 Zeleň, mobiliář

SO 9 HDPE trubky

SO 9a caTV – kabelová televize

Přípojky inženýrských sítí pro p. č. 252/1,

resp. ze stavebních objektů (SO) v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

SO 01 Komunikace

SO 02 Dešťová kanalizace a ZTV1 Staré Hobzí

AKCE 1 Dešťová kanalizace Staré Hobzí

SO 01 kanalizační řad DN 400

AKCE 2 Část vodovod a kanalizace

SO 01 vodovod

SO 02 kanalizace

AKCE 3 Část vodovod a kanalizace – Dodatek č. 1

SO 01 rekonstrukce vodovodu

SO 02 rekonstrukce jednotné kanalizace

SO 05 Veřejné osvětlení

SO 07 Plynovod

SO 08 Zeleň, mobiliář

SO 09 HDPE

SO 09a caTV – kabelová televize

SO 09b Přípojky inženýrských sítí pro p. č. 252/1

VON Vedlejší a ostatní náklady

Předmětem díla je kompletní zhotovení stavby, která je technicky definována projektovými dokumentacemi pro provádění staveb vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (dále jen „projektová dokumentace“ a „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“).

- 2.4. Splnění podmínek vyplývajících z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po provedení díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) zajistí objednatel.
- 2.5. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu; součástí díla je např.:
 - a. fotografické a video zdokumentování stavu všech případných sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací,
 - b. splnění veškerých podmínek vyplývajících z rozhodnutí a stavebních povolení,
 - c. minimálně 3 dny před zahájením provádění díla prokazatelné seznámení vlastníků sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními (je-li relevantní),
 - d. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště,
 - e. vytyčovací práce – vytyčení stavby (směrové a výškové),
 - f. vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením,
 - g. zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě,
 - h. zábory veřejných prostranství; zajištění a umožnění přístupu k nemovitostem,
 - i. zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu,
 - j. odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku,
 - k. mimostaveništní doprava,
 - l. dočasné dopravní značení,
 - m. veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k povolení předčasného užívání stavby a k přejímacímu a kolaudačnímu řízení (revize, tlakové zkoušky, desinfekce potrubí apod.),
 - n. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla v požadovaném počtu vyhotovení a se zákresem případných změn a odchylek,
 - o. vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby, parcelace a věcných břemen,
 - p. konečný úklid místa stavby,
 - q. další relevantní úkony a práce nutné k řádnému provedení díla.
- 2.6. Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně s prováděním díla dojde k provádění stavebních prací spojených s pokládkou zemních kabelů elektro NN, které budou řešeny jako samostatná stavba společnosti EG.D, a.s., a to v prostoru místa plnění. Předpokládaný termín realizace pokládky rozvodů NN je červen 2022. Pokládku uvedených sítí bude společnost EG.D, a.s. realizovat prostřednictvím vlastního zhotovitele. Zhotovitel je povinen koordinovat provádění díla se zhotovitelem společnosti EG.D, a.s., umožnit mu vstup na staveniště a respektovat provádění výše uvedených souběžných stavebních prací v prostoru staveniště. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit koordinaci stavebních prací z hlediska dodržení požadavků na bezpečnost práce na staveništi.
- 2.7. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí provedení díla je oprava části vedení vodovodního přivaděče pro vodojem, ze kterého je zásobována pitnou vodou obec Staré Hobzí. Přerušení zásobování pitnou vodou v rámci prací na opravě přivaděče je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, a to nejméně 2 dny předem. Případné omezení zásobování pitnou vodou může zhotovitel provést **až po písemném odsouhlasení** objednatelem.

- 2.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zhotovitel nesmí poškozovat stávající pozemní komunikace ani jiná zařízení provozu (přístupové cesty apod.). Zhotovitel musí učinit účinná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících pozemky s ornici a jejich vegetační kryt. Zhotovitel musí při provádění výkopů a prací na pozemcích s ornici, důsledně oddělit ornici od ostatního výkopku (hlušiny). V žádném případě nesmí dojít ke smísení ornice a hlusiny, a to ani při zpětných zásypech, kdy musí být ornice ukládána až na urovnaný a zhutněný výkopek, ani při odklizení přebytečného výkopku. Veškeré škody vzniklé na zemědělské půdě je zhotovitel povinen uhradit vlastníkům pozemků.
- 2.9. Při provádění díla zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této smlouvě, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele zjednat okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím provedené v rozsahu článku 2. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, obecně závazných právních předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů před zahájením prací na díle. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno a bude mít vlastnosti dle technických listů výrobců použitých materiálů a výrobků a dle technologických a montážních návodů takových výrobců. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů pro jednotlivé materiály a výrobky užití k provedení díla, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení shora uvedených dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.
- 2.12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí. Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, s projektovou dokumentací, s podklady pro provedení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo v ujednaném rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a předat jej objednateli ve stavu schopném řádného užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 2.13. Zhotovitel se zavazuje určit odpovědného pracovníka (stavbyvedoucího ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.) pro řízení provádění díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Ke dni uzavření této smlouvy je takovým odpovědným pracovníkem osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1. Provádění díla zhotovitel **zahájí nejpozději do 1. března 2022**. V případě, že provádění díla nebude zahájeno ve výše uvedeném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny provádění díla uvedené v tomto článku smlouvy na základě dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě upraveny.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje **provést dílo nejpozději do 15. září 2022**. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 6. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit. Důvody pro prodloužení lhůty jsou prokazatelně nevhodné klimatické podmínky (např. souvislá sněhová pokrývka v místě stavby, denní teploty nižší než -5°C znemožňující zemní a výkopové práce), zásah vyšší moci a jiné objektivní důvody na straně objednatele. V případě využití této možnosti bude termín provedení díla prodloužen o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení na straně objednatele.
- 3.3. Termín plnění vyplývající ze smlouvy lze rovněž prodloužit z důvodu prodloužení zadavatele s nezbytnou součinností, která je nutná pro řádné plnění smlouvy, a to maximálně o dobu trvání takového prodloužení.
- 3.4. Pokud zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínu ujednaném v článku 3.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,2 %** z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodloužení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 3.5. Zhotovitel předloží objednateli před podpisem této smlouvy věcný, časový (týdenní) a finanční (měsíční) harmonogram výstavby, ze kterého bude patrné věcné, časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí a bude přílohou této smlouvy. Objednatel odsouhlasený věcný, časový a finanční harmonogram je pro zhotovitele závazný a je povinen v souladu s ním provádět dílo.
- 3.6. Jestliže bude objednatel nucen změnit harmonogram výstavby zejména z důvodu aktuálního stavu pozemků místa stavby, ale i z jiných důvodů, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a smluvní strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- 3.7. **Staveniště** odevzdá objednatel zhotoviteli **nejpozději 3 dny před zahájením provádění díla**. Konkrétní termín předání a převzetí staveniště bude upřesněn mezi zhotovitelem a objednatelům po uzavření smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správcem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen „ZS“) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi

do doby předání a převzetí provedeného díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.

- 3.9. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 3.10. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést pozemek do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 3.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti s ní vzniklé náklady zhotovitel.
- 3.13. Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona o odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen při předání díla předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.14. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- 3.15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,05 %** z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 3.16. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena

oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a to v členění:

• SO 01 Komunikace	2 746 233,54	Kč bez DPH
• SO 02 Dešťová kanalizace a ZTV1 Staré Hobzí		
○ AKCE 1 Dešťová kanalizace Staré Hobzí		
▪ SO 01 kanalizační řad DN 400	1 971 914,97	Kč bez DPH
○ AKCE 2 Část vodovod a kanalizace		
▪ SO 01 vodovod	860 250,02	Kč bez DPH
▪ SO 02 kanalizace	2 834 184,65	Kč bez DPH
○ AKCE 3 Část vodovod a kanalizace – Dodatek č. 1		
▪ SO 01 rekonstrukce vodovodu	1 480 244,61	Kč bez DPH
▪ SO 02 rekonstrukce jednotné kanalizace	510 932,98	Kč bez DPH
• SO 05 Veřejné osvětlení	609 358,49	Kč bez DPH
• SO 07 Plynovod	502 386,01	Kč bez DPH
• SO 08 Zeleň, mobiliář	354 095,24	Kč bez DPH
• SO 09 HDPE	196 750,04	Kč bez DPH
• SO 09a caTV – kabelová televize	103 954,58	Kč bez DPH
• SO 09b Přípojky inženýrských sítí pro p. č. 252/1	133 854,53	Kč bez DPH
• VON Vedlejší a ostatní náklady	451 209,18	Kč bez DPH

Celková cena díla 12 755 368,84 Kč bez DPH

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

4.2. Změna ceny díla je možná pouze:

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat jejich provedení) některé práce, dodávky nebo služby z díla,
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo služeb, než ty, které byly určeny zadávací dokumentací,
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; to neplatí pro navýšení cen stavebních materiálů na trhu,
- cenu plnění lze změnit rovněž v závislosti na změně počtu měrných jednotek předmětu plnění, a to v přímé úměře k takové změně předmětu, tj. v případě nárůstu počtu měrných jednotek se celková cena navýší o součin ceny za měrnou jednotku a nárůstu počtu měrných jednotek a v případě úbytku počtu měrných jednotek se celková cena sníží o součin ceny za měrnou jednotku a úbytek počtu měrných jednotek, přičemž celková výše takových změn nepřekročí 15 % ceny díla dle této smlouvy,
- úprava ceny plnění je možná rovněž v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH, přičemž v takovém případě bude k dosud nesplacené části ceny plnění připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými a účinnými v době její úhrady.

4.3. Způsob ujednání změny díla:

- Nastane-li některá z podmínek dle předchozího článku 4.2. této smlouvy, za kterých je

možná změna ujednané ceny (dále také „**vícepráce**“ nebo „**méněpráce**“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (změnový list s pořadovým číslem změny).

- b. Změnový list pak zhotovitel předloží osobě pověřené výkonem technického dozoru objednatele a objednateli k odsouhlasení. **Zhotovitel může změny provést teprve po jejich písemném odsouhlasení osobou oprávněnou jednat za objednatele** ve věcech provádění stavby a osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon, až po provedení příslušného zadávacího řízení.
- c. Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla, obě smluvní strany změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.
- d. Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem a po uzavření dodatku mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, a po provedení změny má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny.
- e. Pokud zhotovitel provede změnu v rozporu s ustanoveními tohoto čl. 4.3. smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, a to včetně povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk. Ujednání vylučující náhradu ušlého zisku dle článku 7.16. této smlouvy se na tento případ nepoužije.

4.4. Postup ocenění změn díla:

- a. Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, a neprovedené práce, dodávky nebo služby budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). V případě, že rozpočet bude obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny maximálně do výše směrných cen vydaných **ÚRS CZ a.s.**, platných v době provádění díla.
- c. Na položky, které nejsou v katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.
- d. **Vícepráce** – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných **ÚRS CZ a.s.**, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli. Teprve po odsouhlasení rozborové položky objednatelem, může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do Změnového listu.
- e. **Méněpráce** – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

4.5. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.

4.6. Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě Změnových listů, cena

za provedení změn díla je splatná až po splnění podmínek dle článku 4. této smlouvy.

- 4.7. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (vč. projektových dokumentací se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb), a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4.1. této smlouvy. Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vyhotovených zhotovitelem pro objednatele. **Splatnost faktur** je mezi smluvními stranami sjednána vždy na **30 dní** ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturách musí odpovídat rozsahu skutečně provedených prací **odsouhlasených** osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto práce fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předchozí věty.
- 5.2. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvláště za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek nebo služeb skutečně provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.
- 5.3. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátců daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 42 (tj. Inženýrské stavby a jejich výstavba), a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel **v režimu přenesení daňové povinnosti**. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je **souhrnem dílčích plnění**, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 4.1. této smlouvy takto:

SO 01 Komunikace

SO 02 Dešťová kanalizace a ZTV1 Staré Hobzí

AKCE 1 Dešťová kanalizace Staré Hobzí

SO 01 kanalizační řad DN 400

AKCE 2 Část vodovod a kanalizace

SO 01 vodovod

SO 02 kanalizace

AKCE 3 Část vodovod a kanalizace – Dodatek č. 1

SO 01 rekonstrukce vodovodu

SO 02 rekonstrukce jednotné kanalizace

SO 05 Veřejné osvětlení

SO 07 Plynovod

SO 08 Zeleň, mobiliář

SO 09 HDPE
SO 09a caTV – kabelová televize
SO 09b Přípojky inženýrských sítí pro p. č. 252/1
VON Vedlejší a ostatní náklady

- 5.4. Mezi smluvními stranami se pro potřeby článku 5. této smlouvy sjednává, že za **běžný měsíc** je považováno časové období, které **začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího** po daném kalendářním měsíci.
- 5.5. Každé dílčí plnění uskutečněné podle článku 5. této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- 5.6. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy nebo touto smlouvou, nebude úplná nebo bude obsahovat jiné chyby, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 5.7. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.
- 5.9. Smluvní strany si ujednaly, že v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).
- 5.10. Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla prodloužena o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli zároveň s provedeným dílem veškeré certifikáty, atesty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, technické listy jednotlivých materiálů a výrobků, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby díla nutné po dobu záruční doby.

Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1x elektronicky na CD se zakreslením všech případných změn a odchylek proti projektu stavby odsouhlaseného v rámci stavebního řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli)

a dle požadavků objednatele, doklady o geodetickém vytyčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě, protokoly o vytyčení inženýrských sítí, doklady o jejich kontrole neporušenosti stavbou a další doklady nezbytné ke kolaudaci díla a jeho řádnému užívání. Doklady nutné pro povolení užívání stavby předá zhotovitel objednateli 5 dní před plánovaným přepojením nového vodovodního potrubí na stávající vodovodní řad.

Dílo bude provedeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a míst dotčených stavbou.

Případné nepředání výše uvedených dokladů a dokumentace či neprovedení konečného úklidu a vyčištění stavby bude považováno za vadu díla a zhotovitel není povinen dílo převzít.

- 6.2. Zhotovitel je povinen **vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem** datovou zprávou doručenu do datové schránky objednatele, popř. doporučeným dopisem, a současně e-mailovou zprávou na adresu [REDAKCE] k převzetí kompletně provedeného díla.
- Objednatel převezme dílo, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
 - Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a poskytnou-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní ve lhůtě stanovené objednatelem.
 - O průběhu a výsledku předání díla sepíší smluvní strany zápis, v němž stanoví lhůty k odstranění případných vad.
 - Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí provedeného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- 6.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v termínu stanoveném v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny závady uvedené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení užívání díla, a to ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky. O odstranění kolaudačních závad sepíší smluvní strany zápis.
- 6.5. V případě, že zhotovitel neodstraní závady zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí lhůty stanovené v zápise z kontrolní prohlídky, si tyto závady odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.
- 6.6. Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě.

7. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 7.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do termínu zahájení prací Projektovou dokumentaci (2 pare) a Rozhodnutí/Stavební povolení.
- 7.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP). Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor projektanta jsou oprávněni kontrolovat provádění díla.

Zhotovitel musí umožnit objednateli, osobě pověřené výkonem technického dozoru objednatele, osobě vykonávající autorský dozor projektanta a koordinátoru BOZP výkon kontroly, zejména:

- a. objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, osoba vykonávající autorský dozor projektanta a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími orgánů veřejné správy a obecně závaznými právními předpisy a zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nař. vl. č. 591/2006 Sb.;
- b. objednatel a osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor projektanta jsou oprávněni upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- c. objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor projektanta jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce;
- d. osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele je oprávněn se souhlasem objednatele přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad.

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Další podmínky odstoupení od smlouvy jsou ujednány v článku 7.17. této smlouvy.

- 7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech konaných zpravidla týdně v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem), které bude objednatel organizovat prostřednictvím osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele podle potřeby stavby.
- 7.5. Zhotovitel je povinen **vést** ode dne převzetí staveniště **stavební deník** v souladu se stavebním zákonem a navazujícími prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na pro objednatele přístupném místě. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
- 7.6. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, osoba vykonávající autorský dozor projektanta, koordinátor BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inženýrských sítí a jejich správci. K požadavkům zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení

stavby je povinen respektovat okamžitě.

- 7.7. **Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před jejich zakrytím,** a to zápisem do stavebního deníku a zároveň e-mailem na adresu [REDAKCE] a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele uvedenou v zápise o předání a převzetí staveniště. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, způsobem ujednaným v tomto odstavci a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.
- 7.8. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.
- 7.9. Zhotovitel nese do předání a převzetí provedeného díla objednateli nebezpečí škody na díle nebo zničení díla, na materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho provedení. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené poddodavateli a třetími osobami, kterým umožnil k dílu přístup.
- 7.10. Pokud zhotovitel způsobí objednateli nebo třetím osobám škodu, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu, a není-li to možné, nahradit v penězích podle ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši hodnoty díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 7.12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 7.13. **Záruka za jakost, smluvní pokuty**
- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
 - Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku za jakost v trvání 60 měsíců.**
 - Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí provedeného díla.
 - Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
 - Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, **nejpozději však do 3 kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem,** a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu **nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplatnění reklamace.**
 - Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve **výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení** s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- g. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutých lhůtách, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje **zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury**. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
- h. Záruční doby na reklamované části díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
- i. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- j. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní vadu i v případě, že reklamaci neuznává s tím, že náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

7.14. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad.

7.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty způsobem ujednaným v této smlouvě. Tyto odchylky zhotovitel v pare dokumentace skutečného provedení díla podle článku 6.1. této smlouvy.

7.16. Pro náhradu škody platí § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

7.17. Objednatel je kromě případů stanovených v zákoně **oprávněn odstoupit od této smlouvy**:

- a. Je-li vůči zhotoviteli zahájeno nebo probíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- b. Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- c. Jestliže zhotovitel nezačíná, přerušuje nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín provedení díla ujednaný v článku 3.2. této smlouvy.
- d. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů.
- e. Pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu v rozporu s touto smlouvou třetí osobě.
- f. V případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
- g. V případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti

7.18. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy teprve poté, co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.19. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

- 7.20. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů od doručení oznámení o odstoupení vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům a poskytnout součinnost nezbytnou pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 7.21. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeného odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za jakost v rozsahu ujednaném v článku 7.13. této smlouvy na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.
- 7.22. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- 7.23. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se zavazuje:

- a. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu realizace díla a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,
 - b. uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu minimálně 10 let od řádného a včasného provedení díla dle této smlouvy.
- 7.24. Zhotovitel je povinen vést a průběžně **aktualizovat pravdivý seznam všech poddodavatelů** včetně výše jejich podílu na provádění díla (je-li relevantní). Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelům. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí zhotovitel objednateli prokázat relevantními doklady, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného. Objednatel předložené doklady bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít. Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné všemi jeho poddodavateli. Seznámí je se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinnostmi respektovat práva objednatelů nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán on sám.
- 7.25. Obě smluvní strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy

za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.

- 7.26. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických pracích a dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

8. VYŠŠÍ MOC

- 8.1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy.
- 8.2. Vyskytne-li se působení vyšší moci, zakládají tyto okolnosti na straně zhotovitele právo požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však zhotovitel o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění ze smlouvy objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležeť mohlo. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva zhotovitele.
- 8.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné plnění poskytnout v dohodnuté lhůtě, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat podle článku 8.2. této smlouvy.

9. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

- 9.1. Sociální aspekty
- a. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
 - b. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené

s jeho poddodavateli, které věcně souvisí s plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ.

- c. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

9.2. Environmentální aspekty

Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat osobě vykonávající technický dozor objednatele. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. V případě porušení povinností provádění díla v souladu s výše uvedenými normami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ, přičemž smluvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady způsobené škody.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – číslovanými dodatky, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě, nebo jako nová smlouva.
- 10.2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 10.3. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
- 10.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.

- 10.5. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické podpisy“).
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- 10.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 10.8. Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva.
- 10.9. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 10.10. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 10.11. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 10.12. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- 10.13. Zhotovitel bere na vědomí, že text této smlouvy je objednatel oprávněn uveřejnit v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími uveřejňování smluv, zadávání veřejných zakázek nebo poskytování informací. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejích případných dodatků v elektronickém nástroji objednatele E-ZAK. Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 10.14. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran ve smyslu čl. 10.4. této smlouvy. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 10.15. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
- 10.16. Obec Staré Hobzí potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Zastupitelstvem obce na jeho 19. zasedání konaném dne 26. 10. 2021 pod č. usnesení 251/19/ZO/21

nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva obce a tím byly ze strany obce Staré Hobzí splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

10.17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění.

Za objednatele:

Ve Starém Hobzí

**Ing. Milan
Čermák**

Digitálně
podepsal Ing.
Milan Čermák
Datum: 2021.11.16
21:31:57 +01'00'

.....
Ing. Milan Čermák

starosta obce

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

V Jindřichově Hradci

**Martin
Kolář**

Digitálně podepsal
Martin Kolář
Datum: 2021.11.04
10:32:53 +01'00'

.....
Martin Kolář, DiS.

ředitel oblasti Jindřichův Hradec

podepsáno elektronicky

.....
Lenka Frůhaufová

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

podepsáno elektronicky

**Lenka
Frůhaufová**

Digitálně podepsal
Lenka Frůhaufová
Datum: 2021.11.04
15:22:09 +01'00'

Harmonogram stavebních prací 2022



Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí

OBJEKT	2022																																							Finanční plnění:
	BŘEZEN			DUBEN				KVĚTEN					ČERVEN					ČERVENEC					SRPEN					ZÁŘÍ												
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39									
SO 01 Komunikace																																						2 746 233,54		
SO 02 Dešťová kan.a ZTV1 S. Hobzí																																						7 657 527,23		
SO 01 kanalizační řad DN 400-228,8m																																						1 971 914,97		
SO 01-1 vodovodní řad																																						651 792,00		
SO 01 VP vodovodní přípojky																																						208 458,02		
SO 02 kanalizace-DK: B stoka																																						666 465,73		
SO 02 kanalizace-DK: B-1 stoka																																						411 033,00		
SO 02 kanalizace-DK: KŠ kanalizační šachty																																						156 842,99		
SO 02 kanalizace- DK: P přípojky																																						140 748,00		
SO 02 kanalizace-DK: PŘ přepojení dešť. Kan.																																						107 115,00		
SO 02 kanalizace-SK: A stoka																																						982 349,97		
SO 02 kanalizace-SK: KŠ kanalizační šachty																																						161 171,99		
SO 02 kanalizace-SK: P přípojky																																						208 457,97		
SO 01-rekonstrukce vodovodu - vodovodní řady A a J																																						1 480 244,61		
SO 02-rekonstrukce jednotné kanalizace AB-2-2 stoka																																						385 502,98		
SO 02 kanalizační šachty																																						125 430,00		
SO 05 Veřejné osvětlení																																						609 358,49		
SO 07 Plynovod																																						502 386,01		
SO 08 Zeleň, mobiliář																																						196 750,04		
SO 09 HDPE																																						354 095,24		
SO 09a caTV - kabelová televize																																						103 954,58		
SO 09b Příp.inž.sítí pro p.č.252/1																																						133 854,53		
1 Přípojka plynu																																						33 078,01		
2 Přípojka kabelové televize																																						6 648,54		
3 Přípojka dešťové kanalizace																																						23 976,01		
4 Přípojka splaškové kanalizace																																						28 860,00		
5 Přípojka vodovodu																																						41 291,97		
VON Vedlejší a ostatní náklady																																						451 209,18		
Finanční plnění celkem : v tis. Kč	500			2 000				2 500					3 000					3 000					1 000					755		12 755 368,84										

Termíny realizace : 1.3.2022-15.9.2022

.....
Lenka Frühaufová
vedoucí odd.přípravy a kalkulací

.....
Martin Kolář
ředitel oblasti Jindřichův Hradec