

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 2 7 . 1 1 . 2 0 2 0

číslo smlouvy objednatele: 559/220

číslo smlouvy zhotovitele: 220 060

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Dačice

Sídlo:	Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený:	Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO:	00246476
DIČ:	CZ00246476
Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0603143369/0800
Datová schránka:	s5ebypd

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků – starosta tel. č. 384 401 214

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Miroslav Štefl – pracovník odboru dotací a investic,
tel. 725 991 142

Osoba pověřená výkonem technického dozoru investora:

Ing. Zdeněk Hejtman – tel. 737 274 496

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.

Sídlo:	Rudolfovská tř. 897, 370 01 České Budějovice
Zápis v OR:	sp. zn. B 1109 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Osoba s oprávněním jednat:	Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
IČO:	260 26 279
DIČ:	CZ 260 26 279
Peněžní ústav:	Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu:	4200129712/6800
Datová schránka	rvng683

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel, tel. 387 221 549

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Ing. Martin Slabihoudek, technický ředitel, tel. 773 099 763

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.):

Jaroslav Bučil, tel. 606 651 176

Zástupce stavbyvedoucího:

Milan Šorna, tel. 724 572 838

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 27. 11. 2020, číslo smlouvy objednatele: 559/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 220 060, o provedení kompletního a funkčního díla - **stavby: „Dačice – rybník Peráček“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem ZVÁNOVEC a. s. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které nebyly realizovány částečně či vůbec, a s tím související změna ceny díla.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatou změnu závazku z původní smlouvy.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Dačice – rybník Peráček“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací zhotovenou Ing. Zdeňkem Hejtmanem, IČO: 10291121, se sídlem Bezručova 72, 380 01 Dačice, a přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1 a v rozsahu daném změnovými listy č. 1 – 9, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku č. 1. (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Dílem se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- *fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací,*
- *min. 3 dny před zahájením provádění díla prokazatelné seznámení vlastníků sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,*
- *prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,*
- *odvoz vytěžených sedimentů z rybníka Peráček na mezideponie na pozemcích uvedených v zadávací dokumentaci,*
- *odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci, příp. o uložení na skládku,*
- *zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace stavby s TDI,*
- *průběžný denní úklid dotčených ploch místa stavby a přístupových cest (podle stavu znečištění),*
- *splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,*
- *v maximální míře provádění opatření vedoucí k omezení prašnosti,*
- *zajištění bezpečného průchodu osob v prostoru stavby, zajištění provizorního příjezdu a přístupu na sousední nemovité věci,*
- *zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,*
- *úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu, resp. do stavu popsaného v projektové dokumentaci,*
- *předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a certifikátů použitých materiálů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,*
- *zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi,*
- *předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu vyhotovení, jak je uvedeno v článku 7. odst. 7.4 této smlouvy, se zákresem případných změn a odchylek,*
- *zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou (3x listinná forma, 2x digitální forma),*
- *zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,*
- *zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy.“*

2. V článku 4. CENA DÍLA se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“) a článkem 2. této smlouvy jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.

Celková cena díla bez DPH činí 5 618 090,47 Kč

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu se určuje z data připojených elektronických podpisů.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Dačice na její **91.** schůzi konané dne **20. 10. 2021** pod č. usnesení **1734/91/RM/2021** nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 1 podepisují ve smyslu odst. 2 tohoto článku.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 9

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dačicích

V Českých Budějovicích

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

Podepsáno elektronicky

.....
za ZVÁNOVEC a. s.
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel

Podepsáno elektronicky