

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen dodatek)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajiřova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Štěpánem - starostou města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Štěpán – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Jan Bartošek – místostarosta, tel. č. 725 856 242

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Zdeněk Sedláček – pracovník odboru správy majetku, tel. č. 723 680 295

Ing. Lukáš Chocholouš - pracovník odboru správy majetku, tel.č. 608 349618

Zhotovitel:

ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník

sídlo firmy: Peč 77, 380 01 Dačice
Osoba s oprávněním jednat Miroslav Brtník
IČ: 720 91 444
DIČ: CZ 7710261482
Peněžní ústav: WSPK Dačice
Číslo účtu: 7100008845/7940

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Miroslav Brtník tel.č. 721 227 027

Zateplení bytového domu čp. 86 v ul. U Nemocnice v Dačicích

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Josef Navrátil tel. č. 384 420 340

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Miroslav Brtník tel. č. 721 227 027

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 21. 7. 2014, jejímž předmětem je zateplení bytového domu čp. 86 v ul. U Nemocnice v Dačicích, neboť při realizaci díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. V důsledku výskytu těchto skutečností je třeba provést změnu rozsahu díla a ceny za dílo.

II.

Na základě tohoto dodatku dochází:

- k změně ujednaného rozsahu díla, konkrétně položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, Položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, se doplňuje o Změnové listy č. 1 - 4, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- ke změně článku 4. Cena díla, odstavec 4.1 smlouvy o dílo tak, že původní text odstavce 4.1 se nahrazuje novým, který zní:

„4.1. *Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

Celková cena díla bez DPH činí 988.503,57 Kč

Položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.“

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2014 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Zateplení bytového domu čp. 86 v ul. U Nemocnice v Dačicích

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej oprávněný či povinný podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.


Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města na její 104. schůzi konané dne 24. 9. 2014 pod č. usn. 2196/104/RM/2014 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 4

V Dačicích dne 29. 9. 2014

V Peči dne 29. 9. 2014

Za objednatele:



Ing. Vlastimil Štěpán
starosta



Za zhotovitele:

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ

Peč 77, 380 01 Dačice

IČ: 720 91 444

mol.č.: 721 227 027

Miroslav Brtník
jednatel

Změnový list č. 1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště 86/II Dačice

Objekt: Výměna oken na schodišti-méněpráce

JKSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 16.06.2014

Objednavatel:

Město Dačice, Krajiřova 27, 380 13 Dačice

IČ: 00246476

DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:

ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice

IČ: 720 91 444

DIČ: CZ7710261482

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

14 213,16

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

14 213,16

DPH základní

21,00%

ze

14 213,16

2 984,76

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 197,92

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
mobil: 721 227 027

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Upraveno dle přík.
č. 1/2013 Sb. a přík.
č. 1/2014 Sb. a přík.
č. 1/2015 Sb. a přík.
č. 1/2016 Sb.

ROZPOČET

Stavba: Zateplení obvodového pláště 86/II Dačice

Objekt: Výměna oken na schodišti-méněpráce

Místo: Dačice Datum: 16.06.2014

Objednavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:
Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice Zpracovatel: Miroslav Brtník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 213,16

HSV - Práce a dodávky HSV

113,16

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

113,16

96 - Bourání konstrukcí

113,16

1	K	962081141	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	0,160	147,00	23,52
2	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých pl do 1 m2	m2	0,240	272,00	65,28
3	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,029	349,00	10,12
4	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,029	206,00	5,97
5	K	979098112	Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 5%	t	0,029	285,00	8,27

PSV - Práce a dodávky PSV

14 100,00

764 - Konstrukce klempířské

14 100,00

769 - Otvorové prvky z plastu

14 100,00

6	K	76900	Montáž plastových oken	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
7	M	769-1	plastové okno výklopné 800/500 bílé jednokřídlové s dvojsklem Uw=1,1W/m2K s táhlem dl.3m	ks	2,000	6 000,00	12 000,00

713 - Izolace tepelné

0,00

8	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,000	815,00	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
mobil: 721 227 027

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště 86/II Dačice

Objekt: Výměna oken na schodišti-méněpráce

Místo: Dačice

Datum: 16.06.2014

Objednavatel: Město Dačice, Krajiřova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice

Zpracovatel: Miroslav Brtník

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	14 213,16
HSV - Práce a dodávky HSV	113,16
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	113,16
96 - Bourání konstrukcí	113,16
PSV - Práce a dodávky PSV	14 100,00
764 - Konstrukce klempířské	14 100,00
769 - Otvorové prvky z plastu	14 100,00
713 - Izolace tepelné	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 213,16

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
MOLN: 721 227 027

změnový list č. 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště 86/II Dačice

Objekt: Výměna oken na schodišti-vícepráce

JKSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 16.06.2014

Objednavatel:

Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 00246476

DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:

ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice

IČ: 720 91 444

DIČ: CZ7710261482

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

28 063,70

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

28 063,70

DPH základní

21,00%

ze

28 063,70

5 893,38

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

33 957,08

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
DIČ: CZ7710261482

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

VTI PA117
Základní škola
J. A. Komenského
Praha 10, Pankrác

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště 86/II Dačice

Objekt: Výměna oken na schodišti-vícepráce

Místo: Dačice

Datum: 16.06.2014

Objednavatel: Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Zhotovitel:

ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	28 063,70
HSV - Práce a dodávky HSV	3 151,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 096,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 055,18
96 - Bourání konstrukcí	1 597,85
PSV - Práce a dodávky PSV	24 912,00
764 - Konstrukce klempířské	24 912,00
769 - Otvorové prvky z plastu	24 912,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 063,70

Miroslav Brtník

ZEDNICTVÍ

Peč 77, 380 01 Dačice

IČ: 720 91 444

DIČ: 721 227 027

ROZPOČET

Stavba: Zateplení obvodového pláště 86/II Dačice

Objekt: Výměna oken na schodišti-vícepráce

Místo: Dačice Datum: 16.06.2014

Objednavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:
Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice Zpracovatel: Miroslav Brtník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 063,70

HSV - Práce a dodávky HSV

3 151,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 096,52

1	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,760	39,50	1 096,52
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 055,18

2	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	3,000	119,00	357,00
3	K	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	m2	16,000	2,66	42,56
4	K	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	0,131	441,00	57,77

96 - Bourání konstrukcí

1 597,85

5	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	7,037	147,00	1 034,44
6	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých pl do 1 m2	m2	0,240	272,00	65,28
7	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,593	349,00	206,96
8	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,593	206,00	122,16
9	K	979098112	Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 5%	t	0,593	285,00	169,01

PSV - Práce a dodávky PSV

24 912,00

764 - Konstrukce klempířské

24 912,00

769 - Otvorové prvky z plastu

24 912,00

10	K	76900	Montáž plastových oken	kus	6,000	589,00	3 534,00
11	M	769-1	plastové okno pevné neotevíravé neprůhledné 770x1370 mm barva bílá Uw=1,1W/m2K	ks	2,000	2 359,00	4 718,00
12	K	769-2	plastové okno pevné neotevíravé, neprůhledné 770x970mm barva bílá Uw=1,1W/m2K	ks	2,000	1 740,00	3 480,00
13	K	769-3	plastová stěna 3x dělená horní díl výklopný s táhlem, neprůhledné 770x2290 mm barva bílá Uw=1,1W/m2K	ks	2,000	6 590,00	13 180,00

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
MOLN: 721 227 027

Změnový list č. 3
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště 86/II Dačice

Objekt: Zateplení méněpráce

JKSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 16.06.2014

Objednavatel:

Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 00246476

DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:

ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice

IČ: 720 91 444

DIČ: CZ7710261482

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

205 547,36

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

205 547,36

DPH základní

21,00%

ze

205 547,36

43 164,95

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

248 712,31

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
moLH: 721 227 027

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

10. 10. 2014
10. 10. 2014
10. 10. 2014
10. 10. 2014
10. 10. 2014

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště 86/II Dačice

Objekt: Zateplení méněpráce

Místo: Dačice

Datum: 16.06.2014

Objednavatel: Město Dačice, Krajiřova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice

Zpracovatel: Miroslav Brtník

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **205 547,36**

HSV - Práce a dodávky HSV **205 547,36**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **202 689,24**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **2 858,12**

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **205 547,36**

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
Město: 721 227 027

2014.06.16 11:15
Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
Město: 721 227 027

ROZPOČET

Stavba: Zateplení obvodového pláště 86/II Dačice

Objekt: Zateplení méněpráce

Místo: Dačice

Datum: 16.06.2014

Objednavatel: Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

205 547,36

HSV - Práce a dodávky HSV

205 547,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

202 689,24

11	K	620471112	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 1,5 mm stropů v základních barevných odstínech	m2	319,460	140,00	44 724,40
14	K	620471811.	Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky stropů	m2	319,460	20,00	6 389,20
16	K	622405248	KZS stropů budov BAUMITs deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 50 mm	m2	319,460	413,00	131 936,98
38	K	622405298	KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 160 mm	m2	19,924	544,00	10 838,66
26	K	622422521	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 50 %	m2	40,000	220,00	8 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 858,12

37	K	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	6,481	441,00	2 858,12
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
MOL: 721 227 027

Změnový list č. 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště 86/II Dačice

Objekt: Zateplení vícepráce

JKSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 16.06.2014

Objednavatel:

Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 00246476

DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:

ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice

IČ: 720 91 444

DIČ: CZ7710261482

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	207 567,39
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	207 567,39
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	207 567,39	43 589,15
--------------	--------	----	------------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	251 156,54
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
možná: 721 227 027

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Číslo účtu: 1111
Měsíční výkaz
za období: 1.1.2023 - 31.12.2023
Strana 2 z 5

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště 86/II Dačice

Objekt: Zateplení vícepráce

Místo: Dačice

Datum: 16.06.2014

Objednavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant:

Zhotovitel:

ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice

Zpracovatel:

Miroslav Brtník

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

207 567,39

HSV - Práce a dodávky HSV

190 993,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

181 574,70

62 - Úprava povrchů vnější

7 607,46

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 419,19

96 - Bourání konstrukcí

1 343,16

PSV - Práce a dodávky PSV

16 573,50

762 - Konstrukce tesařské

4 453,50

764 - Konstrukce klempířské

12 120,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

207 567,39

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
mobil: 721 227 027

ROZPOČET

Stavba: Zateplení obvodového pláště 86/II Dačice

Objekt: Zateplení vícepráce

Místo: Dačice Datum: 16.06.2014

Objednavatel: Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice Projektant:
Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice Zpracovatel: Miroslav Brtník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

207 567,39

HSV - Práce a dodávky HSV

190 993,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

181 574,70

41	K	611471411	Tenkovrstvá úprava stropů a říms aktivovaným štukem tl do 3 mm	m2	238,407	116,00	27 655,21
16	K	622405248	KZS stropů budov BAUMITs deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 50 mm	m2	286,621	422,00	120 954,06
39	K	622405278	KZS stěn budov BAUMITs deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 80 mm- vyrovnání balk.zábradlí s fasádou	m2	13,300	755,00	10 041,50
38	K	622405932	KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou	m	56,770	61,60	3 497,03
24	K	622405942	KZS začistiřovací parapetní lišta-nové oplechování balkonového zábradlí oboustraně	m	28,000	86,90	2 433,20
26	K	622422521	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 50 %	m2	20,000	220,00	4 400,00
40	K	622481118	Potažení vnějších říms zaoblených sklovláknitým pletivem vtlačení do tmele	m2	29,680	168,00	4 986,24

62 - Úprava povrchů vnější

7 607,46

42	K	620411135	Nátěr vnější omítky silikonovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	42,980	177,00	7 607,46
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 419,19

43	K	978036191	Odstranění vnějšího ostění omítek brizolitových a podrovnávek pod klempířské prvky	m2	31,974	153,00	4 892,02
57	K	978pro111	Úprava stávajícího zábradlí balkonů	ks	4,000	156,00	624,00
37	K	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	5,805	441,00	2 560,01

96 - Bourání konstrukcí

1 343,16

45	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,599	349,00	558,05
44	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,599	206,00	329,39
46	K	979098112	Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 5%	t	1,599	285,00	455,72

PSV - Práce a dodávky PSV

16 573,50

762 - Konstrukce tesařské

4 453,50

47	M	762-1	deska OSB 3N 1250/2500/18	m2	4,530	275,00	1 245,75
49	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn, přepážky	m3	0,133	253,00	33,65

Miroslav Brtník

ZEDNICTVÍ

Peč 77, 380 01 Dačice

IČ: 720 91 444

MOH: 721 227 027

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	762-4	fošna 50/200 SM/JD	m3	0,101	7 000,00	707,00
52	M	762-5	hranol 80/80 SM/JD	m3	0,032	7 000,00	224,00
53	K	762341220	Montáž desek OSB 1250/2500/18 lávka na půdě	m2	3,900	190,00	741,00
54	K	762342204	Montáž roštu z hranolů 80/80 lávka na půdě	m	6,560	90,00	590,40
55	K	762342204,	Montáž roštu z fošen 50/200 lávka na půdě	m	10,100	90,00	909,00
56	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,002	1 350,00	2,70

764 - Konstrukce klempířské

12 120,00

58	K	764pro111	Oplechování zábradlí lodžii	kpl	4,000	3 030,00	12 120,00
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	-----------

Miroslav Bruník
ZEDNICTVÍ
 Peč 77, 380 01 Dačice
 IČ: 720 91 444
 mobil: 721 227 027

