

S M L O U V A O D Í L O

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:	Obec Třebětice Třebětice 11, 380 01 Dačice
Zastoupený:	Ing. Janem Koutným – starostou obce
IČO:	00666548
DIČ:	CZ00666548
Peněžní ústav:	Česká národní banka
Číslo účtu:	94-1117251/0710
Datová schránka:	wv7bkgs

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních a finančních:

Ing. Jan Koutný – starosta obce, mobil: 606 780 123

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Ing. Jan Koutný – starosta, mobil: 606 780 123

Pavel Chalupa – místostarosta, mobil: 721 277 230

Technický dozor investora – bude určen v zápise o předání staveniště

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel:

Jemnická Stavba, a.s.

Sídlo:	U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
Zápis v obchod. rejstříku:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 3034
Osoba s oprávněním jednat	Jaroslav Tríletý
IČO:	25569554
DIČ:	CZ25569554
Peněžní ústav:	KB Třebíč
Číslo účtu:	6687140217/0100
Datová schránka:	xk4enf9

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních a finančních:

Jaroslav Tríletý

Josef Bastl

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Ing. Marek Lovicar

(dále jen „**zhotovitel**“)

Josef Bastl

1. PREAMBULE

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu.
- 1.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má schválenou dotaci na provedení díla z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 000 obyvatel, dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (číslo programu DT117d8210H), a že **realizace díla je podmíněná touto dotací**. Z důvodu finanční podpory z MMR je zhotovitel povinen spolupracovat při kontrolách či dalších činnostech ze strany poskytovatele dotace a zavazuje se postupovat při plnění této smlouvy tak, aby neohrozil čerpání dotace či nezpůsobil její nevyplacení či odejmutí. **V případě, že objednatel dotaci neobdrží, nebude tato akce realizována!** O této skutečnosti vyrozumí objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele. Zhotovitel si dále vyhrazuje právo realizovat akci i v případě neschválené dotace, a to na základě mimořádně výhodné nabídkové ceny vzešlé z výběrového řízení na dodavatele stavby.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Třebětice – víceúčelové sportovní hřiště“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve Výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací pro stavební povolení vyhotovenou Ing. Jiřím Baštářem, vydaným územním souhlasem a přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy, a níže uvedených požadavků (dále také „stavba“ nebo „dílo“). Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí na realizaci díla „Třebětice – víceúčelové sportovní hřiště“, a to dle přiložené specifikace rozsahu díla, včetně vypracování výrobní dokumentace a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Popis stavby:

Technickým předmětem zakázky je novostavba víceúčelového sportovního hřiště v obci Třebětice o rozměru 40*24 m s umělou trávou pro víceúčelové využití. Součástí výstavby hřiště je mj. také drátěné oplocení výšky 4 m, osvětlení a drenážování hřiště do retenční jímky s bezpečnostním přepadem do obecní dešťové kanalizace. Na umělém trávníku bude vyznačeno hřiště pro tenis, volejbal, nohejbal, streetball a malou kopanou. Na hřišti také budou vybudovány patky pro osazení sloupků na tenis a volejbal. Branky na malou kopanou budou mobilní lehké konstrukce bez kotvení a splňující normové parametry. Na bočním oplocení bude umístěn basketbalový koš s odrazovou deskou na streetball. Na čelních stranách budou sloupky se šibenicí a přídatnou sítí.

Předmět plnění je detailně popsán a specifikován projektovou dokumentací pro stavební povolení zpracovanou Ing. Jiřím Baštářem (zodpovědný projektant – Ing. Richard Tůma – ČKAIT 0101376), sídlem: Hradištko 33, 380 01 Dačice, IČO: 73543888 v roce 2022 (dále jen „PD“). Tato PD tvoří přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídek veřejné zakázky. Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky je dále územní souhlas, které je rovněž součástí přílohy č. 5

Výzvy k podání nabídek. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací a vydaným územním souhlasem!

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správcí při zemních pracích,
 - fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací,
 - doložení jakosti a certifikace použitých materiálů před jejich použitím objednateli,
 - odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,
 - zajištění a splnění podmínek a požadavků správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy,
 - předání objednateli veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN, EN potřebných pro řádné užívání díla,
 - průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
 - zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
 - vyčištění dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu,
 - zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště,
 - zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - zajištění přístupu k nemovitostem.
 - zajištění svozu komunálního odpadu (je-li relevantní).
- 2.2. Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
- 2.3. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2.4. Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- 2.5. Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí zhotovitel provést řádně a včas a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1. **Práce budou zahájeny nejpozději do 30. 9. 2022.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací.
- 3.2. **Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. 5. 2023.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle bodu 7 této smlouvy.
- 3.3. Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.
- 3.4. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno

- a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 3.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 3.7. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- 3.8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodu 4 této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a bodem 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí **3 080 850,00 Kč**

Procentní sazba DPH činí **21 %**

Výše DPH činí **646 979,00 Kč**

Celková cena díla včetně DPH činí **3 727 829,00 Kč**

- 4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla,
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací,
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
- d) v závislosti na změně počtu měrných jednotek předmětu plnění, a to v přímé úměře k takové změně předmětu, tj. v případě nárůstu počtu měrných jednotek se celková cena navýší o součin ceny za měrnou jednotku a nárůstu počtu měrných jednotek a v případě úbytku počtu měrných jednotek se celková cena sníží o součin ceny za měrnou jednotku a úbytek počtu měrných jednotek,
- e) v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH, přičemž v takovém případě bude k dosud nesplacené části ceny plnění připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými a účinnými v době její úhrady,
- f) v případě zásahu vyšší moci.

- 4.3. Způsob ujednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také **vícepráce** nebo **méněpráce**), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny). Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatel

a technickým dozorem investora může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Obě strany následně změnu ujednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v bodu 4 této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

4.4. Postup ocenění změn díla:

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.

Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

- 4.5. Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách, jejichž přílohou musí být objednatelem řádně odsouhlasené Změnové listy. V případě navýšení celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat až po uzavření dodatku ke smlouvě.
- 4.6. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v odst. 4.1. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele. Objednatel je plátcem DPH.
- 5.2. **Splatnost faktur** je mezi smluvními stranami **sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli**. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- 5.3. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přerušuje lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.
- 5.4. Zhotovitel je povinen **vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury** – daňové doklady, přičemž přílohou každé faktury musí být soupis provedených prací a tabulka celkové rekapitulace.
- 5.5. Smluvní strany shodně deklarují, že **objednatel jako plátcem daně z přidané hodnoty** bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí

stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel **v režimu přenesení daňové povinnosti**.

- 5.6. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto bodu smlouvy sjednává, že za **běžný měsíc** je považováno časové období, které **začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci**.
- 5.7. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli zaplacená až do částky odpovídající 100 % ceny. **Objednatel nebude vyžadovat použití pozastávky.**
- 5.8. Strany si ujednaly, že v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).
- 5.9. Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje řídit veškerými příkazy objednatele týkajícími se provádění díla nebo upozorňujícími na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 6.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x za dva týdny.
- 6.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- 6.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.
- 6.6. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.
- 6.7. V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit

- až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.
- 6.8. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.
- 6.9. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na stavbě.
- 6.10. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. **Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě** a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
- 6.11. Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat ve věcech provádění stavby a technický dozor investora.
- 6.12. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.
- 6.13. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob za objednatele oprávněných jednat ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
- 6.14. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 6.15. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. Nerespektování požadavků těchto osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.
- 6.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 6.17. Výkon kontroly nebo dozoru investora nad stavbou podle této smlouvy nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.
- 6.18. **Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím.** Pozvání

na kontrolu musí být učiněno emailem na adresu obec.trebetice@tiscali.cz a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.

- 6.19. Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.20. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 6.21. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.22. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

7. **PŘEVZETÍ DÍLA**

- 7.1. Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu obec.trebetice@tiscali.cz **nejméně 3 pracovní dny předem** objednatel k převzetí kompletně provedeného díla.
- 7.2. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této smlouvy.
- 7.3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty, revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále zhotovitel předá objednateli **kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu díla** se zakreslením všech odchylek nebo změn díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy – samostatně za každý objekt (**3x tištěná verze, 1x elektronická verze na CD**) a další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla.
- 7.5. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

- 7.6. O průběhu a výsledku předání díla sepiší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší jak 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

8. ZÁRUKY

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku za jakost v trvání 24 měsíců**.
Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 8.3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a pokud prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 8.4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit **nejpozději do kalendářních 5 dnů** (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 8.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odst. 8.4, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje **zaplatit objednateli do 14 kalendářních dnů od doručení faktury**. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
- 8.6. V případě nesplnění povinnosti podle odst. 8.1. až 8.5. tohoto bodu nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v odst. 3.1. a 3.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ujednané celkové ceny díla v Kč bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů)** za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.2. Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý

započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 9.3. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
- 10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud:
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
 - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
 - jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - pokud zhotovitel změní poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele,
 - v případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele,
 - v případě, že mu **nebude zcela nebo částečně udělena dotace** na provedení díla, nebo mu bude dotace odejmuta.
- 10.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů. Odstoupit může však teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 10.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 10.6. Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 10.7. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeného odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za jakost v rozsahu ujednaném v odst. 8.2 této smlouvy na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.
- 10.8. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENÁTLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

- 11.1. Sociální aspekty

- a) Zhotovitel se zavazuje při provádění stavby uspořádat na základě případné žádosti objednatele v rámci zvýšení odborné kvalifikace středních odborných škol stavebních nebo odborných učilišť, nejméně jednu exkurzi v délce nejméně 1 hodiny, s odborným výkladem stavbyvedoucího, či jím pověřené odborné osoby pro min. 10 žáků či studentů shora uvedených škol. Termín takové exkurze bude projednán na kontrolním dni. Zhotovitel je povinen současně zajistit odpovídající ochranné pomůcky a proškolení účastníky exkurze v otázce bezpečnosti. V případě, že zhotovitel nesplní podmínku konání exkurze dle tohoto odstavce, ani do 14 dnů ode dne termínu sjednaného na kontrolním dni, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
- b) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ.
- c) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

11.2. Environmentální aspekty

Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout k takové kontrole potřebnou součinnost. V případě porušení povinností provádění díla v souladu s výše uvedenými normami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ, přičemž zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů (např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění poddodavatelů, výpadky médií apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí.

- 12.2. Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy objednatele informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku (pokud zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou lhůtu dodržet, je povinen objednatele informovat o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo.
- 12.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné plnění poskytnout v dohodnuté lhůtě, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat podle článku 12.2 této smlouvy.

13. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 13.1. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 13.2. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu a provedení díla třetí osobě, resp. jinému zhotoviteli.
- 13.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu, termínu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude dohodnut a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 14.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.

- 14.3. Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
- 14.4. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 14.5. Tato smlouva je vyhotovena ve **čtyřech vyhotoveních**, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 14.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.7. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 14.8. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 14.10. Obec Třebětice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Třebětice na jeho 40. zasedání konaném dne 13. 9. 2022 pod č. usnesení 3 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva obce a že tím byly ze strany obce Třebětice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram stavebních prací.

Účastník se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je. Dále je účastník seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost účastníka není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.

V Třebeticích

V Jemnici

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

za obec Třebětice

Ing. Jan Koutný

starosta

.....

za Jemnickou Stavbu, a.s.

Jaroslav Tríletý

jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE	
Objekt:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ	
Rozpočet:		VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 675 31 Jemnice		IČO: 25569554 DIČ: CZ25554
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 808 126,01
PSV			0,00
MON			272 724,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 080 850,01
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	3 080 850,01 CZK	
Zaokrouhlení			-0,01 CZK
Cena celkem bez DPH			3080850,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			434 152,89	14,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			67 473,42	2,2
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			91 049,24	3,0
50_SP	Sportovní povrchy	HSV			1 423 713,87	46,2
8	Trubní vedení	HSV			6 600,00	0,2
9_SV	Sportovní vybavení	HSV			70 250,00	2,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			88 920,00	2,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			16 036,76	0,5
95_1	Oplocení	HSV			285 734,00	9,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			324 195,83	10,5
M21	Elektromontáže	MON			272 724,00	8,9
Cena celkem					3 080 850,01	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka - NENACEŇOVAT !!!				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1	Zemní práce					434 152,89		
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	0,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

vypouští se

0

3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	19,60690	1 295,58	25 402,31	800-1	RTS 22/ II
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

D.05, D.03 :

vsakovací jáma :

3,0*2,0*2,0

12,00000

D.01 :

VO :

1,3*0,8*0,8*4

3,33000

SV :

1,05*0,7*0,7*2

1,03000

O :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*0,15*3,14*1,0*46		3,25000				
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vypouští se 0 D.01 : VO : 1,3*0,8*0,8*4 SV : 1,05*0,7*0,7*2 O : 0,15*0,15*3,14*1,0*46	m3	7,60690	46,64	354,79	800-1	RTS 22/ II
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vypouští se	m3	0,00000	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 0 D.01 : VO : 1,3*0,8*0,8*4 SV : 1,05*0,7*0,7*2	m3	16,00690	270,80	4 334,67	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O : 0,15*0,15*3,14*1,0*46			3,25000			
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 8,0*6,0*0,35/2 0 869,4 D.05, D.03 : DN 80 : (7,8+14,4+21+18,1+14,25+10,45+6,6+7,5+9,8+12,1+14,4+16,7+19+20,85)*1,1*0,314*0,523 DN 125 : 55,0*0,61*0,4 D.05, D.03 : vsakovací jáma : 3,0*2,0*2,0	m3	60,27530	126,56	7 628,44	800-1	RTS 22/ II
					34,86000			
					13,42000			
					12,00000			
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D.01 : 40,0*24,0*1,1	m2	1 056,00000	13,88	14 657,28	800-1	RTS 22/ II
					1 056,00000			
9	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, D.01 :	m2	1 056,00000	34,02	35 925,12	823-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		40,0*24,0*1,1		1 056,00000				
10	160200154RT1	Výkop rýhy pro drenáž 40/60 cm v navezené a rostlé zemině, likvidace přebytečného výkopku	m	267,24500	192,33	51 399,23		Vlastní
		D.05, D.03 :						
		DN 80 :						
		(7,8+14,4+21+18,1+14,25+10,45+6,6+7,5+9,8+12,1+14,4+16,7+19+20,85)*1,1		212,25000				
		DN 125 :						
		55,0		55,00000				
11	121100001RA0	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m	m3	205,00000	276,72	56 727,60	AP-HSV	RTS 22/ II
		popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.						
		Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku.						
		viz TZ :						
		205		205,00000				
12	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	1 056,00000	153,32	161 905,92	AP-HSV	RTS 22/ II
		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.						
		viz TZ :						
		40,0*24,0*1,1		1 056,00000				
13	583325681R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; Jihočeský kraj	t	86,05414	468,15	40 286,25	SPCM	RTS 22/ II
		D.05, D.03 :						
		DN 80 :						
		(7,8+14,4+21+18,1+14,25+10,45+6,6+7,5+9,8+12,1+14,4+16,7+19+20,85)*1,1*0,314*0,263*2,8*1,05		51,53119				
		DN 125 :						
		55,0*0,61*0,35*2,8*1,05		34,52295				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	583419063R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B	t	85,23143	416,88	35 531,28	SPCM	RTS 22/ II

D.05, D.03 :

DN 80 :

*(7,8+14,4+21+18,1+14,25+10,45+6,6+7,5+9,8+12,1+14,4+16,7+19+20,85)*1,1*0,314*0,25*2,8*1,05

DN 125 :

55,0*0,61*0,25*2,8*1,05

24,65925

D.05, D.03 :

vsakovací jáma :

2,0*2,0*2,0*2,8*1,05

23,52000

15	59691019.AR	zemina recyklovaná	t	0,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II
----	-------------	--------------------	---	---------	------	------	------	------------

viz TZ :

vypouští se

0

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	67 473,42					
16	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	7,60690	2 746,50	20 892,35	801-1	RTS 22/ II

D.01 :

VO :

1,3*0,8*0,8*4

3,33000

SV :

1,05*0,7*0,7*2

1,03000

O :

0,15*0,15*3,14*1,0*46

3,25000

17	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	65,85200	567,19	37 350,60	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.01 :

VO :

1,3*0,8*4*4

16,64000

SV :

1,05*0,7*4*2

5,88000

O :

2*0,15*3,14*1,0*46

43,33000

18	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	65,85200	140,17	9 230,47	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu.

D.01 :

VO :

1,3*0,8*4*4

16,64000

SV :

1,05*0,7*4*2

5,88000

O :

2*0,15*3,14*1,0*46

43,33000

Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry	91 049,24
----------------	--------------------------------------	------------------

19	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	267,24500	157,35	42 051,00	827-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

D.05, D.03 :

DN 80 :

'(7,8+14,4+21+18,1+14,25+10,45+6,6+7,5+9,8+12,1+14,4+16,7+19+20,85)*1,1

212,25000

DN 125 :

55,0

55,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, D.05, D.03 : DN 80 : 212,245*(0,31*2+0,263*2)*1,15 DN 125 : 55,0*(0,4*2+0,35*2)*1,15	m2	374,59269	34,42	12 893,48	800-2	RTS 22/ II
				279,72000				
21	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie D.05, D.03 : vsakovací jáma : 6*2,0*2,0*1,15	m2	27,60000	25,36	699,94	827-1	RTS 22/ II
				27,60000				
22	28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm D.05, D.03 : DN 80 : 212,245*1,15	m	244,08175	44,24	10 798,18	SPCM	RTS 22/ II
				244,08000				
23	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm D.05, D.03 : DN 125 : 55,0*1,15	m	63,25000	91,28	5 773,46	SPCM	RTS 22/ II
				63,25000				
24	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně D.05, D.03 : DN 80 : 212,245*(0,31*2+0,263*2)*1,15*1,15 DN 125 : 55,0*(0,4*2+0,35*2)*1,15*1,15	m2	430,78159	36,40	15 680,45	SPCM	RTS 22/ II
				321,68000				
				109,11000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	31,74000	99,33	3 152,73	SPCM	RTS 22/ II

D.05, D.03 :

vsakovací jáma :

6*2,0*2,0*1,15*1,15

31,74000

Díl: 50_SP	Sportovní povrchy	1 423 713,87
-------------------	--------------------------	---------------------

26	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	960,00000	46,26	44 409,60	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

D.01 :

24,0*40,0

960,00000

27	564811111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	960,00000	77,73	74 620,80	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

D.01 :

24,0*40,0

960,00000

28	564811111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	960,00000	65,03	62 428,80	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

frakce 8-16 :

D.01 :

24,0*40,0

960,00000

29	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	960,00000	206,77	198 499,20	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

D.01 :

24,0*40,0

960,00000

30	564922105RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 mm,	m2	960,00000	41,74	40 070,40	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

s rozprostřením a zhutněním

D.01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

24,0*40,0

960,00000

31	28997199X00	Lajnování (D + M)	m	328,06400	121,66	39 912,27		Vlastní
----	-------------	---------------------	---	-----------	--------	-----------	--	---------

D.01 :

1,1*(18,0*2+23,77*4+9,53*2+9,0*6+8,2*2+17,85*2+9,0*2+6,0*2*2)

328,06000

32	589R01	Pružná podložka pod umělou travu litá tl. 35 mm	m2	960,00000	496,00	476 160,00		Vlastní
33	589R02	Umělý trávnik II. generace s pískovým vsypem 18 mm, PE monofil textured 11500dtex, hustota nad 22000, délka vlákna 24 mm	m2	960,00000	507,93	487 612,80		Vlastní

D.01 :

24,0*40,0

960,00000

Díl: 8	Trubní vedení					6 600,00		
34	895291111RC	D + M Drenážní šachtice DN 400 s lapačem písku	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00		Vlastní

Včetně:

- odřezání víka škopku,
- vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí,
- dodání a zaústění drenážního potrubí,
- zakrytí šachtice deskami betonovými studničními,
- vyvrtání otvorů ve dně škopku,
- překrytí dna a stěn škopku geotextilií.

D.05, D.03 :

1

1,00000

Díl: 9_SV	Sportovní vybavení					70 250,00		
35	9_K	D + M koště na umělou travu	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
36	9_SV_05	D + M Konstrukce na streetbal,pevná, vč.desky,obroučky,síťky, uchycená na oplocení	ks	2,00000	14 800,00	29 600,00		Vlastní
37	9_SV_06	D + M branek pro malou kopanou vč. sítě	ks	2,00000	11 550,00	23 100,00		Vlastní
38	9_SV_07	D + M Volejbal - 2 sloupky, síť, víceúčelový sloup pro volejbal, tenis, nohejbal atd...	sada	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
39	9_SV_07.1	D + M pouzdra pro sloupky volejbal	ks	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	9_SV_08.2	D + M síť na tenis	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
41	9_SV_09.2	D + M síť pro nohejbal	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					88 920,00	
42	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	128,00000	330,00	42 240,00	822-1	RTS 22/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

D.01 :

(24,0*2+40,0*2)

128,00000

43	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	8,00000	3 245,00	25 960,00	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------

z dlažebních kostek z betonu prostého

D.01 :

(24,0*2+40,0*2)*0,25*0,25

8,00000

44	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	140,00000	148,00	20 720,00	SPCM	RTS 22/ II
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------	------	------------

D.01 :

140

140,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					16 036,76	
45	564851111R024	Osazení chráničky (pouzdra) pro osazení sloupků vč. dodávky PVC trouby JS DN 150	ks	2,00000	120,63	241,26		Vlastní
46	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	50,00000	224,65	11 232,50		Vlastní
47	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	4 563,00	4 563,00		Vlastní

Díl: 95_1		Oplocení					285 734,00	
------------------	--	-----------------	--	--	--	--	-------------------	--

48	9_OPP_02	D + M dřevěného mantinelu z fošen 6*160/40mm vč. spojovacích prvků a finální povrchové úpravy	m	128,00000	1 030,00	131 840,00		Vlastní
----	----------	---	---	-----------	----------	------------	--	---------

D.01 :

(24,0+40,0)*2

128,00000

49	9_OPP_03	D + M ochranné polypropylénové síť 45/45mm síla 3,.. výšky 3000mm	m2	165,60000	140,00	23 184,00		Vlastní
----	----------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

D.01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(24,0)*2*3,0*1,15		165,60000				
50	95_1139_04	D + M OPLOCENÍ AREÁLU OPLOCENÍM Z POPLASTOVANÉHO PLETIVA výšky 4000mm	m	128,00000	430,00	55 040,00		Vlastní
		D.01 :						
		(24,0+40,0)*2		128,00000				
51	95_76/5_1_S_4500	D + M sloupků DN 76/5mm dl. do 4500mm vč. povrchové úpravy a zaslepení plastovou krytkou, zabetonování v opěrné zídce , ,patce	m	225,00000	270,00	60 750,00		Vlastní
		D.01 :						
		O :						
		50*4,5		225,00000				
52	95_B_04	D + M výztuha oplocení DN76/5 vč. finálních povrchových úprav, kompletně dle PD	m	40,00000	123,00	4 920,00		Vlastní
		D.01 :						
		O :						
		40		40,00000				
53	95_B_C	D + M branky oplocení, kompletně dle PD	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				324 195,83		
54	998227111R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z dílců,	t	3 241,95831	100,00	324 195,83	823-1	RTS 22/ II
Díl: M21		Elektromontáže				272 724,00		
55	2102040RXX	D + M Stožár venkovního osvětlení - kompletně dle PD	kus	4,00000	32 391,00	129 564,00		Vlastní
		Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.						
		D.01 :						
		4		4,00000				
56	2102050RXX	D + M Napojení Stožárů venkovního osvětlení - kompletně dle PD, do stávajícího rozvaděče na budově	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.						
57	210100020RA0	Kabelová přípojka v zemní rýze pro administrativní budovy, ve volném terénu, kabel AYKY 3x240+120	m	112,00000	1 055,00	118 160,00	AP-M	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	018	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE
O:	01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01a	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

hloubení rýhy 50 x 70 cm v hornině 3, strojně včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení . Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez přechování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.

D.01 :
98+14

112,00000

Celkem	3 080 850,01
---------------	---------------------

Třebětice - víceúčelové sportovní hřiště

Harmogram stavebních prací

[illegible]

V Jemnici, 12. 9. 2022