

Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice

DODATEK Č. 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 0 8 . 0 8 . 2 0 2 2

číslo smlouvy objednatele: 399/1S/2022

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

TUBEKO SPORT spol. s r.o.

jednající: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti
sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec
IČO: 49825020
DIČ: CZ49825020
bankovní spojení: Komerční banka a.s., 19-1819530207/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

společně také dále jako „smluvní strany“

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 08.08.2022, č. smlouvy objednatele: 399/1S/2022, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v provedení úplného, funkčního a bezvadného provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro řádné dokončení díla – stavby: „**Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice**“, (dále jen „stavba“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností TUBEKO SPORT spol. s r.o.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy co do termínu provedení díla. Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení lhůty pro dokončení stavby do 21. 10. 2022. Jako důvod pro prodloužení termínu uvedl velmi nevhodné klimatické podmínky. Objednatel uznává tuto žádost zhotovitele jako opodstatněnou.
3. Článek 3. – Doba plnění, staveniště, bod 3.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:
 - 3.1 „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21. 10. 2022. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení

Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice

díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit (např. nevhodné klimatické podmínky, prodloužení zadávacího řízení, jiné objektivní důvody na straně objednatele apod.). V případě využití této možnosti bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

V Dačicích dne 30. 9. 2022

V Rynholci dne 30. 9. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele




.....
Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček
jednatelé společnosti

TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364 ②
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020