

# D O D A T E K Č . 2

K E S M L O U V Ě O D Í L O  
Z E D N E 0 8 . 0 8 . 2 0 2 2

číslo smlouvy objednatele: 399/1S/2022

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města  
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800

*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

a

### TUBEKO SPORT spol. s r.o.

jednající: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti  
sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec  
IČO: 49825020  
DIČ: CZ49825020  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., 19-1819530207/0100

*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

*společně také dále jako „smluvní strany“*

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 08.08.2022, č. smlouvy objednatele: 399/1S/2022, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v provedení úplného, funkčního a bezvadného provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro řádné dokončení díla – stavby: „**Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice**“, (dále jen „stavba“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností TUBEKO SPORT spol. s r.o. Dále jen „smlouva“.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla.
3. Článek 2. smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY, bod 2.1 se mění tak, že nově zní:

## Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice

„2. 1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

### „Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb a projektovou dokumentací zpracovanou společností SWIETELSKY stavební s.r.o. a změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí a přílohou dodatku č. 2. (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně zařízení staveniště, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; opatření veškerých atestů, zkoušek, prohlášení zhotovitele o provedení stavby a o použitých materiálech, apod.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- **Předložení vzorku a technických listů nově použitého umělého povrchu objednateli za účelem schválení před použitím na stavbě,**
- **odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů objednateli,**
- **zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě,**
- **zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,**
- **vyčištění a úklid dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu.“**

4. Článek 4. smlouvy – CENA DÍLA, bod 4.1 se mění tak, že nově zní:

4.1 „Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Celková cena díla bez DPH činí**

**1 245 470,00 Kč**

**Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.**

**Změna ujednané ceny je možná pouze:**

- a) **pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“);**
- b) **pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;**
- c) **pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu.“**

## Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na [www.dacice.cz](http://www.dacice.cz).

V Dačicích dne 21. 10. 2022

V Rynholci dne 21. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele



.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků  
starosta

.....  
Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček  
jednatelé společnosti

**TUBEKO SPORT**  
spol. s r.o. (2)  
Na armádě 364  
270 62 Rynholec  
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1**  
na akci  
**Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ**  
**Dačice**

**Objednatel:** **Město Dačice** č.sml.obj.: 399/1S/2022

**Zhotovitel:** **TUBEKO SPORT spol. s r.o.** č.sml.zhot.:

**Popis změn:**

1.Měněpráce  
2.Vícepráce

**Odůvodnění změn:**

**Ad. 1. Jedná se o položky, které byly provedeny částečně, nebo nebyly provedeny vůbec.**

Mezi neprováděné práce patří zejména:

- neprovedení 2ks patek pro kci streetballu na základě požadavku objednatele,
- odpočet nadbytečného lajnování,
- odpočet DIO (nebylo třeba provádět).

**Ad. 2. Jedná se o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění.**

Mezi vícepráce patří zejména:

- odsekání a zajištění kořenů, které byly zjištěny v konstrukci hřiště a které narušovali rovinnost povrchu,
- úprava asfaltového povrchu hřiště z důvodu poškození kořeny, včetně opravy a vyrovnaní.

**Souhrn nákladů:**

Zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pro práce a dodávky tvořící vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpočtu pro dílo byly použity jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Příloha č. 1	<b>vícepráce</b>	97 494,00	<b>měněpráce</b>	<b>rozdíl</b>
			-101 840,00	-4 346,00
<b>celkem vícepráce</b>		<b>97 494,00</b>	<b>celkem měněpráce</b>	<b>-101 840,00</b>
				<b>-4 346,00</b>

Původní cena dle SoD	1 249 816,00	Kč bez DPH
Cena díla dle SOD a ZL 2	1 245 470,00	Kč bez DPH

**Dopad změny na termín dokončení díla:** **NE**

Za zhotovitele:


**TUBEKO SPORT spol. s r.o.**  
Na armádě 364  
270 62 Rynholetc  
100 498 5020, DIČ: CZ49825020

Za objednatele:

Město Dačice

Za TDI:

**Přílohy:** dílčí soupis prací - Příloha 1



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

**Stavba: Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice**

**Plocha hřiště 968 m2, z toho tenis 262 m2 RAL 6021 zelená , výběhy 706 m2 RAL 3016 červená**

popis změny oproti SoD

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	PC01	Odstranění stávajícího pryžového povrchu, čištění asfaltové plochy	968,00	m2	85,00	82 280,00
2	PC02	Přesun oděžených hmot na skládku včetně manipulace neskladného materiálu	19,50	t	600,00	11 700,00
3	PC03	Poplatek skladkovný	19,50	t	2 200,00	42 900,00
4a	PC04a	Položení sportovního umělého vodopropustného povrchu z PUR/recyklovaného granulátu tl. 10 mm - <b>barva červená / zelená</b>	968,00	m2	972,00	940 896,00
5	PC05	Betonové patky konstrukce na streetball 60x60x90cm	4,00	ks	1 100,00	4 400,00
6	PC06	Kompletní konstrukce na streetball (sloupy POZ, vyložení 1,65m, deska lamino, obroučka-sítka POZ)	4,00	sada	22 000,00	88 000,00
7	PC07	Lajnování pro sporty (malá kopaná, 4x streetball, 2x volejbal, tenis, florbal)	720,00	bm	62,00	44 640,00
8	PC08	Terénní úpravy přístupu ke stavbě	1,00	KPL	12 000,00	12 000,00
9	PC09	Zajištění DIO vč. dopravního značení	1,00	KPL	5 000,00	5 000,00
10	PC10	Demontáž a zpětná montáž vstupní branky a oplocení v délce 4 m	1,00	KPL	6 000,00	6 000,00
11	PC11	VRN - doprava, zařízení staveniště	1,00	KPL	12 000,00	12 000,00
<b>Celkem</b>				<b>cena bez DPH:</b>	<b>1 249 816,00</b>	

DPH	%	21,00	262 461,36
<b>cena vč DPH:</b>			<b>1 512 277,36</b>

## Změnový list č. 1

-4 346,00 popis změny oproti SoD

## Odpočty

-107 840,00

5	PC05	Betonové patky konstrukce na streetball 60x60x90cm	-2,00 ks	1 100,00	-2 200,00	odpočet 2 ks konstrukcí
6	PC06	Kompletní konstrukce na streetball (sloupy POZ, vyložení 1,65m, deska lamino, obroučka-sítka POZ)	-2,00 sada	22 000,00	-44 000,00	kompletní odpočet
7	PC07	Lajnování pro sporty (malá kopaná, 4x streetball, 2x volejbal, tenis, florbal)	-720,00 bm	62,00	-44 640,00	kompletní odpočet kompletní odpočet, práce budou provedeny jen v
8	PC08	Terénní úpravy přístupu ke stavbě	-1,00 KPL	12 000,00	-12 000,00	rozsahu viz "přípočty"
9	PC09	Zajištění DIO vč. dopravního značení	-1,00 KPL	5 000,00	-5 000,00	kompletní odpočet

## Přípočty

103 494,00

6	PC06	Kompletní konstrukce na streetball (sloupy POZ, vyložení 1,65m, deska překližky vodovzdorná venkovní, obroučka-sítka POZ)	1,00 sada	18 400,00	18 400,00	změna desky
7	PC07	Lajnování pro sporty (malá kopaná, 1x street, 2x volejbal, tenis, florbal)	672,00 bm	62,00	41 664,00	dle výkresu
8	PC08	Terénní úpravy přístupu ke stavbě	1,00 KPL	6 000,00	6 000,00	změna rozsahu prací
X1		Dodávka a montáž patky na volejbal 60x60x70 vč. hliníkového pouzdra 100/3 mm, vnitřní pr. 94 mm	4,00 ks	1 315,00	5 260,00	nová 4 pouzdra
X2		Hloubení nezapažených rýh ručně ve ztíženém prostření	1,40 m3	2 600,00	3 640,00	oprava podkladu - kořeny
X3		Odsekání kořenů, instalace plast přepážky	5,00 m	450,00	2 250,00	oprava podkladu - kořeny
X4		Zához rýhy	1,40 m3	650,00	910,00	oprava podkladu - kořeny
X5		Řezání spár v asfalt krytu	26,00 m	170,00	4 420,00	oprava podkladu - kořeny
X6		Odsekání obrus vrstvy asfalt krytu včetně naložení	25,00 m2	180,00	4 500,00	oprava podkladu - kořeny
X7		Vyřezování podkladní vrstvy asfalt krytu	10,00 m2	250,00	2 500,00	oprava podkladu - kořeny
X8		Likvidace asfalt drtě	3,00 t	650,00	1 950,00	oprava podkladu - kořeny
X9		D+M pružné podložky tl. 20-50 mm, malá plocha, (směs drobného kaniva, SBR granulátu a PUR pojiva)	25,00 m2	480,00	12 000,00	oprava podkladu - kořeny