

D O D A T E K Č . 3

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 0 8 . 0 8 . 2 0 2 2

číslo smlouvy objednatele: 399/1S/2022

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice

jednající: Bc. Miloš Novák, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800
jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

TUBEKO SPORT spol. s r.o.

jednající: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti
sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec
IČO: 49825020
DIČ: CZ49825020
bankovní spojení: Komerční banka a.s., 19-1819530207/0100
jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)
společně také dále jako „smluvní strany“

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 08.08.2022, č. smlouvy objednatele: 399/1S/2022, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v provedení úplného, funkčního a bezvadného provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro řádné dokončení díla – stavby: „**Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice**“, (dále jen „stavba“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností TUBEKO SPORT spol. s r.o.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla.
3. Článek 2 smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY, bod 2.1 se mění tak, že nově zní:

Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice

„2. 1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb a projektovou dokumentací zpracovanou společností SWIETELSKY stavební s.r.o. a změnovým listem č. 2, který je nedílnou součástí a přílohou dodatku č. 3. (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně zařízení staveniště, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; opatření veškerých atestů, zkoušek, prohlášení zhotovitele o provedení stavby a o použitých materiálech, apod.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- **Předložení vzorku a technických listů nově použitého umělého povrchu objednateli za účelem schválení před použitím na stavbě,**
- odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů objednateli,
- zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě,
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
- vyčištění a úklid dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu.“

4. Článek 4. smlouvy – CENA DÍLA, bod 4.1 se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 1 219 870,00 Kč

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.

Změna ujednané ceny je možná pouze:

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“);

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu.“

Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
8. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice na jejím 1. zasedání konaném dne 2.11.2022 pod č. usnesení 8/1/RM/2022/veřejný nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

V Dačicích dne10.11.2022.....

V Rynholci dne7.11.2022.....

Za objednatele:

Za zhotovitele



.....
za město Dačice
Bc. Miloš Novák
starosta

.....
Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček
jednatelé společnosti

TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364 ②
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020

ZMĚNOVÝ LIST č. 2
na akci
Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ
Dačice

Objednatel: **Město Dačice** č.sml.obj.: 399/1S/2022

Zhotovitel: **TUBEKO SPORT spol. s r.o.** č.sml.zhot.:

Popis změn:
1.Měněpráce
2.Vícepráce

Odůvodnění změn:

Ad. 1. Jedná se o položky, které byly provedeny částečně, nebo nebyly provedeny vůbec.

Mezi neprováděné práce patří zejména:

- odečet 2 ks kompletní konstrukce na streetball (sloupy POZ, vyložení 1,65m, deska lamino, obručka - síťka POZ)

Ad. 2. Jedná se o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění.

Mezi vícepráce patří zejména:

- Přípočet 1 kompletní konstrukce na streetball (jedná se o ponížení celkové ceny s ohledem na materiál použité odrazové desky (sloupy POZ, vyložení 1,65m, deska překližky vodovzdorná venkovní, obručka-síťka POZ)

Souhrn nákladů:

Zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pro práce a dodávky tvořící vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpočtu pro dílo byly použity jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. (ceny jsou uvedeny bez DPH)

	vícepráce	měněpráce	rozdíl
Příloha č. 1	18 400,00	-44 000,00	-25 600,00
celkem vícepráce	18 400,00	celkem měněpráce -44 000,00	-25 600,00

Původní cena dle SoD a dodatku č. 2 a ZL 1	1 245 470,00	Kč bez DPH
Cena díla dle ZL 2	1 219 870,00	Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla: NE

Za zhotovitele:
TUBEKO SPORT spol. s r.o.

Za objednatele:
Město Dačice

TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364
110 52 Býnholec
IČO 49825020, DIČ: CZ49825020



Přílohy: dílčí soupis prací - Příloha 1

Stavba: Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice - změnový list

Změnový list č. 1

-25 600,00

Odpočty

-44 000,00

6 PC06 Kompletní konstrukce na streetball (sloupy POZ, vyložení 1,65m, deska lamino, obroučka-sítka POZ) -2,00 sada 22 000,00 -44 000,00

Přípočty

18 400,00

6 PC06 Kompletní konstrukce na streetball (sloupy POZ, vyložení 1,65m, deska překližky vodovzdorná venkovní, obroučka-sítka POZ) 1,00 sada 18 400,00 18 400,00