

# D O D A T E K Č . 1 K S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen smlouva)

---

## SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

### **Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města  
IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

**Ing. Karel Macků** – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

**Ing. Karel Macků**, tel. č. 384 401 214

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

**Zdeněk Sedláček** – pracovník odboru správy majetku, tel. č. 723 680 295

**Ing. Lukáš Chocholouš** - pracovník odboru správy majetku, tel.č. 384 401 288

### Zhotovitel:

### **ČKV Praha s.r.o.**

Sídlo: Zlešická 1804, 148 00 Praha 4  
Zápis v obchod. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 439  
Osoba s oprávněním jednat: Jan Korseska, jednatel společnosti.  
IČ: 00202037  
DIČ: CZ00202037  
Peněžní ústav: KB a.s., pobočka Kladno  
Číslo účtu: 107-3300280247/0100.  
Datová schránka: 9akxmmm.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

**Jan Korseska** - jednatel společnosti tel. č. 602 212 793

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

**Michal Šimeček** - vedoucí střediska BVT, tel. č. 602 614 604

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

**Luboš Vesecký** - vedoucí montér, tel. č. 602 574 849

(dále jen zhotovitel)

1. Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 2. 2015 na stavbu „**Chlumeč - vodovod**“, kterým se mění v článku 3. odstavce 3.1. a 3.2.

Odst. 3.1. se mění tak, že se původní text nahazuje novým, který zní:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo: do 20. května 2015.  
Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy.“*

Odst. 3.2. se mění tak, že se původní text nahazuje novým, který zní:

*„Objednatel předal zhotoviteli staveniště dne 5. 3. 2015.  
Zhotovitel zahájí práce na díle 30. 4. 2015.“*

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na jejím 13. zasedání konaném dne 22. 4. 2015 pod č. usn. 341/13/RM/2015 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

V Dačicích dne 4. 5. 2015

V Praze dne: 16.4.2015

Za objednatele město Dačice

Za zhotovitele ČKV Praha s.r.o.

.....  
Ing. Karel Macků  
starosta



.....  
Jan Korseska  
jednatel společnosti

**ČKV Praha spol. s r.o.**  
Zlešická 1804, 148 00 Praha 4  
provozovna  
100 37 Praha 10, Ke Kablu 289