

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 1 0 . 4 . 2 0 1 5

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Mgr.A. Miroslav Misař

sídlo firmy: Purkyňova 3, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr.A. Miroslavem Misařem
IČ: 64525104
DIČ: CZ7112034347
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 203541763/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 10. 4. 2015 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení energetického auditu a projektové dokumentace stavby (DSP+DPS+ZDS) „Zateplení domu čp. 303, 304 v ul. Bratrská a čp. 162 tř. 9. Května“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Mgr.A. Miroslavem Misařem (dále jen „smlouva“).

II.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku IV - Doba Plnění, smlouvy tak, že článek IV nově zní:

„ Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy
EA Objektu č.p. 303 v ul. Bratrská do 29. 2. 2016
EA Objektu č.p. 304 v ul. Bratrská do 29. 2. 2016

Zateplení domu čp. 303, 304 v ul. Bratrská a čp. 162 Tř. 9. května
EA Objektu č.p. 162 Tř. 9. května do 29. 2. 2016
DSP+DPS+ZDS Objektu č.p. 303 v ul. Bratrská do 90 dnů od uzavření smlouvy o dílo.
DSP+DPS+ZDS Objektu č.p. 304 v ul. Bratrská do 90 dnů od uzavření smlouvy o dílo.
DSP+DPS+ZDS Objektu č.p. 162 Tř. 9. května do 90 dnů od uzavření smlouvy o dílo. “

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2015 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 16... schůzi konané dne 20. 5. 2015 pod č. usn. 099/16/2015 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 21. 5. 2015

V Jihlavě dne 21. 5. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

.....
Mgr. A. Miroslav Misař

