

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - vícepráce

na akci

Modernizace ČOV Dačice

Datum:

Investor:

Město Dačice

č.sml.obj.:

Navrhovatel změny:

AQUA - STYL spol. s r.o.

č.sml.zhot.:

Popis změny : Úpravy přístřešku šnekového čerpadla

Seznam PD týkající se změny: SO 01 Hrubé předčištění

Odůvodnění změn: tyto vícenáklady byly vyvolány nemožností využití stáv. konstrukce

Historicky bylo pro výměnu šnekového čerpadla (dále ŠČ) určena konstrukce přístřešku. V současnosti není k tomuto účelu přístřešek dostatečně staticky stabilizován. Pro současnou výměnu ŠČ a pro budoucí výměny ŠČ (2 ks, přičemž druhé neměnné ŠČ je původní) je pro investora nutné (a také výhodné) upravit přístřešek statickými prvky tak, aby byl kdykoliv lehce demontovatelný. Řešení - staticky zajistit přístřešek, provést úpravy pro snadnou demontovatelnost přístřešku, provést jeho demontáž, realizovat výměnu ŠČ dle SOD, provést zpětnou montáž. Zhotovitel nechal vypracovat statický posudek navrhovaných úprav a předložil cenovou nabídku.

Souhrn nákladů: zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek požadovaných vícenákladů, podrobný soupis je uveden v příloze

celkem bez DPH

69 000,-

Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Za zhotovitele:

Zdeněk Melka- Technik VHS

AQUA - STYL spol. s r.o.

Za GP:

Za TDI:

Za objednatele:

Přílohy: položkový rozpočet