

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - vícepráce

na akci

Modernizace ČOV Dačice

Datum:

Investor:

Město Dačice

č.sml.obj.:

Navrhovatel změny:

AQUA - STYL spol. s r.o.

č.sml.zhot.:

Popis změny : Dodávka a montáž obslužné lávky

Seznam PD týkající se změny: SO 01 Hrubé předčištění

Odůvodnění změn: tyto vícenáklady byly vyvolány z důvodu zvýšení bezpečnosti práce

Při realizaci modernizace hrubého předčištění byly dle PD instalovány do kanálu nátoku nové strojní česle s lisem na shrabky. Do záložního kanálu byly instalovány česle ruční. Po dohodě s provozovatelem a koordinátorem BOZP bylo konstatováno, že je třeba dodat k těmto ručním česlům obslužnou lávku z důvodu bezpečnosti při obsluze a manipulaci se shrabky. Řešení-GP zkreslil návrh nové pozinkované konstrukce, která byla na KD odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami.

Souhrn nákladů: zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek požadovaných vícenákladů, podrobný soupis je uveden v příloze

celkem bez DPH

28 822,-

Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Za zhotovitele:

Zdeněk Melka- Technik VHS

AQUA - STYL spol. s r.o.

Za GP:

Za TDI:

Za objednatele:

Přílohy: položkový rozpočet