

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O

Z E D N E 2 . 7 . 2 0 1 5

č. smlouvy zhotovitele: S16-014-0035

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků, tel. č. 384 401 214

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Ing. Lukáš Chocholouš - pracovník odboru dotací a investic, tel.č. 725 882 600

Zdeněk Sedláček – pracovník dotací a investic, tel. č. 723 680 295

Zhotovitel:

SWIETELSTKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská 495, 370 04 České Budějovice
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoba s oprávněním jednat Ing. František Fryš, vedoucí OZ
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
Datová schránka: amx5p38

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Šot, ředitel oblasti J. Hradec tel. č. 777 162 133

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Jan Hanousek, DiS, pověřen vedením stavby tel. č. 725 776 341

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Jan Hanousek, DiS, pověřen vedením stavby tel. č. 725 776 341

zástupce stavbyvedoucího

Jan Oravec, mistr tel. č. 602 403 475

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 2. 7. 2015, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce komunikací Toužín“, uzavřenou mezi výše uvedenými smluvními stranami.

II.

- 1) Odst. 2.1 článku **2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se mění tak, že původní text začínající výrazem „2.1 Zhotovitele se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu: „**Rekonstrukce komunikací Toužín**“ v rozsahu daném...“ a končící výrazem „...vypracovanou firmou WAY projekt s.r.o., (dále také „stavba“ nebo „dílo“).“ se nahrazuje novým textem, který zní:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Rekonstrukce komunikací Toužín“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek ze dne 22.5.2015, přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, Změnovým listem č. 1 a projektovou dokumentací „Rekonstrukce komunikací Toužín“ vypracovanou firmou WAY projekt s.r.o., (dále také „stavba“ nebo „dílo“).“

- 2) Odstavec 4.1 článku **4. CENA ZA DÍLO** se mění tak, že se původní text nahrazuje novým, který zní:

„4.1. *Cena díla je sjednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

Celková cena díla bez DPH činí

2 170 536,86 Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) *pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;*
- b) *pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;*

- c) *pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu.*

- 3) Odstavec 12.9 článku 12. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se mění tak, že se původní text nahrazuje novým, který zní:

„12.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací a Změnový list č.1“

- 4) Příloha č. 1 Položkový rozpočet se doplňuje o *Změnový list č.1*, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

- 1) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2015.
- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2015 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
- 5) Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej jedna ze stran podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
- 7) Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města na její 24. schůzi konané dne 16. 9. 2015 pod č. usn. 618/24/RM/2015 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

SMLOUVU
PŘEZKOUMAL:



V Dačicích dne 22.9......2015.


V Jindřichově Hradci dne 27.9......2015.

Za objednatele:

Za zhotovitele: SWIETELSTKY stavební s.r.o.,
OZ Dopravní stavby JIH

.....
Ing. Karel Macků
starosta




odštěpný závod Dopravní stavby JIH, ul. Masarykova Jindřichův Hradec
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Ing. Ivan Sot
ředitel oblasti J. Hradec

