

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 1 7 . 6 . 2 0 2 4

číslo smlouvy zhotovitele: S25-014-0046

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Volfířov
Sídlo: Volfířov 42, 380 01 Dačice
Zastoupený: Ing. Ladislavem Bartuškem – starostou obce
IČO: 00247715
DIČ: CZ00247715
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 100426754/0600
Datová schránka: m23b4dj

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních a finančních:

Ing. Ladislav Bartušek – starosta obce,
mobil: 602 788 747

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Ing. Ladislav Bartušek – starosta obce
Antonín Leitkep – místostarosta obce,
mobil: 724 192 193

Technický dozor investora – bude určen v zápise o předání staveniště.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská 495, 370 04 České Budějovice
Zápis v obchod. rejstříku: KS v ČB, oddíl C, vložka 8032
Osoba s oprávněním jednat: Ing. Jiří Kozel a Ing. Radim Čáp, Ph.D.
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: ČS, a.s.
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
Datová schránka: amx5p38

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních a finančních:
Martin Kolář, DiS. a Lenka Frühaufová

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Jan Bednář

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 17. 6. 2024, číslo smlouvy zhotovitele: S25-014-0046, o provedení kompletního a funkčního díla s názvem „**ZTV sídliště RD Řečice**“, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení lhůty plnění pro provedení díla, kdy z důvodu neúspěšných mnohaměsíčních snah o digitalizaci stavebního řízení a s tím spojeného několikaměsíčního prodlení v povolování vybudování kanalizace na ZTV sídlišti RD Řečice došlo k dramatickému opoždění vydání povolení k vybudování kanalizace.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. **V článku 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENÍŠTĚ se odst. 3.2 smlouvy mění tak, že odstavec 3.2 nově zní:**

„3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15. 6. 2025. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle bodu 7 této smlouvy.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu se určuje z data připojených elektronických podpisů.
4. Obec Volfířov, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Volfířov na jeho 17. zasedání konaném dne 14. 11. 2024 pod č. usnesení 13 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva obce Volfířov a tím byly ze strany obce Volfířov splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 1 podepisují ve smyslu odst. 2 tohoto článku.

Ve Volfířově 15.11.2024

V Jindřichově Hradci

Za objednatele:

**Ladislav
Bartušek,**

za obec Volfířov Ing.

Ing. Ladislav Bartušek

starosta

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Ladislav Bartušek,
Ing.
Datum: 2024.11.21
14:32:07 +01'00'

Za zhotovitele:

Martin Kolář, DiS.

Lenka Frühaufová

jednatel/é

podepsáno elektronicky

**Martin
Kolář**

Digitálně podepsal
Martin Kolář
Datum: 2024.11.26
13:07:25 +01'00'

**Lenka
Frühaufová**

Digitálně podepsal
Lenka Frühaufová
Datum: 2024.11.26
13:15:42 +01'00'