

**Veřejná zakázka: Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce  
část 2 – ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické části)**

**Změnový list č . 4**

<b>Změnu uplatňuje:</b>	Obec Staré Hobzí - investor		
<b>Popis a důvod změny:</b>	<b>Štěrbínová nádrž</b>		
	<p>Skutečně nutný rozsah sanace nadzemní části původní zachovávané štěrbínové nádrže ve značném rozsahu neodpovídá skutečnosti. Je nutno zajistit větší rozsah opravy degradovaných betonů a provést nové krycí zhlaví koruny monolitu. Zároveň v soupisu prací chybí položka na odčerpání veškerého původního sedimentu nádrže. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ.</p>		
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	rozpočet		
<b>Cenová kalkulace/ přílohy:</b>	109 595,96 Kč		
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	ANO		
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
	Seznam příloh:	Položkový rozpočet změny	
<b>Vyřádění projektanta:</b>			
	dne:	jméno: Ing. Igor Kibrik	podpis:
<b>Vyřádění TDI:</b>			
	dne:	jméno: Ing. Pavel Beran	podpis:
<b>Vyřádění zhotovitele:</b>			
	dne:	jméno: Vladan Nesiba	podpis:
<b>Vyřádění objednatele:</b>			
	dne:	Jméno: Ing. Milan Čermák	podpis:

Strany berou na vědomí, že tento změnový list se jeho podpisem stává podkladem pro změnu příslušné smlouvy o dílo.