

**Veřejná zakázka: Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce**  
**část 2 – ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické části)**

**Změnový list č . 5**

<b>Změnu uplatňuje:</b>	<b>Obec Staré Hobzí - investor</b>		
<b>Popis a důvod změny:</b>	<b>Biologický filtr</b>		
	V soupisu prací nebyla zahrnuta položka zpracování dílenské dokumentace ŽB monolitických konstrukcí nezbytná pro určení přesného výkazu výztuže a statického posouzení monolitických konstrukcí. Z tohoto statického výpočtu vzešel přesný výkaz výztuže, tedy tonáž, jež byla potřeba pro provedení monolitických konstrukcí objektu biologického filtru - výsledná tonáž se od předpokladu uvedeného v soupisu prací lišila. Vzhledem ke kvalitě provedených betonů byl vypuštěn vnější pohledový nátěr Svah stávající šterbinové nádrže je nutno zajistit proti zasypání blízko navrženého objektu biologického filtru opěrnou zídou ze šalovacích tvárníc. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ.		
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	rozpočet		
<b>Cenová kalkulace/ přílohy:</b>	<b>3 262,34 Kč</b>		
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	<b>ANO</b>		
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
	Seznam příloh:	Položkový rozpočet změny	
<b>Vyjádření projektanta:</b>			
	dne:	jméno: Ing. Igor Kibrik	podpis:
<b>Vyjádření TDI:</b>			
	dne:	jméno: Ing. Pavel Beran	podpis:
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>			
	dne:	jméno: Vladan Nesiba	podpis:
<b>Vyjádření objednatele:</b>			
	dne:	Jméno: Ing. Milan Čermák	podpis:

Strany berou na vědomí, že tento změnový list se jeho podpisem stává podkladem pro změnu příslušné smlouvy o dílo.