

**Veřejná zakázka: Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce
část 2 – ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické části)**

Změnový list č . 8

Změnu uplatňuje:	Obec Staré Hobzí - investor		
Popis a důvod změny:	Kanalizační přípojka objektu kanceláře (AO)		
	V projektové dokumentaci ani soupisu prací nebyl řešen výškový rozdíl umístění AO a objektu hrubého předčištění, kam musí být svedena splašková kanalizace z WC objektu AO. Tento výškový a směrový rozdíl byl řešen formou tvarovek KG 125/150. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	13 729,60 Kč		
Dopad do smluvní ceny:	ANO		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
	Seznam příloh:	Položkový rozpočet změny	
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Igor Kibrik	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Pavel Beran	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Vladan Nesiba	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Milan Čermák	podpis:

Strany berou na vědomí, že tento změnový list se jeho podpisem stává podkladem pro změnu příslušné smlouvy o dílo.