

Veřejná zakázka: Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce
část 2 – ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické části)

Změnový list č . 7

Změnu uplatňuje:	Obec Staré Hobzí - investor		
Popis a důvod změny:	Areálové rozvody vody		
	Investor nad rámec původně sjednaného díla požaduje vyvedení nadzemního přívodu vody pro oplach technologie. Nově vytvořená vodoměrná šachta byla oproti projektové dokumentaci umístěna na jiném místě, proto dojde k navýšení délky rozvodů. V soupisu prací dále chybí některé armaturní prvky, jež musí být pro funkčnost systému osazeny. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	42 304,20 Kč		
Dopad do smluvní ceny:	ANO		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE
	Dopad do konečného termínu:		NE
	Seznam příloh:		Položkový rozpočet změny
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Igor Kibrik	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Pavel Beran	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Vladan Nesiba	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Milan Čermák	podpis:

Strany berou na vědomí, že tento změnový list se jeho podpisem stává podkladem pro změnu příslušné smlouvy o dílo.