

ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy a nástavba sportovního areálu Třebětice – I. etapa

Popis a důvod změny

Smlouva:	ze dne 4. 2. 2025	číslo ZL:
Objednatel:	obec Třebětice	1
Zhotovitel:	Jemnická Stavba, a.s.	

název ZL:	ZL č. 1
-----------	---------

Předmět změny: Neprovedené práce a vícepráce	
-14 275,00 Kč bez DPH	
Na základě vývoje stavby a skutečného provádění prací došlo k upřesnění některých technických požadavků a k úpravám rozsahu plnění oproti původní projektové dokumentaci. Veškeré změny byly navrženy s ohledem na funkční, provozní a technické požadavky objednatele a zároveň s důrazem na zachování kvality, bezpečnosti a souladu s platnými normami. Úpravy byly koordinovány v rámci kontrolních dnů a následně promítnuty do rozpočtu jako součást tohoto změnového listu.	

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce/méněpráce
		cena:	bez DPH	-	14 275,00 Kč
			21% DPH	-	2 997,00 Kč
			celkem vč. DPH	-	17 272,00 Kč

Vliv na termín dokončení:	NE
---------------------------	----

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE
---------------------------------	----

Přílohy :	položkový rozpočet
-----------	--------------------

Podpis zhotovitele:	
	DATUM

Podpis objednatele (TDS):	
	DATUM

Podpis projektanta:	
	DATUM