

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku  
v platném znění

(dále jen smlouva)

---

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

**Město Dačice**

Sídlo: Krajiřova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený: Ing. Karlem Macků starostou města  
IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: 0603143369/0800  
Datová schránka: s5ebypd

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

**Ing. Karel Macků** – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

**Ing. Karel Macků** – starosta, tel. č. 602 168 795

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

**Zdeněk Sedláček** – pracovník odboru správy majetku, tel. č. 723 680 295

**Technický dozor investora (objednatele) TDI** – Ing. Zdeněk Hejtman

**Zhotovitel:**

**AQUA-STYL spol. s r.o.**

Sídlo: U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice  
Zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1469  
Osoba s oprávněním jednat: Marek Cheryn, jednatel společnosti  
IČ: 16367758  
DIČ: CZ16367758  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., Prostějov  
Číslo účtu: 6054337001/5500  
Datová schránka: 93hmxew

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

**Marek Cheryn** - jednatel společnosti, tel.č.: 737 242 081

**Zdeněk Krejčí** – jednatel společnosti, tel.č.: 737 242 090

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

stavbyvedoucí (smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

**Mgr. Valerij Ivanko** – technik VHS, tel.č.: 773 771 606

Zástupce stavbyvedoucího

**Zdeněk Melka** - technik VHS, tel.č.: 739 919 195

(dále jen zhotovitel)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, uzavřené dne 4. 2. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2015 následujícího znění:

- I. Tímto dodatkem se strany s odkazem na ustanovení článku 4 odst. 4.2 výše uvedené smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo, a to rozšířením díla o odsouhlasené vícepráce - sanace betonového dna dosazovací nádrže a dodávka betonových bloků pod aerační elementy v denitrifikační nádrži - blíže specifikované v příloze tohoto dodatku a na změně ceny díla.
- II. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že se původní text začínající výrazem „2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost dílo – stavbu: „**Modernizace ČOV Dačice**“ v rozsahu daném...“ a končící výrazem „firmou EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, a nabídkou zhotovitele (dále také „stavba“ nebo „dílo“).“ nahrazuje novým textem, který zní:

*„2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost dílo – stavbu:*

**„Modernizace ČOV Dačice“**

*v rozsahu daném přiloženým oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a soupisem vedlejších a ostatních nákladů, Změnovými listy č. 1-4, zadáním veřejné zakázky evidenční číslo 350822, projektovou dokumentací vypracovanou obchodní firmou EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, a nabídkou zhotovitele (dále také „stavba“ nebo „dílo“).“*

- III. Článek 4 odst. 4.1 smlouvy se mění tak, že se Celková cena díla bez DPH ujednaná v tomto odstavci se navyšuje o odsouhlasené vícepráce a po změně učiněné tímto dodatkem činí **8 701 202,- Kč**. Ocenění odsouhlasených víceprací je přílohou tohoto dodatku jako Změnové listy č. 1-4
- IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SMLP-2014-82-000001 ze dne 4. 2. 2014 se nemění a zůstávají v platnosti.
- V. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- VI. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- VII. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na jejím 16. zasedání konaném dne 20. 5. 2015 pod č. usn. 396/16/RM/2015 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku.
- VIII. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz tohoto připojují své podpisy.


Modernizace ČOV Dačice



V Dačicích dne 4.6.2015

V Držovicích dne 1.6.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
.....  
Ing. Karel Macků  
starosta

  
.....  
Marek Cheryn  
jednatel  
  
.....  
Zdeněk Krejčí  
jednatel



# ZMĚNOVÝ LIST č.4 - vícepráce

na akci

Modernizace ČOV Dačice

Datum:

Investor: **Město Dačice** č.sml.obj.:

Navrhovatel změny: **AQUA - STYL spol. s r.o.** č.sml.zhot.:

Popis změny : **Oprava betonového dna dosaz. nádrže, doplnění betonových terčů do denitrifikační nádrže**

Seznam PD týkající se změny: **SO 02 Biologické čištění**

Odůvodnění změn: Tyto vícepráce vznikly při realizaci po vypuštění a vyčištění dosazovací a denitrifikační nádrže a kontrole stavu betonů dna v nich.

Popis změn:

- Po vypuštění a vyčištění linky biologického čištění byl objeven odlupující se beton dna dosazovací nádrže, který je nutno mechanicky odstranit a následně vzniklé nerovnosti zapravit sanačním betonem v rozsahu cca 10 m2.
- Po vypuštění denitrifikační nádrže bylo zjištěno, že aerační elementy není možné kotvit přímo do dna nádrže z důvodu jeho nedostatečné soudržnosti. Elementy je nutné podložit betonovými bloky, do kterých bude možné aerační prvky kotvit.

Souhrn nákladů: zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek požadovaných vícenákladů, podrobný soupis je uveden v příloze

celkem bez DPH

**28 000,- Kč bez DPH**

Dopad změny na termín dokončení díla: **ne**

Za zhotovitele:  
Zdeněk Melka- Technik VHS

**AQUA - STYL spol. s r.o.**



Za GP:  
Ing. Zdeněk Hejtman

Za TDI:  
Ing. Zdeněk Hejtman

Za objednatele:  
Ing. Karel Macků

Přílohy: položkový rozpočet

TECHNOLOGICKA ČAST STAVEBNÍ							
Pozice	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	Celková cena CZK
	<b>PS-02 Biologické čištění</b>						

Stavebí část							
	Vyspravení betonového dna dosazovací nádrže voděodolnou hmotou SIKA v rozsahu cca 10 m <sup>2</sup> . v tloušťce cca 10-25 mm	Stavební práce	Aqua-styl	m <sup>2</sup>	10	1 985	19 850
	betonové podkladní bloky	Stavební práce	Aqua-styl	ks	25	100	2 500
	přeprava betonových bloků /875kg/	Stavební práce	Aqua-styl	kpl	1	3 500	3 500
	Osazení bloků	Stavební práce	Aqua-styl	ks	25	86	2 150

**CELKEM**

**28 000**