

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na akci

Třebětice – víceúčelové sportovní hřiště

Objednatel:

Obec Třebětice

SoD ze dne 19.9.2022

Zhotovitel:

Jemnická stavba, a.s.

Popis změn:

1. Méněpráce
2. Vícepráce

Odůvodnění změn:

Ad. 1. Jedná se o položky, které byly provedeny částečně, nebo nebyly provedeny vůbec.

Mezi méněpráce patří zejména: Jedná se o položky v oddílu 1, 2, 91, 95_1 a 99. Podrobně jsou tyto položky specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu.

Ad. 2. Jedná se o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění.

Mezi vícepráce patří zejména: Práce spojené se zřízením opěrné stěny. Tyto vícepráce jsou podrobně specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu.

Souhrn nákladů:

Zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pro práce a dodávky tvořící vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpočtu pro dílo, byly použity jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací (ceny jsou uvedeny bez DPH).

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
Příloha č. 1	488 504,29	-126 879,39	361 625
celkem vícepráce	488 504,29	celkem méněpráce -126 879,39	361 625

Původní cena dle SoD

3 080 850

Kč bez DPH

Cena díla dle ZL 1

3 442 475

Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla: NE

Za zhotovitele:

Jemnická stavba, a.s.

Jemnická stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
IČO: 568450731, fax: 568450731
DIČ: CZ-568450731



Za objednatele:

Obec Třebětice

OBEC TŘEBĚTICE

380 01 DAČICE

Ⓜ IČ: 006 66 548

Za TDI:

Přílohy: dílčí soupis prací - Příloha 1