

D O D A T E K Č . 3
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 1 9 . 2 . 2 0 1 8

číslo smlouvy objednatele 0083/2018

číslo smlouvy zhotovitele

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel:</u>	Město Dačice
Sídlo:	Krajčírova 27, 380 13 Dačice I
jednající:	Ing. Karel Macků, dosavadní starosta města
IČ:	002 46 476
DIČ:	CZ00246476
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu:	0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

<u>Zhotovitel:</u>	Ladislav Marek, projektová kancelář Brno
Sídlo firmy:	U hřiště 194/13, Brno – Starý Lískovec
jednající:	Ladislav Marek
IČ:	463 21 691
DIČ:	Není plátce
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a. s., č. ú.:

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 19. 02. 2018, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení dokumentace stavby „Výstavba ZTV Nivy II – PD (3. vyhlášení)“ ve stupních - dokumentace pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS+ZDS)**, ve znění dodatku č. 1 a 2, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Ladislav Marek, projektová kancelář Brno (dále jen „smlouva“).

Výstavba ZTV Nivy II – PD (3. Vyhlášení)

požádal zhotovitel o prodloužení termínu a jako důvod uvedl zejména dlouhodobé vážné zdravotní komplikace. Objednatel vyhodnotil žádost jako opodstatněnou.

III.

Článek IV - Doba Plnění smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících lhůtách:

Kompletní DUR	do 304 dnů od podpisu smlouvy,
Kompletní DSP	do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí,
Kompletní DPS + ZDS	do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 02. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její **126.** schůzi konané dne **22. 10. 2018** pod č. usn. **2893/126/RM/2018** nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne19. 10. 2018.....

V dne19. 10. 2018.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
dosavadní starosta

.....
za Ladislav Marek, projektová Kancelář Brno
Ladislav Marek