

Změnový list č. 12

Název akce: „Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích“

1. Číslo a název změny

ZL č. 12 – Elektroinstalace, kokosová rohož

2. Zpracovatel změnového listu:

BaP holding a.s.

Radomír Šteco, v Brně, dne: 19. 11. 20

3. Popis změny a zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření bylo provedeno vyčíslení skutečných délek uložených kabelů. Zjištěné rozdíly byly vyčísleny a odsouhlaseny TDI a objednatelem. Dále byla vyčíslena neprovedená kokosová rohož pro zpevnění svahu, které bylo řešeno jiným způsobem

Přílohy:

- změnové rozpočty

Méněpráce:

- 170 + 32 m kabelu CYKY-m 750
- 19 + 19 m vodiče PVC, 1-YY 120 a 240 mm²
- 30 m žlabů kabelových prefabrikovaných
- 9,154 m³ odvozu a uložení výkopku
- 20 m² kokosové rohože

Vícepráce:

- 1 ks svítidla včetně stožáru, patky a zemních prací
- 2 přepínače, 2 tlačítka
- 39 m kabelu CYKY-J 3x2,5, 46 m 3x1,5, 160 m CYKY-m 750 V, zemní práce

4. Finanční vyhodnocení:

Dochází ke snížení ceny o 29 571,08 bez DPH.

5. Stanovisko zhotovitele:

S vyčíslením souhlasí.


Radomír Šteco, v Brně, dne: 19. 11. 20



6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí


Zdeněk Sedláček, v Dačicích dne: 19. 11. 20



7. Stanovisko TDI:

TDI nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Martin Antoňů, v Dačicích dne: 19. 11. 20



REKAPITULACE

NÁZEV AKCE:

Víceúčelová plocha v areálu sport.stadionu v Dačicích - elektroinstalace

NÁZEV	MNOŽSTVÍ	MJ	CELKEM
<i>Práce nad rámec původního rozpočtu</i>	<i>1</i>	<i>ks</i>	<i>56 682,07 Kč</i>
<i>Práce pod rámec původního rozpočtu</i>	<i>1</i>	<i>ks</i>	<i>-82 853,15 Kč</i>

Celkem bez DPH	-26 171,08 Kč

NÁZEV AKCE:

Víceúčelová plocha v areálu sport.stadionu v
Dačicích - elektroinstalace

Práce nad rámec původního rozpočtu

	Název položky	množství	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Ocelový stožár, žárově zinkovaný, délka 6000mm, včetně elektrovýzbroje a výložníku	1	ks	3460,60	3460,60
2	Svítlidlo Guida GX5-4H-WA9-AN	1	ks	6735,47	6735,47
3	Montáž osvětlovacího stožáru	1	ks	841,50	841,50
4	Montáž Svítidla veřejného osvětlení	1	ks	1559,25	1559,25
5	Montáž elektrovýzbroje	1	ks	643,50	643,50
6	Ukončení a zapojení vodičů	1	ks	297,00	297,00
7	Montážní plošina	1,5	hod	825,00	1237,50
8	PROFI LED REFLEKTOR 50W	2	ks	1322,64	2645,28
9	Montáž osvětlovacích bodů vč. svítidel	2	ks	605,00	1210,00
10	Přepínač osvětlení nástěnný, střídavý ř.6, IP44	2	ks	221,10	442,20
11	Tlačítko nástěnné, IP44	2	ks	203,50	407,00
12	Sílový Kabel CYKY-J 3x2,5	39	m	15,95	622,05
13	Sílový Kabel CYKY-J 3x1,5	46	m	11,11	511,06
14	Montáž sílových vodičů	85	m	22,00	1870,00
15	Kabelová trasa včetně příchytek	19	m	18,70	355,30
16	Montáž kabelové trasy	19	m	27,50	522,50
17	Ukončení a zapojení vodičů do 2,5mm	24	ks	38,50	924,00
18	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, FeZn, průměr 10 mm (pro ochran. pospojování), včetně materiálu, drát D 10 mm	18	m	167,20	3009,60
19	Základové patky z betonu, včetně trub pro osazení stožáru	1	ks	2191,86	2191,86
20	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm (VO)	18	m	74,80	1346,40
21	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm (RH - Chladicí jednotka)	58	m	74,80	4338,40
22	Výkop kabelové rýhy 35/80	18	m	114,40	2059,20
23	Záhrn kabelové rýhy 35/80	18	m	48,40	871,20
24	Výstražná folie	18	m	15,40	277,20
25	Kabely sílové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 10 mm2	160	m	114,40	18304,00

Cena celkem [CZK]

56 682,07 Kč

NÁZEV AKCE:

Víceúčelová plocha v areálu sport.stadionu v
Dačicích - elektroinstalace

Práce pod rámec původního rozpočtu

	Název položky	množství	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 11, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	-30	m	394,90	-11847,00
2	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 16 mm ² , pevně uložený	-32	m	166,10	-5315,20
3	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm ²	-170	m	133,10	-22627,00
4	Vodič jedožilový izolace PVC, 1-YY 120 mm ² , barva zž pevně	-19	m	349,80	-6646,20
5	Vodič jedožilový izolace PVC, 1-YY 240 mm ² , barva černá pevně	-19	m	462,00	-8778,00
6	Vodič jedožilový izolace PVC, 1-YY 240 mm ² , barva hnědá pevně	-19	m	462,00	-8778,00
7	Vodič jedožilový izolace PVC, 1-YY 240 mm ² , barva šedá pevně	-19	m	462,00	-8778,00
8	kabel 1-AYKY; silový, instalační; pro pevně uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Al jádro sektorové lanované (SM); počet žil 3; vnější průměr 46,0 mm; jmen.průřez jádra 185,00 mm ² ; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamen	0	m	306,90	0,00
9	odpočet odvozuza nedoložený výkopek	9,154	m ³	377,30	-3453,75
10	odpočet poplatku za skládku, který nelze doložit	17	t	390,00	-6630,00
Cena celkem [CZK]				-82 853,15 Kč	

Položkový rozpočet

S:	001	Kluziště Dačice
O:	20	Změny
R:	12	Kokosová rohož

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				-3 400,00
1	1	d+m kokosová rohož na zpevnění svahu 700g/m2	m2	-20,00000	170,00	-3 400,00