

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele:.....

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Budiškovice

Sídlo: 378 91 Budiškovice 127
Zastoupený: Bc. Pavel Benda - starosta
IČO: 00246387
DIČ: CZ00246387
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0603182309/0800
Datová schránka: sf4b76w

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Bc. Pavel Benda – starosta, tel. +420 777 607 003

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Bc. Pavel Benda – starosta, tel. +420 777 607 003

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele:

bude určen v zápise o předání staveniště

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

BaN STAV s.r.o.

Sídlo: V Ráji 154, 675 31 Jemnice
Zápis v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 29556
Zastoupený: Karel Březina
IČO: 25515683
DIČ: CZ25515683
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6686000247/0100
Datová schránka: cfxnizs

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Karel Březina; tel. 603 818 087

tel.

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Karel Březina tel. 603 818 087

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.):

Ing. Josef Doležal tel. 604 285 729

Zástupce stavbyvedoucího:

Vladan Nesiba tel. 603 818 459

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budiškovice**“ (dále jen „**zadávací řízení**“ a „**veřejná zakázka**“ nebo „**VZ**“) zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka**“).
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně, včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu **ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budiškovice** (dále také „**dílo**“).
- 2.2. Rozsah a kvalita díla jsou dány především následujícími dokumenty:
 - a. Projektová dokumentace „ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budiškovice“ zpracovaná společností DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15, 380 01 Dačice, IČO: 25160150, DIČ: CZ25160150, Ing. arch. Miroslavem Dvořákem, ČKAIT 00427, autorizovaným inženýrem se všeobecnou působností, v roce 2020.
 - b. Územní rozhodnutí - vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, spis. zn. OSÚ/952-2020/VRER, č.j. DACI/8882/20/OSÚ ze dne 13. 5. 2020.
 - c. Rozhodnutí - vydané Městským úřadem Dačice, odborem životní prostředí, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, č.j. DACI/21218/20/OŽP ze dne 6. 10. 2020.
 - d. Stavební povolení - vydané Městským úřadem Dačice, odborem dopravy, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, č.j. DACI/21972/20/ODO ze dne 23. 10. 2020.
 - e. Tato smlouva včetně její přílohy č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, přílohy č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění a přílohy č. 3 - Seznam poddodavatelů, jejichž pomocí zhotovitel v nabídce prokazoval část kvalifikace (je-li relevantní).
 - f. Zadávací podmínky zpracované Bc. Martinem Šťastným, IČO 08699364, z října 2020.

- g. Nabídka zhotovitele ze dne 25.11.2020.
- h. Příslušné normy a předpisy platné v době provádění díla.

2.3. Dílo zahrnuje zejména vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího sídliště rodinných domů na jihovýchodním okraji Obce Budiškovice. V řešeném území je navrženo **14 parcel pro rodinné domy**.

Stavba se skládá z následujících stavebních objektů (SO):

- 100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
SO 101 Komunikace
- 300 Vodohospodářské objekty
SO 301 Kanalizace
SO 302 Vodovod
- 400 Elektro a sdělovací objekty
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402 Rozvody NN (samostatná akce rozvodných závodů mimo řešenou VZ!)
- 500 Objekty trubních vedení
SO 501 Plynovod

Předmětem díla je kompletní zhotovení stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě. Vše dále viz projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.4. Splnění podmínek vyplývajících z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po provedení díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) zajistí objednatel.

2.5. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu; součástí díla je např.:

- a. fotografické a video zdokumentování stavu všech případných sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací;
- b. splnění veškerých podmínek vyplývajících z rozhodnutí a stavebních povolení;
- c. minimálně 3 dny před zahájením provádění díla prokazatelné seznámení vlastníků sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními (je-li relevantní);
- d. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště;
- e. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové);
- f. vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením;
- g. zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě;
- h. zábory veřejných prostranství; zajištění a umožnění přístupu k nemovitostem;
- i. zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu;
- j. odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku;
- k. mimostaveništní doprava;
- l. dočasné dopravní značení;
- m. veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k povolení předčasného užívání stavby a k převjímacímu a kolaudačnímu řízení (revize, tlakové zkoušky, desinfekce potrubí apod.);
- n. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla v požadovaném počtu vyhotovení a se zákresem případných změn a odchylek;
- o. konečný úklid místa stavby;
- p. další relevantní úkony a práce nutné k řádnému provedení díla.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zhotovitel nesmí poškozovat lesní porosty,

ani jiná zařízení provozu (např. lesní cesty, přístupové cesty k lesu apod.). Nesmí dojít ke znečišťování lesa odpadky a nebude žádným způsobem omezena činnost v lese. Zhotovitel nesmí ukládat výkopový materiál na lesní pozemky. Zhotovitel musí minimalizovat omezení zemědělské výroby a učinit účinná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Zhotovitel musí při provádění výkopů a prací na orné půdě důsledně oddělit ornici od ostatního výkopku (hlušiny). V žádném případě nesmí dojít ke smísení ornice a hlušiny, a to ani při zpětných zásypech, kdy musí být ornice ukládána až na urovnaný a zhutněný výkopek, ani při odklizení přebytečného výkopku. Veškeré škody vzniklé na zemědělské půdě je zhotovitel povinen uhradit vlastníkům pozemků. Zhotovitel je povinen **2 pracovní dny před ukládáním ornice** zpět do rýh vyzvat objednatele a technický dozor objednatele k převzetí upraveného povrchu hlušiny.

- 2.7. Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny jiné změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele zjednat okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a se zákonem.
- 2.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím provedené v rozsahu článku 2 této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, obecně závazných právních předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů před zahájením prací na díle.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí. Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, s projektovou dokumentací, s podklady pro provedení díla, přezkoumal jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo v ujednaném rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a předat jej objednateli ve stavu schopném řádného užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka (stavbyvedoucího ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.) pro řízení provádění díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem. Odpovědný pracovník (jméno, telefon): jméno: xxx, tel. xxx.

3. TERMÍN PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1. Provádění díla zhotovitel **zahájí nejpozději do 1. února 2021**. Termíny stavebních prací na **orné půdě** budou smluvními stranami dohodnuty **nejpozději 2 týdny před předáním staveniště**. V případě, že provádění díla nebude zahájeno ve výše uvedeném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky na základě dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě upraveny.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje **provést dílo nejpozději do 450 kalendářních dní od zahájení prací**. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 6 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit (např. prokazatelně nevhodné klimatické podmínky, prodloužení zadávacího řízení, zásah vyšší moci, jiné objektivní důvody apod.). V případě využití této možnosti bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení.
- 3.3. Termín plnění vyplývající ze smlouvy lze rovněž prodloužit z důvodu prodlení zadavatele s nezbytnou součinností, která je nutná pro řádné plnění smlouvy, a to maximálně o dobu trvání takového prodlení.
- 3.4. Pokud zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínu ujednaném v článku 3.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,2 %** z ujednané

celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 3.5. Zhotovitel předloží objednateli před podpisem této smlouvy věcný, časový (týdenní) a finanční (měsíční) harmonogram výstavby, ze kterého bude patrné věcné, časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí a bude přílohou této smlouvy. Objednatel odsouhlasený věcný, časový a finanční harmonogram je pro zhotovitele závazný a je povinen v souladu s ním provádět dílo.
- 3.6. Jestliže bude objednatel nucen změnit harmonogram výstavby zejména z důvodu aktuálního stavu orné půdy, ale i z jiných důvodů, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- 3.7. **Staveniště** odevzdá objednatel zhotoviteli **nejpozději 1 týden před zahájením provádění díla**. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelům po uzavření smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí provedeného díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.
- 3.9. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré škody způsobené zhotovitelem na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 3.10. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést pozemek do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 3.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 3.13. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.14. Zhotovitel je povinen eliminovat hluchost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- 3.15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,05 %** z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke

kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 3.16. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu ujednanou v článku 4 této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla je sjednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článku 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

• SO 101	Komunikace	3 748 926,29	Kč bez DPH
• SO 301	Kanalizace	2 082 564,00	Kč bez DPH
• SO 302	Vodovod	559 377,00	Kč bez DPH
• SO 401	Veřejné osvětlení	484 472,69	Kč bez DPH
• SO 402	Rozvody NN		nerrelevantní
• SO 501	Plynovod	691 775,00	Kč bez DPH
• VN	Vedlejší náklady	140 000,00	Kč bez DPH

Celková cena díla

7 707 114,98 Kč bez DPH

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v **režimu přenesení daňové povinnosti**.

- 4.2. Změna ujednané ceny díla je možná pouze:

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat jejich provedení) některé stavební práce, dodávky nebo služby z díla,
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací, dodávek nebo služeb, než ty, které byly určeny zadávací dokumentací,
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
- cenu plnění lze změnit rovněž v závislosti na změně počtu měrných jednotek předmětu plnění, a to v přímé úměře k takové změně předmětu, tj. v případě nárůstu počtu měrných jednotek se celková cena navýší o součin ceny za měrnou jednotku a nárůstu počtu měrných jednotek a v případě úbytku počtu měrných jednotek se celková cena sníží o součin ceny za měrnou jednotku a úbytek počtu měrných jednotek,
- Úprava ceny plnění je možná rovněž v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH, přičemž v takovém případě bude k dosud nesplacené části ceny plnění připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými a účinnými v době její úhrady.

- 4.3. Způsob ujednání změny díla:

- Nastane-li některá z podmínek dle předchozího článku 4.2, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „**vícepráce**“ nebo „**méněpráce**“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny).
- Změnový list pak zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele a objednateli k odsouhlasení. **Zhotovitel může změny provést teprve po jejich písemném odsouhlasení osobou oprávněnou jednat za objednatele** v technických věcech a technickým dozorem objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon, až po provedení příslušného zadávacího řízení.
- Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla, obě smluvní strany změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

- d. Teprve po odsouhlasení Změnového listu objednatelem a po uzavření dodatku mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny.
- e. Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn v rozporu s tímto odstavcem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, a to včetně povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk. Ujednání vylučující náhradu ušlého zisku dle článku 7.16. této smlouvy se na tento případ nepoužije.

4.4. Postup ocenění změn díla:

- a. Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, a neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. V případě, že bude rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny maximálně do výše směrných cen vydaných **RTS, a.s.**, platných v době provádění díla.
- c. Na položky, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.
- d. **Vícepráce** – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných RTS, a.s., platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli. Teprve po odsouhlasení rozborové položky objednatelem, může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do Změnového listu.
- e. **Méněpráce** – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

4.5. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.

4.6. Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě Změnových listů, cena za provedení změn díla je splatná až po splnění podmínek dle článku 4 této smlouvy.

4.7. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.

5. FINANCOVÁNÍ

5.1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4.1 této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vyhotovených zhotovitelem pro objednatele. **Splatnost faktur** je mezi smluvními stranami sjednána vždy na **30 dní** ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturách musí odpovídat rozsahu skutečně provedených prací **odsouhlasených** technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.

5.2. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto

doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek nebo služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.

- 5.3. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 42 (tj. Inženýrské stavby a jejich výstavba), a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel **v režimu přenesení daňové povinnosti**. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je **souhrnem dílčích plnění**, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 4.1 této smlouvy takto:

100	Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) SO 101 Komunikace
300	Vodohospodářské objekty SO 301 Kanalizace SO 302 Vodovod
400	Elektro a sdělovací objekty SO 401 Veřejné osvětlení SO 402 Rozvody NN (samostatná akce rozvodných závodů mimo řešenou VZ!)
500	Objekty trubních vedení SO 501 Plynovod

- 5.4. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za **běžný měsíc** je považováno časové období, které **začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího** po daném kalendářním měsíci.
- 5.5. Každé dílčí plnění uskutečněné podle tohoto článku smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- 5.6. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy nebo touto smlouvou, nebude úplná nebo bude obsahovat jiné chyby, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 5.7. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.
- 5.9. Strany si ujednaly, že v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).
- 5.10. Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli zároveň s provedeným dílem veškeré atesty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby díla nutné po dobu záruční doby.

Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1x elektronicky na CD se zakreslením všech případných změn a odchylek proti projektu stavby odsouhlaseného v rámci stavebního řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli) a dle požadavků objednatele, doklady o geodetickém vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě, protokoly o vytýčení inženýrských sítí, doklady o jejich kontrole neporušenosti stavbou a další doklady nezbytné ke kolaudaci díla a jeho řádnému užívání. Doklady nutné pro povolení užívání stavby předá zhotovitel objednateli 5 dní před plánovaným přepojením nového vodovodního potrubí na stávající vodovodní řad.

Dílo bude provedeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a míst dotčených stavbou.

Případné nepředání výše uvedených dokladů a dokumentace či neprovedení konečného úklidu a vyčištění stavby bude považováno za vadu díla a zhotovitel není povinen dílo převzít.

- 6.2. Zhotovitel je povinen **vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem** doporučeným dopisem a současně e-mailovou zprávou na adresu starosta@obecbudiskovice.cz k převzetí kompletně provedeného díla.

- a. Objednatel převezme dílo, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
- b. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- c. O průběhu a výsledku předání díla sepíše smluvní strany zápis, v němž stanoví lhůty k odstranění případných vad.
- d. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí provedeného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele a začíná běžet záruční doba.

- 6.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v termínu stanoveném v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.

- 6.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny závady uvedené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení užívání díla, a to ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky. O odstranění kolaudačních závad sepíše smluvní strany zápis.

- 6.5. V případě, že zhotovitel neodstraní závady zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí lhůty stanovené v zápise z kontrolní prohlídky, si tyto závady odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.

- 6.6. Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě.

7. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 7.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací Projektovou dokumentaci (2 paré) a Rozhodnutí/Stavební povolení.

- 7.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, autorského dozoru

projektanta, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi. Objednatel, technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zhotovitel musí umožnit objednateli, technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru projektanta výkon kontroly, zejména:

- a. objednatel, technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími orgánů veřejné správy a obecně závaznými právními předpisy a zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.;
- b. objednatel a technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta jsou oprávněni upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- c. objednatel, technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce;
- d. technický dozor objednatele je oprávněn se souhlasem objednatele přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad.

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Další podmínky odstoupení od smlouvy jsou ujednány v článku 7.17. této smlouvy.

- 7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech konaných zpravidla týdně v termínech dohodnutých mezi objednatel a zhotovitelem), které bude objednatel organizovat prostřednictvím technického dozoru objednatele podle potřeby stavby.
- 7.5. Zhotovitel je povinen **vést** ode dne převzetí staveniště **stavební deník** v souladu se stavebním zákonem a navazujícími prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na pro objednatele přístupném místě. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor objednatele.
- 7.6. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta, koordinátor BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inženýrských sítí a jejich správci. K požadavkům zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.
- 7.7. **Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku a zároveň e-mailem na adresu starosta@obecbudiskovice.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru objednatele uvedenou v zápise o předání a převzetí staveniště. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací,**

je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, způsobem ujednaným v tomto odstavci a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

- 7.8. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací neznamená zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.
- 7.9. Zhotovitel nese do předání a převzetí provedeného díla objednateli nebezpečí škody na díle nebo zničení díla, na materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho provedení. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené poddodavateli a třetími osobami, kterým umožnil k dílu přístup.
- 7.10. Pokud zhotovitel způsobí objednateli nebo třetím osobám škodu, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu, a není-li to možné, nahradit v penězích podle ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši hodnoty díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 7.12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 7.13. **Záruka za jakost, smluvní pokuty**
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- a. Zhotovitel poskytuje na toto dílo **záruku za jakost v trvání 60 měsíců**.
 - b. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí provedeného díla.
 - c. Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
 - d. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, **nejpozději však do 3 kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem**, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu **nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplatnění reklamace**.
 - e. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve **výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení** s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
 - f. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutých lhůtách, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje **zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury**. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
 - g. Záruční doby na reklamované části díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
 - h. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
 - i. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní vadu i v případě, že reklamaci neuznává s tím, že náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 7.14. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad.

- 7.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty způsobem ujednaným v této smlouvě. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré dokumentace skutečného provedení díla podle článku 6.1. této smlouvy.
- 7.16. Pro náhradu škody platí § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
- 7.17. Objednatel je kromě případů stanovených v zákoně **oprávněn odstoupit od této smlouvy**:
- a. Je-li vůči zhotoviteli zahájeno nebo probíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
 - b. Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
 - c. Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín provedení díla ujednaný v článku 3.2. této smlouvy.
 - d. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů.
 - e. Pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu v rozporu s touto smlouvou třetí osobě.
 - f. V případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
 - g. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
 - h. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ujednání článku 7. této smlouvy. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
 - i. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů od doručení oznámení o odstoupení vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem a poskytnout součinnost nezbytnou pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
 - j. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeného odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za jakost v rozsahu ujednaném v článku 7.13. této smlouvy na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.
- 7.18. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- 7.19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel se zavazuje:
- a. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,
 - b. uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu minimálně 10 let od řádného a včasného provedení díla dle této smlouvy.

7.20. Zhotovitel je povinen vést a průběžně **aktualizovat pravdivý seznam všech poddodavatelů** včetně výše jejich podílu na provádění díla (je-li relevantní). Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí zhotovitel objednateli prokázat relevantními doklady, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného. Objednatel předložené doklady bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít. Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné všemi jeho poddodavateli. Seznámí je se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinnostmi respektovat práva objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán on sám.

7.21. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.

7.22. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

8. Vyšší moc

8.1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy.

8.2. Vyskytne-li se působení vyšší moci, zakládají tyto okolnosti na straně zhotovitele právo požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však zhotovitel o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění ze smlouvy objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležeť mohlo. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva zhotovitele.

8.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné plnění poskytnout v dohodnuté lhůtě, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat podle článku 8.2 této smlouvy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovanými dodatky, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny formou dodatku k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

- 9.2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník. Strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 9.3. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické podpisy“).
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- 9.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.6. Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva.
- 9.7. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 9.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 9.9. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 9.10. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- 9.11. Zhotovitel bere na vědomí, že text této smlouvy je objednatel oprávněn zveřejnit v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími zveřejňování smluv, veřejné zakázky nebo poskytování informací. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy a všech jejích případných dodatků v elektronickém nástroji zadavatele E-ZAK. Zveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.12. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 9.13. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
- 9.14. Obec Budíškovice potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Zastupitelstvem

obce na jeho 10. zasedání konaném dne 10. 12. 2020 pod č. usnesení 7 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva, a že tím byly ze strany obce Budiškovice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

9.15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů podílejících se na plnění zakázky

Účastník se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Dále je účastník seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost účastníka není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.

Za objednatele:

V Budiškovících

Za zhotovitele:

V Jemnici 17.12.2020

.....
Bc. Pavel Benda
starosta

podepsáno elektronicky

.....
Karel Březina
jednatel

podepsáno elektronicky

Souhrnný rozpočet

Zakázka: **ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budiškovice, 0. Souhrnný**

Objednatel: **Obec Budiškovice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **BaN STAV s.r.o.**

IČ: **25515683**

V Ráji 154

DIČ: **CZ25515683**

675 31 Jemnice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 567 114,98
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			140 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 707 114,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 707 114,98 CZK
Základní DPH	21 %	1 618 494,15 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **9 325 609,13 CZK**

v Jemnici dne 17.12.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -


Do tohoto souhrnného rozpočtu přenést dílčí rozpočty jednotlivých objektů (bez DPH). Vedlejší náklady vyčíslit pro celou stavbu (za všechny objekty)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			140 000,00
SO 101	Komunikace	HSV			3 748 926,29
SO 301	Kanalizace	HSV			2 082 564,00
SO 302	Vodovod	HSV			559 377,00
SO 401	Veřejné osvětlení	HSV			484 472,69
SO 501	Plynovod	HSV			691 775,00
Cena celkem					7 707 114,98

Položkový rozpočet

ZTV sídlíště RD Chotěbudická, Budiškovice, 0. Souhrnný										
S:										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: VN		Vedlejší náklady				140 000,00		0		0
1	005121020R	Provoz zařízení staveníště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0
2	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Pro vložení stavby do katastru	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0
		Dopravní opatření při provádění prací v sousedství stávající silnice, případně na ní. Napojení sídlíště vozovkou, chodník, protlak, inženýrské sítě v souběhu								
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0
		Geodetické zaměření podzemních inženýrských sítí								
8	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveníšti	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
Díl: SO 101		Komunikace				3 748 926,29		0		0
10	SO 101	Převzato z dílčího rozpočtu	objekt	1,00000	3 748 926,29	3 748 926,29	0	0	0	0
Díl: SO 301		Kanalizace				2 082 564,00		0		0
11	SO 301	Převzato z dílčího rozpočtu	objekt	1,00000	2 082 564,00	2 082 564,00	0	0	0	0
Díl: SO 302		Vodovod				559 377,00		0		0
12	SO 302	Převzato z dílčího rozpočtu	objekt	1,00000	559 377,00	559 377,00	0	0	0	0
Díl: SO 401		Veřejné osvětlení				484 472,69		0		0
13	SO 401	Převzato z dílčího rozpočtu	objekt	1,00000	484 472,69	484 472,69	0	0	0	0
Díl: SO 501		Plynovod				691 775,00		0		0
14	SO 501	Převzato z dílčího rozpočtu	objekt	1,00000	691 775,00	691 775,00	0	0	0	0
26						7 707 114,98				



Dílčí položkový rozpočet

Zakázka: ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budiškovice, SO 101 Komunikace

Objednatel: Obec Budiškovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: BaN STAV s.r.o.

IČ: 25515683

V Ráji 154

DIČ: CZ25515683

675 31 Jemnice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 741 051,29
PSV			0,00
MON			7 875,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 748 926,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 748 926,29 CZK
Základní DPH	21 %	787 274,52 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 536 200,81 CZK

v Jemnici dne 17.12.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			784 866,08
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			114 651,18
4	Vodorovné konstrukce	HSV			59 725,00
5	Komunikace	HSV			2 143 869,95
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			374 648,50
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			48 750,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			400,00
97	Prorážení otvorů	HSV			41 283,48
99	Staveništní přesun hmot	HSV			172 857,10
M46	Zemní práce při montážích	MON			7 875,00
Cena celkem					3 748 926,29

Dílčí položkový rozpočet

S:	ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budiškovice, SO 101 Komunikace									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				784 866,08		6,2617		140,4178
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00000	450,00	450,00	0	0	0	0
2	182601111R00	Obrovnaní svahů násypů kameny, tl. vrstvy do 50 cm	m2	8,00000	1 800,00	14 400,00	0	0	0	0
3	58380653R	Retence:2*2*2 Kámen lomový neupravený záhozový do 80 kg	t	8,00000						
		Obrovnaní nátoků do retenční nádrže a odtokové šachty retence:8*0,4*1,85		5,92000	280,00	1 657,60	1	5,92	0	0
4	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00000	250,00	250,00	0,00005	0,00005	0	0
5	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha	ha	0,06000	40 000,00	2 400,00	0	0	0	0
6	111201101R00	zasakovací objekt:0,0600 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	80,00000	60,00	4 800,00	0	0	0	0
7	111201401R00	zasakovací objekt:80 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	80,00000	60,00	4 800,00	0,00005	0,004	0	0
8	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	4,00000	230,00	920,00	0,0107	0,0428	0	0
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m V předpokládané tl. 30 cm	m3	2 244,60000	64,00	143 654,40	0	0	0	0
10	181301114R00	7482*0,3 Rozproštění ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2	m2	2 244,60000	24,80	114 377,60	0	0	0	0
11	181301101R00	A1,A2,B1,B2:4000 u retenční nádrže:612 Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	4 612,00000	38,00	23 902,00	0	0	0	0
12	182301121R00	89+35+25+31+50+30+30+16+24+45+54 retence:150 Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	612,00000						
13	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 Zasakování - navážka:154*0,85	m3	629,00000	68,00	10 200,00	0	0	0	0
14	122101103R00	X0,00 - X162,36:162*10*0,6 V trase Y:5*18 75*0,45	m3	130,90000	115,00	15 053,50	0	0	0	0
		Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m3	m3	130,90000	56,00	82 656,00	0	0	0	0
				1 476,00000						
				972,00000						
				90,00000						
				33,75000						

[illegible]

[illegible]


Díl:	5	Komunikace				2 143 869,95	0,3024	2212,80235		0
51	564841111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	2 115,90000	98,00	207 358,20	0,3024	639,84816	0	0
		Obytná zóna:1592		1 592,00000						
		Dlažba 80 mm:228,9		228,90000						
		Ulička č. s podkl. vrstvou:295		295,00000						
52	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.obal.asfaltem	t	5,00000	2 800,00	14 000,00	1	5	0	0
		rýha pro dešť. kanalizaci:75*0,6*0,08		3,60000						
		drobná doplnění:1,4		1,40000						
53	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	2 029,83000	164,00	332 892,12	0,441	895,15503	0	0
		Živice:(1592+24,4)*1,1		1 778,04000						
		Dlažba 80 mm:228,9*1,1		251,79000						
54	577112123RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m2	m2	2 195,40000	296,00	649 838,40	0,10373	227,72884	0	0
		z výkresu "Obytná zóna":1592		1 592,00000						
		sjezd ze silnice:24,4		24,40000						
		stávající ulička - povrch:284		284,00000						
		stáv. ulička - komplet:295		295,00000						
55	565161211RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm, plochy 101-200 m2	m2	1 592,00000	410,00	652 720,00	0,211	335,912	0	0
56	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 592,00000	16,20	25 790,40	0,00061	0,97112	0	0
57	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	228,90000	260,00	59 514,00	0,0739	16,91571	0	0
		7*0,4+8*2,5+6*1+7*3,5+6*2*14+2*2/2		223,30000						
		4*1+4*0,4		5,60000						
58	59245300R	Dlažba betonová zámková přírodní 20x16,5x8, tl. 80 mm	m2	224,80500	280,00	62 945,40	0,152	34,17036	0	0
		(228,9-14,8)*1,05		224,80500						
59	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	14,80000	50,00	740,00	0	0	0	0
		8*0,4+6*1+4*0,4+4*1		14,80000						
60	592452...	Dlažba 20x16,5x8 reliéfní pro nevidomé, červená	m2	15,54000	540,00	8 391,60	0,152	2,36208	0	0
		14,8*1,05		15,54000						
61	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	83,75000	164,00	13 735,00	0,378	31,6575	0	0
		33,5*2,5		83,75000						
62	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	67,00000	280,00	18 760,00	0,0739	4,9513	0	0
		33,5*2		67,00000						
63	59245304R	Dlažba betonová zámková přírodní 20x16,5x6	m2	69,45000	240,00	16 668,00	0,113	7,84785	0	0
		67*1,05-0,9		69,45000						

64	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě 0,4*2	m2	0,80000 0,80000 0,90000	50,00	40,00	0	0	0	0
65	592453041R	Dlažba červená pro nevidomé 20x16,5x6 Pro realizaci varovných a signálních pásů pro nevidomé	m2		480,00	432,00	0,136	0,1224	0	0
66	597092411RS1	Žlab odvodňovací V 300 S, dl. 1000 mm, A 15, B 125, šířka 350 mm, stavební výška 385-385 mm Sjezd ze silnice v místě silničního příkopu - nahrazení propustku. započítat včetně litinové mříže, včetně dodávky a	kus	11,00000	4 600,00	50 600,00	0,23814	2,61954	0	0
67	59114111.	Kladení dlažby velké kostky, lože z betonu, Beton C16/20 tl. 20 cm Zvýšená sklop. plocha: 9*1+4*1	m2	13,00000 13,00000	650,00	8 450,00	0,31388	4,08044	0	0
68	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř. 1t=4,0m2 13/4*1,05	t	3,41250 3,41250	3 650,00	12 455,63	1	3,4125	0	0
69	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m retence:12*12	m2	144,00000 144,00000	28,50	4 104,00	0	0	0	0
70	69366202R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES 144*1,1	m2	158,40000 158,40000	28,00	4 435,20	0,0003	0,04752	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				374 648,50		195,59525		0
71	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ Dvě značky jsou stávající demontované - začátek a konec obce	kus	7,00000	1 000,00	7 000,00	0,1133	0,7931	0	0
72	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli1, EG7letá	kus	1,00000	950,00	950,00	0,0051	0,0051	0	0
73	404450...	Značka dopr IZ5 EG 7letá	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00	0,008	0,032	0	0
74	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	6,00000	50,00	300,00	0,066	0,396	0	0
75	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den 6*30	kus	180,00000 180,00000	32,00	5 760,00	0	0	0	0
76	914991007R00	Montáž výstražných světel do 3 ks vč.baterie	sada	1,00000	100,00	100,00	0,0045	0,0045	0	0
77	914992007R00	Nájem dočas.výstraž.světel. do 3 ks,vč.baterie-den	sada	30,00000	200,00	6 000,00	0	0	0	0
78	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm Vyznačení parkovacího stání vč. symbolu vozíčkáře (3,5*2+0,75*4)*0,125 (2*2+0,75*4)*0,125*14 znak vozíčkáře:1,5	m2	15,00000	500,00	7 500,00	0,00014	0,0021	0	0
79	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm 33,5+34+2	m	1,25000 12,25000 1,50000	284,00	19 738,00	0,19189	13,33636	0	0
80	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 SZ:7,5-1+0,5*2+1+7,5+3*2+8+2*2 23+1*2+2+3*2 3+9+15+13,5+3+12,5+19,5	m	69,50000 69,50000 375,00000	387,00	145 125,00	0,26981	101,17875	0	0
				34,00000 33,00000 75,50000						

[illegible]

93	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	140,42000	126,00	17 692,92	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				172 857,10	0			0
94	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 6,26+98,25+145,04+2212,8+195,6+1,39	t	2 659,34000 2 659,34000	65,00	172 857,10	0	0	0	0
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				7 875,00	0			0
95	46020011RT1	Výkop kabelové rýhy 35/30 cm, hornina 1, strojní výkop rýh pro drenáž:225	m	225,00000 225,00000	35,00	7 875,00	0	0	0	0

26	3 748 926,29
----	--------------



Dílčí položkový rozpočet

Zakázka: **ZTV sídliště Chotěbudická, Budiškovice, SO 401 Veřejné osvětlení**

Objednatel: **Obec Budiškovice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **BaN STAV s.r.o.**

IČ: **25515683**

V Ráji 154

DIČ: **CZ25515683**

675 31 Jemnice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			484 472,69
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			484 472,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	484 472,69 CZK
Základní DPH	21 %	101 739,26 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **586 211,95 CZK**

v **Jemnici** dne **17.12.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			347 381,36
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			28 925,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			108 166,33
Cena celkem					484 472,69

Dílčí položkový rozpočet

S:	ZTV sídliště Chotěbudická, Budiškovice, SO 401 Veřejné osvětlení
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	M21	Elektromontáže				347 381,36		1,64804		0
1	210202110R00	Svítlidlo veřejného osvětlení ramenové, montáž	kus	13,00000	480,00	6 240,00	0	0	0	0
2	34801...	Svítlidlo VO venkovní 50 W, 6400 lm, hliníkové tělo, dodávka	kus	13,00000	4 700,00	61 100,00	0,0078	0,1014	0	0
3	210204002RT1	Stožár osvětlovací sadový - ocelový, včetně dodávky stožáru + elektrovybroj	kus	13,00000	6 850,00	89 050,00	0,02545	0,33085	0	0
Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného náteru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji zařízení a vyzkoušení.										
Včetně dodávky ocelového stožáru třístupňového pozinkovaného pro výšku 6,0 m, o celkové délce 6,8 m (0,8 m vešknutí do základu), ochranné pouzdro										
4	210204203R00	Elektrovybroj stožáru pro 3 okruhy	kus	13,00000	740,00	9 620,00	0	0	0	0
5	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	461,00000	75,00	34 575,00	0,00099	0,45639	0	0
415+13*2+20										
6	3457114665R	Trubka kabelová chránička PVC CWS 90/4,3/6000 tř.4, hladká, hrdlovaná	kus	5,00000	820,00	4 100,00	0,00462	0,0231	0	0
7	3457114723R	Trubka kabelová chránička pr. 90 mm ohebná, dvouplášťová HDPE červená	m	856,00000	48,20	41 259,20	0,00056	0,47936	0	0
rozvody VO:415										
slaboproud - přílož:342+4*10+13*2*1,5+20										
8	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2, dodávka	m	484,80000	124,20	60 212,16	0,00053	0,25694	0	0
trasa:415										
místa napojení:13*2*1,8+3										
ohyby:20										
9	210840012R00	Kabel silový CYKYDY 750V 5 x 6 v jámě, montáž	m	415,00000	85,00	41 225,00	0	0	0	0
Montáž do výkopu včetně zapojení a přípomocných prací										
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				28 925,00		0		0
10	220060603R00	Zatažení závléčného kabelu, ručně	m	445,00000	65,00	28 925,00	0	0	0	0
415+5*6										
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				108 166,33		59,31614		0
11	460300101RT1	Vrtání jámy pro stožár do D 55 cm, jámy do hl. 2 m, průměru do 55 cm	kus	13,00000	500,00	6 500,00	0	0	0	0

12	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu 3,14*0,275*0,275*1,5*13	m3	4,63052	3 600,00	16 669,87	2,525	11,69206	0	0
13	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu, osazení trubky	kus	4,63052						
14	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	13,00000	1 650,00	21 450,00	0,13682	1,77866	0	0
15	460110001R01	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop, 65 x 120 hor. 4	kus	13,00000	350,00	4 550,00	0,00504	0,06552	0	0
16	460110101R01	Sonda pro vyhledání kabelů - zához, 65 x 120 hor. 4	kus	1,00000	385,00	385,00	0	0	0	0
17	460200131RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.1, ruční výkop rýhy	m	1,00000	150,00	150,00	0	0	0	0
				6,00000	100,00	600,00	0	0	0	0
18	460200231RT1	Výkop kabelové rýhy 50/50 cm hor.1, strojní výkop rýhy	m	409,00000	55,00	22 495,00	0	0	0	0
19	460300002R00	415-6 Záhrn rýh strojem ve volném terénu	m3	409,00000						
		6*(0,5-0,15)*0,35		50,83750	87,00	4 422,86	0	0	0	0
20	460300006RT1	409*(0,5-0,15)*0,5-409*(0,35*0,15) Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	0,73500						
				50,10250	65,00	3 304,60	0	0	0	0
21	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	50,84000	54,00	22 410,00	0,11025	45,75375	0	0
22	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	415,00000	12,00	5 229,00	0,00006	0,02615	0	0
		415*1,05		435,75000						
				435,75000						

Položkový rozpočet							
Stavba :		ZTV BUDÍŠKOVICE					
Objekt :		SO 301 KANALIZACE					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce pro kanalizaci					
1	13230.1201.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100m3	m3	1 180,00	480,00	566 400,00	
2	13230-1209.R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1 180,00	36,00	42 480,00	
3	15110-1101.R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1 460,00	10,00	14 600,00	
4	15110-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 460,00	5,00	7 300,00	
5	17510-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	224,00	360,00	80 640,00	
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	956,00	87,00	83 172,00	
7	162 70-1105.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	224,00	187,00	41 888,00	
8	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	224,00	80,00	17 920,00	
Celkem za		1 Zemní práce pro kanalizaci					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
1	451 57-2121.RT4	Lože pod potrubí z písku, vč.mat.	m3	224,00	680,00	152 320,00	
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce					
Díl: 8		Trubní vedení kanalizace					
		VENKOVNÍ KANALIZACE					
1	721 17-6224.R00	Potrubí PVC SN8 ležaté v zemi DN 150 (včet.tvar. a ztrat.na pr.)	m	220,00	156,00	34 320,00	
2	286-136503.R11	Potrubí PVC SN8 ležaté v zemi DN 300 (včet.tvar. a ztrat.na pr.)	m	720,00	560,00	403 200,00	
3	89259-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 400	m	940,00	54,00	50 760,00	
4	89259-3111.R00	Zabezpečení konců kanal.potrubí DN do 400, vodou	kus	4,00	2 500,00	10 000,00	
5	RM-02-0222.R11	Uliční vpust	kus	13,00	6 800,00	88 400,00	
6	RM-02-0422.R12	Šachta plast průměr 400 s mříží / hl.1,0m, (bezp.přepad však obj. obet.)	kus	1,00	7 500,00	7 500,00	
		<i>Kanalizační venkovní šachta s poklopem průměr 100</i>					
7	552-41134R11	Poklop litinový D600, s litino-betonový rám, výška poklopu 160mm	kus	20,00	3 206,00	64 120,00	
8	894211151R00	Skrutz šachtová 1000x250 SP, hl. 2,50m	kus	20,00	12 800,00	256 000,00	
9	552-MTZ-01	Mříž lit. Pro stoková vpust pro potrubí DN300	sb	2,00	6 500,00	13 000,00	
10	465511521R00	Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, 20 cm, stoková vpust vydlážd. (2x)	m2	82,00	1 260,00	103 320,00	
11	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, stoková vpust obeton (2x)	m3	10,00	2 650,00	26 500,00	
12	596 84 1...	Kladení bet.žlabu odvodňovacího šíře 59cm do beton.lože včetně dodávky žlabu 33x59x6,7cm	m2	2,60	740,00	1 924,00	
13	99827-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř.výkop	t	18,00	100,00	1 800,00	
Celkem za		8 Trubní vedení kanalizace					
Díl: VN		Vedlejší náklady					
1	VN07 722-1204.R11	Propoj na stávající kan.potrubí	sb	1,00	5 000,00	5 000,00	
2	VN005 24-1020.R01	Geodetické zaměření potrubí kanalizace	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	
Celkem za		VN Vedlejší náklady					
CELKEM ZA KANALIZACE						2 082 564,00	

Dílčí položkový rozpočet - změna č.1 k 12.11.2020

Stavba : **ZTV BUDÍŠKOVICE**
 Objekt : **SO-302 VENKOVNÍ VODOVOD**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)		
		VENKOVNÍ VODOVOD						
Díl: 2		Zemní práce pro vodovod						
1	13230.1201.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100m3	m3	314,00	480,00	150 720,00		
2	132 30-1209.R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	314,00	36,00	11 304,00		
3	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	208,00	87,00	18 096,00		
4	162 70-1105.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	106,00	127,00	13 462,00		
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	106,00	10,00	1 060,00		
Díl: 5		Vodorovné konstrukce						
1	451 57-2121.RT4	Lože pod potrubí, obsyp potrubí z písku, vč.mat.	m3	106,00	680,00	72 080,00		
Díl: 9		Trubní vedení vodovod						
1	722 17-1212.R00	Trubka z PE100 D32 / DN25	m	96,00	32,00	3 072,00		
2	286-136701R	Trubka z PE100 RC D90 SN10 (PN10)	m	340,00	240,00	81 600,00		
3	722 17- 1416.R11	Chránička PE D 135 DN 90, dl.1,0m, vč.manžet	kus	6,00	650,00	3 900,00		
4	892 27-5432.R18	Čistění potrubí do DN 50	m	436,00	27,00	11 772,00		
5	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC "VODO", šířka 30 cm	m	440,00	12,00	5 280,00		
6	RM-02-0214.R11	Signalizační vodič CY 4,0 s uchycením	m	440,00	16,00	7 040,00		
7	RM-02-0172.R00	Ukončení signalizačního vodiče elektroinstalační svorkou s izolační krytkou u hlavního uzávěru vody	kus	15,00	165,00	2 475,00		
8	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	436,00	24,00	10 464,00		
9	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	436,00	36,00	15 696,00		
10	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	436,00	48,00	20 928,00		
11	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	ks	15,00	50,00	750,00		
12	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	ks	1,00	460,00	460,00		
		<i>Armatury na potrubí vodo</i>						
13	42292774R12	T kus č.8510 - 80/80	ks	1,00	1 860,00	1 860,00		
14	42241974R10	Příruba 0400 - DN80	ks	4,00	2 360,00	9 440,00		
15	42273320R	Navrt.pás 3500 / 100 + šoupě DN25 + Z.S. (dod.+mont.)	ks	15,00	3 760,00	56 400,00		
16	42258962R14	Mosaz spojka DN25 (napojení přípojky-nerozebíratelný spoj)	ks	15,00	260,00	3 900,00		
17	42293504R	Elektro-spojka PE 90/90	ks	2,00	680,00	1 360,00		
18	422-73602R	Hydrant podzemní DN80, včetně uz.šoupěte (sestava)	ks	2,00	12 400,00	24 800,00		
19	RM-03-0512.R13	Materiál pomocný	sb	1,00	3 500,00	3 500,00		
20	99827-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř.výkop	t	18,00	100,00	1 800,00		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
1	914 99-1001.R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	2,00	100,00	200,00		
2	914 99-2001.R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	6,00	25,00	150,00		
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	VN07 722-1201.R11	Propoj na stávající vodovodního potrubí , navrt.souprava vodo	sb	2,00	6 800,00	13 600,00		
2	VN005 24-1020.R01	Geodetické zaměření potrubí vodovodu	m	436,00	28,00	12 208,00		
CELKEM ZA VODOVOD						559 377,00		

Díčí položkový rozpočet							
Stavba :		ZTV BUDIŠKOVICE					
Objekt :		SO 501 PLYNOVOD					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	13230.1201.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100m3	m3	180,00	480,00	86 400,00	
2	132 30-1209.R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	180,00	36,00	6 480,00	
3	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísk	m3	78,00	460,00	35 880,00	
4	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	102,00	87,00	8 874,00	
5	162 60-1102.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	78,00	127,00	9 906,00	
6	199 00-0002.R00	kapacita vozu 12 m3					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	78,00	10,00	780,00	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
1	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí ze štěrku d 0 - 63 mm	m3	102,00	580,00	59 160,00	
Díl: 8		Trubní vedení					
1	230 23-0016.R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	425,00	50,00	21 250,00	
2	230 17-0002.R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 50	sada	1,00	5 000,00	5 000,00	
3	230 23-0075.R00	Čištění potrubí, do DN 80	m	425,00	12,00	5 100,00	
4	286-13608	Trubka z polyetylénu 32 x 2,9 v ochran.plášti, MRS 100, SDR 17,6, PN 4 bar	m	90,00	120,00	10 800,00	
5	286-13612	Trubka PE D SDR 11 63x5,8 mm plyn - tyče	m	335,00	150,00	50 250,00	
6	286-14005.R01	Ohebná ochranná trubka z plastu profil 40	m	90,00	140,00	12 600,00	
7	286-14024.R02	Trubka ochranná plyn d 90 x 3,5 x 6000 mm PEHD	m	12,00	120,00	1 440,00	
8	286-13842.R11	Navrt.pás pro plyn.přípojku 63/32 (dod.+mont.)	ks	14,00	1 680,00	23 520,00	
9	230000004	Pryžové manžety na utěsnění čel chrániček 63/90	kus	8,00	460,00	3 680,00	
10	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	430,00	12,00	5 160,00	
10	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	11,00	500,00	5 500,00	
Díl: 91		Doplnující práce na komunikaci					
1	914 99-1001.R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	4,00	100,00	400,00	
3	914 99-2001.R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	4,00	500,00	2 000,00	
Díl: 723		Vnitřní plynovod					
1	723 23-7215.R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, plyn DN 25	kus	14,00	1 650,00	23 100,00	
2	460 27-0021.RT2	Skříň HUP (sdružený pilíř s EI), včetně základů min hl.800, typová vč.uchycení pro potr.a plynoměr	kus	14,00	14 500,00	203 000,00	
Díl: M21		Elektromontáže					
1	210 80-0525.RT1	Vodič NN CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	430,00	22,50	9 675,00	
2	210 10-0502.R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 3x1 mm2	kus	16,00	120,00	1 920,00	
Díl: VN		Vedlejší náklady					
1	VN005 23-11214.R	Napojení na stávající plynovod PE D 63/63 viz vyjádření QUANTUM	sb	1,00	80 000,00	80 000,00	
2	VN005 24-1020.R0	Geodetické zaměření potrubí plynovodu	m	425,00	28,00	11 900,00	
3	VN005 23-1010.R	Revize plynovodu	sb	1,00	8 000,00	8 000,00	
CELKEM STL VENK.PLYNOVOD, STL PLYN.PRIPOJKY,						691 775,00	

Harmonogram

V Jemnici, dne 17.12.2020

Karel Březina, jednatel

Seznam předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění veřejné zakázky

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona pro výše uvedeného dodavatele:

Údaje o poddodavatelích	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
PODDODAVATEL Č. 1	
Obchodní firma poddodavatele:	Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
Sídlo:	17. listopadu 850/25; 669 02 Znojmo
IČO:	02620430
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Zhotovení asfaltové komunikace
Předpokládaná doba provedení poddodávky: (zahájení a dokončení):	9-10/2021
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH):	1.300.000,- Kč
Procentní podíl na plnění veřejné zakázky:	17 %
PODDODAVATEL Č. 2	
Obchodní firma poddodavatele:	Vejtasa, s.r.o.
Sídlo:	Cyrilometodějská 593/28; 674 01 Třebíč
IČO:	[27668983]
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Plynovod
Předpokládaná doba provedení poddodávky: (zahájení a dokončení):	6-7/2021
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH):	480.000,- Kč
Procentní podíl na plnění veřejné zakázky:	6 %

PODDODAVATEL Č. 3	
Obchodní firma poddodavatele:	Lubomír Fanta
Sídlo:	Slavíkovice 80; 675 31 Jemnice
IČO:	40466531
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Veřejné osvětlení
Předpokládaná doba provedení poddodávky: (zahájení a dokončení):	[8/2021]
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH):	300.000,- Kč
Procentní podíl na plnění veřejné zakázky:	4 %

[otisk razítka (je-li dle způsobu podepisování za dodavatele jeho použití nezbytné)]	Datum: 17.12.2020
	Karel Březina, jednatel Jméno, funkce a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba, nebo
2. dodavatel předloží **čestné prohlášení**, že na plnění předmětu veřejné zakázky se **nebudou spolupodílet žádní poddodavatelé** a dílo provede dodavatel výhradně vlastní kapacitou.
3. Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníku zadávacího řízení.
4. Jiné údaje nebo doklady týkající se poddodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.