



VŘ - Oprava oválu na Městském stadionu v Dačicích

# D O D A T E K Č . 0 1

## K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen smlouva)

Číslo SOD u zhotovitele: S15-063-0016-DOD01

---

**Objednatel:**

**Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Štěpánem - starostou města  
IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: 0603143369/0800  
id. Dat. schránky: s5ebypd

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

**Ing. Vlastimil Štěpán** – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

**Ing. Jan Bartošek** – místostarosta, tel. č. 725 856 242

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

**Zdeněk Sedláček** – pracovník odboru správy majetku, tel. č. 723 680 295

**Bc. Martin Šťastný** - pracovník odboru správy majetku , tel. č. 384 401 288

*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

**Zhotovitel:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

sídlo firmy: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
zápis v obchod. rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Osoba s oprávněním jednat Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. Petr Čížek, jednatel  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
Peněžní ústav: GE Money Bank  
Číslo účtu: 000000-0169818406/0600  
Datová schránka: amx5p38

## VŘ - Oprava oválu na Městském stadionu v Dačicích

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY, tel. č. 384 378 027

Zedněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy, tel. č. 384 378 025

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Jiří Berka, MBA, tel. č. 384 378 032

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Pavel Vaňha, tel. č. 384 378 033

zástupce stavbyvedoucího

Michal Novák, tel. č. 725 063 768

*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

### I.

Smluvní strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 25. 6. 2014, jejímž předmětem je oprava oválu na Městském stadionu v Dačicích, neboť při realizaci díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. V důsledku výskytu těchto skutečností je třeba provést změnu rozsahu díla a ceny za dílo.

### II.

Na základě tohoto dodatku dochází:

- k změnu změně ujednaného rozsahu díla, konkrétně položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, Položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, se mění tak, že se nahrazuje upraveným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku.
- ke změně článku 4. Cena díla, odstavec 4.1 smlouvy o dílo tak, že původní text odstavce 4.1 se nahrazuje novým, který zní:

„4.1. *Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

***Celková cena díla bez DPH činí***

***1 296 402,63 Kč***

***Položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.***

### III.



## VŘ - Oprava oválu na Městském stadionu v Dačicích

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2014 nedotčená tímto dodatkem se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej oprávněný či povinný podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města na její 101. schůzi konané dne 20. 8. 2014 pod č. usn. 2137/101/RM/2014 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Dačicích dne .....1.9.....2014.

V Č. Budějovicích dne .....1.9.....2014.

Za objednatele:



.....  
Ing. Vlastimil Stěpán  
starosta




Za zhotovitele:



**SWIETELSKY** ⑦

stavební s.r.o.  
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy  
ČR 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



.....  
Robert Běhal  
ředitel závodu



.....  
Zdeněk Liška  
ředitel oblasti

SPORT. STAVBY Sport. povrchy