

Rekonstrukce letní scény v Kaštanech

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O

Z E D N E 1 7 . 7 . 2 0 1 4

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Štěpánem - starostou města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Štěpán – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Jan Bartošek – místostarosta, tel. č. 725 856 242

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Zdeněk Sedláček – pracovník odboru správy majetku, tel. č. 723 680 295

Ing. Lukáš Chocholouš - pracovník odboru správy majetku, tel.č. 608 349618

Zhotovitel:

JN stavitelství, s.r.o.

sídlo firmy: Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
zápis v obchod. rejstříku: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 18692
Osoba s oprávněním jednat Jiří Novák
IČ: 281 24 928
DIČ: CZ28124928
Peněžní ústav: GE Money Bank
Číslo účtu: 198608619/0600
Datová schránka: 2dsrzqt, typ 20

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Jiří Novák tel.č. 722 127 060

Rekonstrukce letní scény v Kaštanech

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Ladislav Kovář tel. č. 603 862 814

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Jiří Novák tel. č. 722 127 060

(dále jen zhotovitel)

I.

I.1. Odstavec 2.1 článku **2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se mění tak, že se původní text nahrazuje novým, který zní:

„2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Rekonstrukce letní scény v Kaštanech“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb, Změnovým listem č. A... a projektovou dokumentací vypracovanou Ing. arch. Pavlem Kučerou

(dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k uvedení díla do užívání, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby.

Součástí díla jsou dále tyto požadavky:

- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů (vážní listy, dodací listy apod.) objednateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na řízenou skládku jako podkladu pro fakturaci těchto položek,
 - zajištění řádné koordinací činnosti při provádění díla, denní přítomnost odpovědné osoby na stavbě,
 - zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v průběhu provádění díla
 - průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
 - v průběhu prací zhotovitel zajistí bezpečný průchod a přístup osob do objektu hlavním vstupem,
 - zhotovitel splní podmínky vyplývající ze souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného příslušným stavebním úřadem,
 - zhotovitel bude v maximální míře provádět opatření vedoucí k omezení prašnosti,
 - zhotovitel zajistí dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
 - vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu,
 - předání atestů a certifikátů použitých materiálů.
- zhotovitel se zavazuje provést práce spočívající v prodloužení trasy dešťové kanalizace o 8 m kolem obvodové stěny s úpravou dešťového svodu, vytvoření otvívavé branky v levé

Rekonstrukce letní scény v Kaštanech

části dřevěné zástěny o šířce 120 cm a výšce 200 cm, zabetonování 2 ks otvorů po nápořádách, zhotovení nového zábradlí z ocelových trubeb a odsunutí 4 ks ocel. vlnkových stožárů. Tyto práce jsou samostatně naceněny a tvoří přílohu položkového rozpočtu a přílohu tohoto dodatku v podobě Změnového listu č.1“

I. 2. Článek **3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ, odst. 3.1** se mění tak, že se původní text nahrazuje novým, který zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 14. 11. 2014. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.“

I.3. Odstavec 4.1 článku **4. CENA ZA DÍLO** se mění tak, že se původní text nahrazuje novým, který zní:

„4.1 Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.“

Celková cena díla bez DPH činí 1 506 908,-Kč

Změna ujednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací,
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu.“

I.4 Odstavec 11.9 článku **11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se mění tak, že nově zní:

„11.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet a Změnový list č.1“

I.5 Příloha č. 1 Položkový rozpočet se doplňuje o Změnové list č.1, který je přílohou tohoto dodatku.

II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č.1.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2014 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej oprávněný či povinný podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Rekonstrukce letní scény v Kaštanech


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města na její 106. schůzi konané dne 22. 10. 2014 pod č. usn. 2228/106/RM/2014 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Dačicích dne 30. 10. 2014

V Malém Pěčíně dne 30. 10. 2014


Za objednatele:



Ing. Vlastimil Štěpán
dosavadní starosta



Za zhotovitele:







Jiří Novák
jednatel

JN
STAVITELSTVÍ, S.R.O.
Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
IČ: 281 24 928, DIČ: CZ28124928
mobil: 722 127 060

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Položkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
36/2014	Letní scéna Dačice-oprava střechy		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch.P.Kučera, Dačice 15/II		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.arch.P.Kučera, Dačice 15/II			
Objednatel	Město Dačice, Krajišova 27/I, 38001			
Dodavatel	JN stavitelství, s.r.o.		Zakázkové číslo	36
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	12 969	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	12 779	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	2 124	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	1 248	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	29 120	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	29 120	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	29 120	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : NOVAK JIŘÍ		Jméno :
Datum :		Datum : 14.10.2014		Datum : 30.10.2014
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
		 <p>JN stavitelství, s.r.o. Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice IČ: 281 24 928, DIČ: CZ 28124928 mobil: 722 127 060</p>		
Základ pro DPH	21,0 %			29 120 Kč
DPH	21,0 %			6 115 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				35 236 Kč

Poznámka :

Stavba :	36/2014 Letní scéna Dačice-oprava střechy	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 02 Vícepráce	Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 593	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 848	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	5 200	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 312	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16	0	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	1 248	2 124	0
783 Nátěry	0	107	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	12 672	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 969	12 779	1 248	2 124	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 748	0
Oborová přírážka	0	0,0	25 748	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 748	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 748	0
Zařízení staveniště	0	0,0	27 872	0
Provoz investora	0	0,0	27 872	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	29 120	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	29 120	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	36/2014 Letní scéna Dačice-oprava střechy	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Vícepráce	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - prodloužení kanál. potrubí	m3	2,88	849,00	2 445,12
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	2,88	30,20	86,98
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,32	283,00	656,56
4	175101101RT2	Podklad.lože pro kanalizaci s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,56	722,00	404,32
Celkem za 1 Zemní práce						3 592,98
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
5	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve střezech vč. bednění a výtuže s dodáním hmot	m3	0,23	11 850,00	2 701,80
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,58	252,00	146,68
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						2 848,46
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
7	811456156R00	Vnitřní omítka stropů tork., příplatek za vyhlazení	m2	80,00	65,00	5 200,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						5 200,00
Díl: 8 Trubní vedení						
8	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	16,00	82,00	1 312,00
Celkem za 8 Trubní vedení						1 312,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
9	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	0,06	273,50	15,53
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						15,53
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí						
10	9 R01	Zřízení dveří v dřevěném laťování š 1200 mm třída 5	hod	8,00	265,50	2 124,00
11	14587794	Profil obdélníkový uzavřený 11 373.0 100x60x3 mm	T	0,05	25 466,70	1 247,87
Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí						3 371,87
Díl: 783 Nátěry						
12	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	0,98	109,50	107,31
Celkem za 783 Nátěry						107,31
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
13	14522518.A	Trubka ocelová přesná 38x2 mm doplnění- náhrada za stávající zábradlí, MTŽ v pol. 953941110	m	93,00	60,28	5 606,04
14	953941110R00	Osaz. zábradlí - zpětná montáž(přivaření) příplatek k položce pův. rozpočtu za MTŽ nových trubek D 38	m	93,00	32,00	2 976,00
15	767995104R00	Mtž kovových atyp. konstrukcí do 50 kg, úprava - odsunutí ocel. vlnkových stožárů od líce zdi	kg	184,00	22,00	4 048,00
16	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,05	855,00	41,90
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						12 671,94

