Harmonogram prací - Český Rudolec - ZTV sídliště Za Hanouskovými	Říjen					Listopad						Prosinec					Leden				Únor				Březen					Duben					Květen					Červen					Červenec					Srpen					Září					Říjen					Listopad				CELKOVÁ ČÁSTKA
	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	49	49	50	51	52	53	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	39	40	41	42	43	44				
SO 01 Komunikace																																																																							
Zemní práce																																																																							
Základy, zvláštní zakládání																																																																							
Vodorovné konstrukce																																																																							
Komunikace ke garážím																																																																							
Doplňující práce na komunikace																																																																							
Dokončovací práce inž. Staveb																																																																							
Bourání konstrukcí																																																																							
Staveništní přesun hmot																																																																							
Zemní práce při montážích																																																																							
Vedlejší náklady																																																																							
SO 02 Veřejná prostranství																																																																							
Zemní práce																																																																							
Základy, zvláštní zakládání																																																																							
Komunikace																																																																							
Dokončovací práce inž. staveb																																																																							
Staveništní přesun hmot																																																																							
SO 03 Kanalizace																																																																							
Zemní práce																																																																							
Vodorovné konstrukce																																																																							
Trubní vedení																																																																							
Vedlejší náklady																																																																							
SO 04 Vodovod																																																																							
Zemní práce																																																																							
Vodorovné konstrukce																																																																							
Trubní vedení																																																																							
Doplňující práce na komunikace																																																																							
Vedlejší náklady																																																																							
SO 05 STL Plynovod																																																																							
Zemní práce																																																																							
Vodorovné konstrukce																																																																							
Trubní vedení																																																																							
Doplňující práce na komunikace																																																																							
Vnitřní plynovod																																																																							
Elektromontáže																																																																							
Vedlejší náklady																																																																							
SO 06 Veřejné osvětlení																																																																							
Elektromontáže																																																																							
Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky																																																																							
Zemní práce při montážích																																																																							
SO 10 Rozvody sdělovací																																																																							
Elektromontáže																																																																							
Zemní práce při montážích																																																																							
FINANČNÍ PLNĚNÍ	1 500 000,00					1 500 000,00						1 000 000,00					-				-				1 000 000,00					1 500 000,00					1 500 000,00					1 500 000,00					1 000 000,00					1 000 000,00					493 001,81					-					-				**11 993 001,81 Kč**

Ing. Ivo Šimek

Digitálně podepsal Ing. Ivo Šimek
Datum: 2020.09.09 08:49:38 +02'00'