Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	**Rekonstrukce ulic U Stadionu, Dačice**
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2026-051413
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P26V00000025
Datum zahájení zadávacího řízení:	23. 9. 2026
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Miloš Novák, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 26. 10. 2026 žádost dodavatele o vysvětlení, resp. doplnění zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 16.1 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dobrý den,

Ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím rozsahu:

Dodavatel upozorňuje na aktuální riziko omezené dostupnosti asfaltových pojiv potřebných pro výrobu asfaltových směsí. Toto riziko může spočívat zejména v omezení dodávek nebo podstatném prodloužení dodacích lhůt, přičemž jeho konkrétní rozsah a dopady nelze v době podání nabídky spolehlivě určit.

Dodavatel proto žádá zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem bude při realizaci veřejné zakázky postupováno, pokud prokazatelná, objektivní a zhotovitelem nezaviněná nedostupnost asfaltových pojiv ovlivní možnost dodržet sjednanou dobu plnění nebo vyvolá dodatečné náklady.

Doplní zadavatel návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který je součástí zadávací dokumentace, o:
1. ujednání umožňující přiměřené prodloužení doby plnění v případě prokazatelné, objektivní a zhotovitelem nezaviněné nedostupnosti asfaltových pojiv?; a
2. ujednání umožňující úhradu prokazatelných dodatečných nákladů vyvolaných touto okolností?
Děkuji

Odpověď zadavatele:

K dotazu č. 1
Doplnění textu smlouvy o dílo o navrhované ustanovení Mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé po uzavření smlouvy nezávisle na vůli smluvních stran, které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jsou dle čl. 14. závazných obchodních a smluvních podmínek – textu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace, považovány za vyšší moc, při jejímž výskytu vzniká zhotoviteli právo požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a zadavateli v postavení objednatele vzniká povinnost takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat (viz odst. 14.2 textu SoD). Mezi takové překážky, jak je uvedeno v odst. 14.1 textu smlouvy o dílo, patří i „všeobecný výpadek výroby kvůli nedostatku vstupních surovin či komponentů“.

Pokud je však konkrétně ztížení dostupnosti asfaltových pojiv stavem, který trvá již delší dobu, tj. je okolností známou již v době přípravy nabídek, jako vyšší moc ho pravděpodobně během provádění stavby kategorizovat možné nebude. V takovém případě platí, že dodavatelé jsou povinni existující a předpokládané okolnosti plnění zohlednit při tvorbě své nabídky, tj. těmto okolnostem přizpůsobit např. harmonogram plnění požadovaný zadavatelem dle čl. Zadávací dokumentace a své interní procesy nezbytné k naplnění takového harmonogramu.

K dotazu č. 2
Dle veřejně dostupných informací aktuálně k dalšímu nárůstu cen asfaltových pojiv nedochází a dosavadní navýšení cen jsou již promítnuta do ceníkových cen jednotlivých položek. Zadavatel proto předpokládá, že dodavatelé mají v současných stropních cenách zvýšené náklady již promítnuty, a proto úprava textu smlouvy o dílo s ohledem na tuto okolnost není nutná.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: https://zakazky.dacice.cz/vz00000544.

V Dačicích dne 26. 10. 2026

Bc. Miloš Novák
Digitálně podepsal Bc. Miloš Novák
Datum: 2026.10.26 14:28:39 +01'00'

Bc. Miloš Novák
starosta
Město Dačice
podepsáno elektronicky