
Harmonogram

Obnova části přívodního řadu Slavonice - Dačice, 1. etapa

Termín prací: 1. 8. - 20. 12. 2021

cena bez DPH 

7 100 368

SO-01 Vodovodní řad 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 6 707 896

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 56 56 56 56 56 56 56 392 472

419,24 475,31 475,31 475,31 419,24 419,24 419,24 419,24 419,24 419,24 475,31 475,31 419,24 419,24 419,24 419,24 56,07 56,07 0,00 0,00

Předpokládaná měsíční fakturace v tis. 7 100

2021

3. měsíc

1 789

4. měsíc

Obnova části přívodního řadu Slavonice - Dačice, 1. etapa

1 677

1. měsíc - SRPEN

1 845

2. měsíc 5. měsíc

1121 677
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